

Innehållsförteckning

1 Allmänt om dokumentet och planeringsunderlaget	2
2 Bakgrund	2
3 Beställare	2
4 Produkten	3
4.1 Mål och krav	3
4.2 Förväntat resultat	3
5 Uppdraget	3
5.1 Uppdragsbeskrivning	3
5.2 Förutsättningar	4
5.3 Restriktioner	4
5.4 Samband med andra system och projekt	4
5.5 Intressentsamverkan	4
5.6 Avgränsningar	5
6 Projektorganisation	5
6.1 Organisation, bemanning och ansvar	5
6.2 Befogenheter och rapportering	7
6.3 Utbildning	7
6.4 Information	7
7 Beslut	7
8 Genomförandeplan	7
8.1 Grov etappindeldad aktivitets- och tidplan	8
8.2 Projektbudget	10
9 Kvalitetssäkring och projektrisker	10
10 Projektreger	10

Bilaga: Grov plan för införandeprojektet

1 Allmänt om dokumentet och planeringsunderlaget

Projektbeskrivningen är en överenskommelse för det fortsatta arbetet och den ska ses som ett kontrakt mellan styrgruppen och projektledaren.

Ändringar i den fastställda projektbeskrivningen beslutas av styrgruppen och ändringarna dokumenteras i bilagor till den ursprungliga beskrivningen.

I projektbeskrivningen beskrivs ett antal huvudaktiviteter som ingår i projektet. Varje sådan huvudaktivitet ingår i ett delprojekt.

För varje delprojekt har det utsetts en delprojektledare som arbetat fram en delprojektplan (enligt fastställd mall). I arbetet har ingått att beskriva resultatet samt tids- och resursuppskatta kommande arbete. Delprojektplanen bryts sedan ner i en detaljerad plan och aktivitetsbeskrivning.

2 Bakgrund

OAS, version 3 kommer att överlämnas till acceptanstest den 1 februari 2002.

Pilotdrift på SEKO startar den 2 april 2002.

Efter acceptanstest- och leveransgodkännande ska systemet driftsättas under hösten.

Driftsättningen ska vara klar under november månad.

Införandeprojektet för OAS 3 kommer att ansvara för planering, förberedelser, genomförande och uppföljning av systeminförandet på alla a-kassor i Sverige.

Projektet ska resultera i säkert och användarvänligt införande av systemet.

Projektet avslutas när systemet är installerat på samtliga a-kassor.

Projektet kommer delvis att arbeta parallellt med utvecklingsprojektet för OAS 3 och samordning mellan dessa projekt blir mycket väsentligt.

3 Beställare

Beställare av införandeprojektet är OAS-bolaget.

Beställaren kommer genom OAS-bolagets verkställande utskott (VU) som är projektets styrgrupp att få information och fatta alla väsentliga beslut för projektet vad gäller planer och resurstilldelning.

Regelbunden rapportering görs också till OAS-bolagets styrelse och till delägarmötet.

4 Produkten

4.1 Mål och krav

Det övergripande målet med projektet är att planera och genomföra ett säkert, effektivt och användarvänligt införande av den nya versionen av OAS enligt fastställd tidplan.

Införandeprojektet inbegriper en mängd aktiviteter för att nå det övergripande målet. Målen för dessa aktiviteter beskrivs närmare under avsnittet ”Genomförandeplan”.

4.2 Förväntat resultat

Projektet ska resultera i säkert, effektivt och användarvänligt införande av systemet. Projektet avslutas när samtliga a-kassor är utbildade i och har tillgång till OAS 3 enligt fastställd tidplan.

5 Uppdraget

5.1 Uppdragsbeskrivning

Projektet omfattar införandet av OAS 3 på samtliga a-kassor i Sverige. Projektet är indelat i sju delprojekt.

I det separata utvecklingsprojektet ligger ansvaret att utveckla och systemtesta systemet.

Införandeprojektet genomför därefter acceptans-, prestanda- och pilottester av systemet samt samordnar och bevakar driftsättningen av systemet.

I införandeprojektet ingår också att föreslå vilka anpassningar av sidoordnade program (t ex kopplingar mot medlemssystem) och infrastruktur som behöver göras för att säkra systeminförandet och den tekniska plattformen samt bygga upp den framtida produktionsmiljön.

Projektet planerar och ansvarar för framtagande av användar-, drifts- och installationsdokumentation, utbildningsmaterial och rutinbeskrivningar inför driftsättningen av systemet.

Underlag till drifts- och installationsdokumentation lämnas av utvecklingsprojektet och OAS-förvaltningen.

Projektet bevakar och samordnar också insatserna för en hög informationskvalitet i det nya systemet. Där ingår att ge anvisningar om vad som ska rättas upp i nuvarande systemversion och hur prov- och driftskonvertering ska gå till.

Plan för etappvisa konverteringar till den nya systemversionen ingår också.

En omfattande aktivitet i projektet är utbildningen av framförallt ca 1.450 handläggare i den nya systemversionen. Strategi och plan för utbildningarna av olika användarkategorier ska tas fram. Lokaler och utbildnings- och övningsmiljöer ska anskaffas och utbildare ska utbildas.

Slutligen svarar projektet för styrning, samordning och uppföljning av driftsättningen av OAS 3 på a-kassor och driftställen. Lokala införandeprojekt kommer att finnas på respektive a-kassa och driftställe.

I avsnittet "Genomförandeplan" beskrivs de olika aktiviteterna i projektet närmare.

5.2 Förutsättningar

Viktiga förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt är:

- att nödvändiga resurser via SO ställs till projektets förfogande
- att olika milstolpar som t ex när utvecklingsprojektet ska leverera till acceptanstest hålls
- att för projektet nödvändiga beslut kan fattas utan väsentliga fördröjningar

5.3 Restriktioner

En mycket viktig restriktion för projektets arbete är årsskiftet 2002/03. OAS 3 måste vara driftsatt på samtliga a-kassor i Sverige i god tid före årsskiftet 2002/03 eftersom verksamhetsförändringar på a-kassorna som överföringen av ansvaret att hantera utbetalningen av aktivitetsstödet kräver en ny version av OAS 3.

5.4 Samband med andra system och projekt

Projektet har samband med övrig verksamhet inom a-kassorna och OAS-bolaget på bl a följande områden:

Verksamhet

Beslutade och planerade förändringar i a-kassornas verksamhet under 2002/03 påverkar projektet och måste integreras i planer och genomförande.

System

Rensning av registerinformation sker i nuvarande systemversion för att underlätta konverteringen till OAS 3.

Projekt

Sambanden mellan införande- och utvecklingsprojekten är många både tids- och aktivitetsmässigt och kräver kontinuerlig samplanering. Införandeprojektet är starkt beroende av inleveranser enligt plan från utvecklingsprojektet.

Förvaltning

OAS-förvaltningen ska bl a leverera rensningsprogram samt acceptanstest- och utbildningsmiljö. Resultat som ska förvaltas kommer successivt att överlämnas till förvaltning enligt fastställda leveransdatum.

5.5 Intressentsamverkan

Viktiga intressenter för detta projekt är naturligtvis användarna av OAS 3 på a-kassorna liksom personalen på driftställena.

I projektets målsättning är ett användarvänligt införande en viktig del genom bl a ett kontinuerligt stöd till de lokala införandeprojekten och lokalt användarstöd vid driftsättningen.

5.6 Avgränsningar

I införandeprojektet ingår inte ansvar för genomförandet av de lokala införandeprojekten på a-kassor och driftställen. Projektet har en samordnings- och uppföljningsfunktion och ger stöd till det lokala införandet.

Projektets planer bygger också på att utvecklingsprojektet levererar en sammanhållen, systemtestad version OAS 3 enligt fastställd kravspecifikation och tidplan.

Ansvaret för drift resp förvaltning av OAS 3 ligger på resp driftställe och på OAS-förvaltningen.

6 Projektorganisation

6.1 Organisation, bemanning och ansvar

Projektet föreslås organiseras i en central projektledning och sju delprojekt enligt följande:

Styrgrupp

OAS-bolagets verkställande utskott (VU)
Kanslichef Peter Schönefeld, SO

Kvalitetssäkring

Alf Gluckman, Moncura

Projektledning

Projektledare Lennart Ericsson, Resco
Projektadministratör Hans Johansson, Resco
Beställarrepresentant Calle Edholm, OAS-bolaget

Delprojekt Acceptanstest/Prestandatest

Delprojektledare Dan Pöppel, OAS-bolaget
Projektledarstöd Lena Liljekvist, Datarutin (utvecklingsprojektet)
Projektledarstöd Helena Isaksson, Cap Gemini
Testare (ca 30-40 st)
Databas- och driftstöd, resp driftställe
Utvecklingsstöd, utvecklingsprojektet Datarutin

Delprojekt Pilotdrift

Delprojektledare Joakim Selling, SEKO
Bitr projektledare Gabriella Andersson, SEKO
Projektdeltagare Anna Wideman, SEKO
Projektdeltagare Mikael Persson, SEKO
Projektdeltagare Gunilla Bergström, SEKO

Projektdeltagare Maria Mård, SEKO

Delprojekt Dokumentation

Delprojektledare Alexander Löfgren, KAAK
Projektledarstöd Siv Nystedt-Claesson, Kommunal
Projektdeltagare Karin Törnqvist, FTF
Projektdeltagare (2 st)
Projektdeltagare Camilla Quiding, SO

Delprojekt Utbildning och användarstöd

Delprojektledare Karl-Eric Spörndly, AEA
Assisterande projektledare (ej utsedd)
Projektadministratör Kenneth Bylund, OAS-bolaget
Utbildare (ca 40 st)
Utbildningsassistenter (ca 40 st)
Kursadministratör Susanne Lundin, SO

Delprojekt Teknisk plattform

Delprojektledare Matz Aspegren, Datarutin
Personal från Datarutin
Extern expertis (vid behov)

Delprojekt Rensning och Konvertering

Delprojektledare Emil Bengtsson, KA
Projektdeltagare Inger Öhrling, OAS-bolaget
Repr från pilotkassa SEKO, OAS-förvaltningen, utvecklingsprojektet OAS (vid behov)
Kundansvariga OAS-bolaget (vid behov)

Delprojekt Driftsättning

Delprojektledare och kundansvarig Calle Edholm, OAS-bolaget
Kundansvarig Dan Pöppel, OAS-bolaget
Kundansvarig OAS-bolaget (vakant)
Lokal projektledare Marianne Persson, Datarutin
Lokal projektledare Christina Wallentin, Cap Gemini
Lokal projektledare Börje Rahm, Softtronic
Lokala projektledare på resp a-kassa

6.2 Befogenheter och rapportering

Löpande beslut i projektet fattas av projektledningen.

Projektet samordnas och styrs genom särskilda projektledningsmöten där projektledning, delprojektledare, representanter från utvecklingsprojektet och OAS-förvaltningen samt kundansvariga deltar.

Projektledningen avgör vilka frågor som ska lyftas upp för beslut i projektets styrgrupp.

Alla viktigare inriktnings- och resursbeslut lyfts upp för beslut av VU i OAS-bolaget.

Beställaren kommer genom OAS-bolagets verkställande utskott (VU) som är projektets styrgrupp att få information och fatta alla väsentliga beslut för projektet vad gäller planer och resurstilldelning.

Regelbunden rapportering görs också till OAS-bolagets styrelse och till delägarmötet.

6.3 Utbildning

Den personal från främst a-kassorna som ska ingå i projektorganisationen ska erhålla erforderlig utbildning och stöd.

6.4 Information

Projektet ska utarbeta en informationsplan.

I första hand ska redan etablerade informationskanaler användas.

7 Beslut

Beslutsgången i projektet följer beskrivningen i avsnitt 6.2 "Befogenheter".

Regelbundet och i slutet av varje etapp sker en avrapportering i styrgrupp (VU).

Avrapportering görs också till OAS-bolagets styrelse och delägarmöte.

Då fattas också nödvändiga beslut för kommande etapper.

Dessa tillfällen är viktiga milstolpar i projektet.

8 Genomförandeplan

Denna genomförandeplan beskriver på grov nivå de planerade etapper som ingår i införandeprojektet och tidsmässiga och andra samband mellan ingående aktiviteter. Som bilaga till projektbeskrivningen finns en grafisk beskrivning av planen.

Föreslagna avrapporteringstillfällen gäller OAS-bolagets styrelse och delägarmöte.

Löpande avrapportering görs i projektets styrgrupp.

8.1 Grov etappindelad aktivitets- och tidplan

Följande etapper föreslås ingå i införandeprojektet:

Etapp 1 – Planering, riktlinjer och plattform

Tidplan: Start oktober 2001 (teknisk plattform) samt övriga delprojekt november 2001–januari 2002 (avrapportering 6/12 resp 15/1).

Mål: Ramverk och plattform för införandet av OAS 3 klart.

Resultat:

- En totalplan för projektet inkl driftsättningsplan och planer för resp delprojekt klar som är förankrad och fastställd.
- Strategier/riktlinjer för olika delprojekt som underlag för fortsatt arbete klara.
- Iterationstester av OAS 3.0 och acceptanstestplan klara.
- Modell för prestationstester fastställd.
- Pilotdriftplan klar och förberedelser för pilotdrift påbörjade.
- Testad och verifierad ny teknisk plattform.
- Rensning av registerinformation i OAS 2.8 påbörjad.
- Informationsplan klar.
- Central och lokal införandemodell klar och dokumenterad.

Budget:

Personresurser: 6.020 timmar

Externa konsulter: 2.540 timmar

Personal anställda enligt avtal med SO: 730 timmar

Personal anställda på a-kassorna: 2.750 timmar

Övriga kostnader: 300 tkr

Totalkostnad: 4.148 tkr

Etapp 2 – Acceptanstest och rensning

Tidplan: Pågår under februari - mars (avrapportering 26/3 resp 15/4).

Mål: OAS 3 acceptanstestgodkänt för pilotdrift.

Resultat:

- Etablering av testmiljö och konvertering/laddning för acceptanstest klar.
- Acceptanstest av OAS 3.0 genomförd och godkänd (fas 1 och 2).
- Prestandatest av OAS 3.0 genomförd och godkänd.
- Samtliga förberedelser för pilotdrift inkl teknikuppgradering och konverteringar klara.
- Dokumentation inkl utbildningsmaterial för test i pilotdrift klar.
- Utbildningsplan, -miljö och -material klara. Utbildningsmodellen testas i pilotinstallationen.
- Utbildning av utbildare (lärarträning) och utbildning för pilotdrift klar.
- Konverteringsregler och konvertering av pilotkassa klara.
- Rensning av registerinformation klar på samtliga a-kassor.
- Förberedelser för teknikuppgradering påbörjade på a-kassor/driftställen.
- Policydokument för säkerhet och behörighet framtaget.

Budget:

Personresurser: 5.970 timmar

Externa konsulter: 1.610 timmar

Personal anställda enligt avtal med SO: 580 timmar

Personal anställda på a-kassorna: 3.780 timmar

Övriga kostnader: 385 tkr

Totalkostnad: 2.894 tkr

Etapp 3 - Pilotdrift och utbildning

Tidplan: Pågår under april-maj (avrapportering 4/6 resp 18/6).

Mål: OAS 3 leveransgodkänt för driftsättning på samtliga a-kassor.

Resultat:

- Acceptanstest av OAS 3.0 genomförd och godkänd (fas 3).
- Pilotdrift genomförd och leveransgodkännande lämnat.
- Dokumentation inkl utbildningsmaterial för övriga a-kassor/driftställen utformad och under produktion. Pilottest utvärderad.
- Pilotutbildning utvärderad och utbildning för övriga a-kassor påbörjad.
- Utbildning av utbildare påbörjad.
- Utbildning av applikationsansvariga klar.
- Verifiering av teknisk plattform med nya komponenter klar.
- Uppgradering av teknisk plattform klar på samtliga a-kassor/driftställen.
- Konverteringsregler och -plan för skarp drift klara.
- Förberedelser för provkonvertering klara på samtliga a-kassor/driftställen.

Budget:

Fastställs senare.

Etapp 4 – Provkonvertering och utbildning

Tidplan: Pågår under juni - 16 augusti (avrapportering 20/8, 10/9 resp 26/9).

Mål: Samtliga förberedelser för driftsättningen av OAS 3 klara.

Resultat:

- Dokumentation inkl utbildningsmaterial för samtliga a-kassor/driftställen klar.
- Utbildning av utbildare klar.
- Planering och förberedelser för användarstöd till a-kassorna klar.
- Provkonvertering genomförd på samtliga a-kassor.

Budget:

Fastställs senare.

Etapp 5 – Utbildning och driftsättning

Tidplan: Pågår 19 augusti - 13 december (avrapportering 3/12 resp 5/12).

Mål: OAS 3 i drift på samtliga a-kassor. Införandeprojektet avvecklas.

Resultat:

- Driftsättning enligt fastställd driftsättningsplan. Projektet samordnar och bevakar.
- Handläggare på samtliga a-kassor samt drift- och helpdeskpersonal utbildade samordnat med driftsättningsplanen.
- Användarstöd lämnas till a-kassorna enligt driftsättningsplanen.
- Konvertering/laddning för driftsättning genomförd enligt plan på samtliga a-kassor/driftställen.

Budget:
Fastställs senare.

8.2 Projektbudget

Budget för resp etapp fastställs av styrgruppen efter förslag från projektet.

Budgeten omfattar dels timmar för resurser som deltar i projektarbetet fördelade på

- externa konsulter
 - personal anställd på SO
 - personal anställd på a-kassorna
- dels övriga kostnader i samband med projektarbetet som
- kostnader för programvaror
 - kostnader för resor och uppehälle
 - kostnader för lokaler och utrustning

9 Kvalitetssäkring och projektrisker

Kvalitetssäkring kommer att bedrivas genom extern expertis på uppdrag från beställaren. Beslut om formerna för detta fattas i särskild ordning.

10 Projektregrer

Filer som ska lagras i projektbiblioteket ska lagras enligt fastställd struktur. Fastställda mallar för projektdokumentation internt inom projektet resp för extern användning ska utnyttjas. Övriga projektregrer fastställs senare.