

Delprojekt/grupp	Utfall etapp 1 okt 01 – jan 02	Budget etapp 2 febr 02 – mars 02	Totalt
Projektledning/projektkontor			
-externa konsulttimmar	480 tim	320 tim	800 tim
-kostnader	25 tkr		25 tkr
Acceptanstest			
-externa konsulttimmar	428 tim	320 tim	748 tim
-SO-/OAS-resurser	480 tim	280 tim	760 tim
-resurser från A-kassorna	1.960 tim	1.910 tim	3.870 tim *)
-kostnader		50 tkr	50 tkr
Pilotdrift			
-externa konsulttimmar		50 tim	50 tim
-resurser från A-kassorna	40 tim	40 tim	80 tim
Dokumentation			
-externa konsulttimmar		100 tim	100 tim
-SO-/OAS-resurser			
-resurser från A-kassorna	250 tim	880 tim	1.030 tim
-kostnader		5 tkr	5 tkr
Utbildning & användarstöd			
-externa konsulttimmar		100 tim	100 tim
-SO-/OAS-resurser		30 tim	30 tim
-resurser från A-kassorna	95 tim	810 tim	905 tim
-kostnader		130 tkr	130 tkr
Teknisk plattform			
-externa konsulttimmar	900 tim		900 tim
-kostnader	250 tkr		250 tkr
Rensning & konvertering			
-externa konsulttimmar	0 tim	700 tim	700 tim**)
-SO-/OAS-resurser	20 tim	30 tim	50 tim
-resurser från A-kassorna	140 tim	140 tim	280 tim
Driftsättning			
-externa konsulttimmar		20 tim	20 tim
-SO-/OAS-resurser	160 tim	240 tim	400 tim
-kostnader		200 tkr	200 tkr
TOTAL KOSTNAD (inkl moms)	3.013 tkr	1.844 tkr	4.857 tkr
TOTALT ANTAL TIMMAR	4.953 tim	5.970 tim	11.373 tim
-externa konsulttimmar 1.500 kr/tim	1.808 tim	1.610 tim	3.418 tim
-resurser enl avtal med SO 0 kr/tim	660 tim	580 tim	1.240 tim
-resurser från A-kassorna 50 kr/tim	2.485 tim	3.780 tim	6.265 tim
KOSTNADER PERSONTIMMAR	2.738 tkr	1.459 tkr	4.197 tkr
ÖVRIGA KOSTNADER	275 tkr	385 tkr	660 tkr