

Projektledningens planeringsdag den 8 maj 2002

Närvarande:	Carl-Otto Edholm	OAS-bolaget
	Dan Pöppel	”
	Alexander Löfgren	KAAK
	Birgitta Pettersson	”
	Karl-Eric Spörndly	AEA
	Joakim Selling	SEKO
	Gabriella Andersson	”
	Emil Bengtsson	KA
	Marianne Persson	Datarutin
	Matz Aspegren	”
	Lennart Ericsson	Resco
	Yvonne Alfes	”
	Hans Johansson	”
För kännedom	Peter Schönefeld	SO
	Henrik Frihammar	OAS-bolaget
	Camilla Quiding	”
	Kenneth Bylund	”
	Inger Öhrling	”
	Styrgruppen	VU/OAS-bolaget
	Alf Gluckman	Moncura
	Lars Hellströmer	Datarutin

Syfte med mötet

Syftet med mötet var att planera Införandeprojektet t o m etapp 4, som pågår till den 16 augusti.

Planeringsförutsättningar

Ansvarig
Lennart E

Anm

- Lennart förklarade syftet med dagens möte och kommenterade dagens program.
- Gemensamt för delprojekten är att inför projektledningsmötet den 23 maj:
 1. Skriva projektstatusrapport för etapp 3 (mall kommer att mailas ut) enligt samma modell som tidigare. Rapporten ska innehålla uppföljning av verksamhet och budget i respektive delprojekt gällande etapp 3 (april-maj).
 2. Ta fram förslag till delprojektplan/detaljplan och budget för etapp 4 dvs juni-16 augusti.
- På VU-mötet den 27 maj och på OAS styrelsemöte den 4 juni redovisas ovanstående underlag, och beslut tas om fortsatt arbete för etapp 4.

Ansvarig
Marianne P

Anm

Rapport från utvecklingsprojektet

- Marianne gick igenom en uppdaterad version av utvecklingsprojektets leveranstidplan.
- Rättning av fel pågår, successivt levereras nya versioner till piloten.
- Utveckling av återstående konverteringsprogram för SEKO pågår. Leverans 1 juni.
- För att kassorna ska kunna verifiera kommande provkonverteringar, kommer även en version av systemet att släppas den 1 juni.
- Beslut om när systemet är av sådan kvalitet att det kan leveransgodkännas och överlämnas till OAS-förvaltningen, fattas under vecka 20.
- Joakim mailar SEKOs projektdagbok för pilotdriften veckovis till Marianne, som kompletterar händelserna med orsak och åtgärd.

Rapport från pilotdriften på Datarutin

Matz A

- Matz gick igenom läget i pilotdriften med avseende på tekniska och driftmässiga aspekter och rapporterade att systemet hittills har fungerat tillfredställande.
- Vissa batchar har hittills inte kunnat köras med godkänt resultat beroende på att vissa delar av konverteringen ej körts eller p g a programfel. Inga prestandaproblem har uppträtt hittills.

Ansvarig Anm

Delprojektavstämningar

Respektive delprojektledare gick igenom läget i respektive delprojekt, presenterade planen för etapp 4 och stämde av samband med övriga delprojekt.

Acceptanstest/Prestandatest

Dan P

- Dan påpekade att det är personligen svårt att få tiden att räcka till med att både vara lärare och delprojektledare. Emil undersöker om han kan vikariera för Dan som lärare vid vissa utbildningar.
- Med utvecklingsprojektets leveranstidplan som underlag, tar Dan fram en uppdaterad acceptanstestplan med nya testperioder. Konverteringstest planeras att genomföras för en kassa (t ex fd SODA-kassa). Klart till projektledningsmötet den 23 maj.

23 maj

- Dan ansvarar för att ta fram en modell för SO:s prestandatester, underlag till modellen är bl a ett ramverk för prestandatest som Kommunal tagit fram. Klart till projektledningsmötet den 23 maj. Prestandatesterna planeras genomföras den 3 juli, 14 aug, 21 aug och 28 aug i samarbete med Kommunal. Vid prestandatesterna deltar personal från Kommunal, SO och Datarutin.

23 maj

Pilotdrift

Joakim S

- Arbete med att ta fram checklistor pågår.
- Kompletterande driftskonvertering kommer att genomföras under pilotdriften, bl a återstår konvertering av avdrag och samordningsdagar.
- Felrättning görs successivt av utvecklingsprojektet, för närvarande finns bl a fel när det gäller avdrag, samordningsdagar och filen till Trygghetsstiftelsen .
- Vidare har det varit fel när det gäller vissa samband med kringsystemen.

Ansvarig
Yvonne A

Anm

- För att dra erfarenheter och utvärdera självstudierna, handläggartutbildningen, användardokumentationen samt användarstödet i samband med driftstarten kommer Jessica W att intervjua 6-8 handläggare under vecka 21-22 och dokumentera intervjuerna. Jessica tar också del av de utvärderingar som givits tidigare av bl a SEKO.

Dan kontaktar snarast Jessica för att säkerställa tider och arbetsinsats.

Gabriella väljer ut handläggarna som ska intervjuas.

Yvonne samordnar intervjuarbetet när det gäller övriga förberedelser (utkast till intervjuformulär finns), genomförande av intervjuerna samt dokumentation och uppföljning.

16 maj

Förberedande möte genomförs den 16 maj.

- Rekommendation till övriga kassor är att före sommaren se över rutinen för felhantering.

Dokumentation

Alexander L

- De olika delarna som ska dokumenteras finns nu specificerade och är även planerade.
- Vidare är innehållet preciserat vad som ska produceras, insamlas och webbifieras.
- Dokumentationsstrategin kommer att uppdateras.
- Utkast till webbversionen av användarhandboken visas för "OAS-generalerna" den 29 maj.
- Arbete pågår med att förädla pilotversionen av framtagna dokumentation. SEKOs pilothandbok kommer att uppdateras.
- Delprojektet planerar att överlämna allt material till förvaltning senast den 15 augusti.
- Delprojektet kommer att rekommendera vad som ska förvaltas av vem, d v s SO respektive OAS-förvaltningen.

Utbildning & användarstöd

Karl-Eric S

- Delprojektet följer i stort delprojektplanen för etapp 3. Planen ska kompletteras med en "reservrutin" om tekniken inte fungerar vid utbildningstillfället (PowerPoint-presentation).
- Definitiv bokning av lokaler för vårens utbildningar är gjord och preliminär bokning av lokaler för höstens utbildningar är gjord.
- Mall för inventering av utrustning i utbildningslokalerna är framtagna.

Ansvarig Anm

- Komplettering av utbildningen av applikationsansvariga görs på mötena med dessa.
- Ett självstudiematerial på webben beräknas vara klart 1 augusti.
- Under etapp 4 (juni-16 augusti) slutförs verifiering av uppgradering av utrustning i utbildningslokalerna och utbildningslokalerna bokas definitivt.
- Utbildningsmiljön för vårens utbildningar är färdigställd.
- För att säkerställa utbildningsmiljön inför höstens utbildningar hålls ett samordningsmöte den 7 juni, där delprojektet och representanter för Datarutin deltar.
Vid mötet kommer även en samordningsfunktion, Datarutin – delprojektet - ansvarig för respektive utbildningslokal att diskuteras.
- Inmatning i KURSA-systemet på SO av höstens kurser påbörjas omgående.
- Utbildningsmaterialet trycks i häftesform.
- Driftsättningsprojektet ansvarar för utbildningen av drifts- och installationspersonal.

Rensning & konvertering

Emil B

- Emil gick igenom uppdaterade versioner av delprojektplanen och av konverteringsstrategin.
- Vidare gick Emil igenom konverteringsplanen för prov- och driftskonverteringar. Plan för CAP-kassorna diskuteras med Peter Bellman, CAP.
- Vid mötet med applikationsansvariga den 17 maj kommer Emil att gå igenom provkonvertering. Information ges även på "OAS-generalsmötet" den 29 maj.
- Arbete med att ta fram konverteringsinstruktioner pågår.

Driftsättning

Carl-Otto E

- Den maskinella rensningen är klar för samtliga kassor, utom för ALFA-kassan.
- Provkonverteringar är planerade för samtliga kassor, utom för CAP-kassorna.
- Organisationen för att hantera OAS-kontakter på CAP är nu klar.
- Information om provkonverteringarna lämnas på mötet med driftställena den 16 maj.

Ansvarig

Anm

Kommande projektledningsmöten

- Torsdagen den 23 maj kl 13 på OAS-bolaget.
- Fredagen den 7 juni kl 13 på OAS-bolaget.
- Tisdagen den 18 juni kl 13 på OAS-bolaget.

Vid anteckningarna

Hasse J