

Projektledningsmöte 2002-03-15

Närvarande:	Carl-Otto Edholm	OAS-bolaget
	Dan Pöppel	”
	Henrik Frihammar	”
	Joakim Selling	SEKO
	Alexander Löfgren	KA
	Karl-Eric Spörndly	AEA
	Lennart Ericsson	Resco
	Hans Johansson	”
För kännedom	Peter Schönefeld	SO
	Kenneth Bylund	OAS-bolaget
	Camilla Quiding	”
	Emil Bengtsson	KA
	Styrgruppen	VU/OAS-bolaget
	Alf Gluckman	Moncura
	Lars Hellströmer	Datarutin
	Marianne Persson	”
	Matz Aspegren	”
	Yvonne Alfes	Resco

Syfte med mötet

Syftet med mötet var stämma av arbetsläget och gå igenom planeringen för fortsatt arbete.

Ansvarig Anm

Anteckningar från föregående möte 2002-03-07

- Anteckningarna godkändes.

VU-möte den 11 mars

- Utvecklingsprojektet lämnade förslag till ny leveransplan. Planen innebär att provdriften utökas med två veckor vilket leder till att pilotdriften minskas från 9 till 7 veckor. Ny tidpunkt för driftstart av piloten blir 16 mars. Höstens driftsättningsplan påverkas inte. Definitivt beslut om den nya leveransplanen tas på Utvecklingsprojektets styrgruppsmöte den 20 mars.
- Vid mötet gicks också Alfs underhandsrapport avseende Införandeprojektet igenom och kommenterades av resp projektledare. Beslut om åtgärder med anledning av rapporten fattades också efter rekommendationer av projektledningen.

Lägesrapport från Utvecklingsprojektet

- Utvecklingsprojektet deltog inte i mötet.

Ansvarig
Marianne P

Anm

Arbetsläget i delprojekten

- Arbetsläget i respektive delprojekt redovisades muntligt med fokus på konsekvenserna på resp delprojekt av den föreslagna ändrade leveransplanen från Utvecklingsprojektet.
- Gemensamt för samtliga delprojekt är att stämma av in- och utleveranser samt att arbeta vidare enligt plan.

Resp del-
projektledare

Acceptanstest/Prestandatest

- Acceptanstesten för testperiod 1-3 genomförd som planerat. Testperiod 4-6 har inte kunnat genomföras som planerat p g a ofullständiga leveranser från Utvecklingsprojektet.
- Acceptanstesten utökas med test av konverteringen från OAS 2.8 till OAS 3.0. Dan och Emil har diskuterat upplägget.
- Förslag till reviderad acceptanstestplan tas fram till projektledningsmötet den 21 mars. Testare kallas in enligt ny plan.

Dan P

21 mars

Pilotdrift

- Rensning av registerinformation är genomförd, rensningen har krävt mer resurser än beräknat beroende på fel i rensnings-programmen.
- Installation av ny klientutrustning är klar.
- Systemtest av konverteringsprogrammen pågår och har krävt mer tid och resurser än beräknat. Testen görs i pilotprojektet. Verifiering kommer nu att ske i större sjuk och inte löpande.
- Förslag till ny pilotdriftplan håller på att tas fram med anledning av förslaget till ny leveransplan.
- Prestandatest har genomförts utan att låsningar inträffat.
- Arbete med att sätta parametrar och behörigheter pågår.
- Provdraft genomförs, on-line- och batchkörningar.
- Provdraft av SOTA version 7 mot OAS 3 genomförs också.

Joakim S

Dokumentation

- Arbetet följer plan med undantag av produktion av utbildningsmaterialet till piloten som delprojektet kommer att få hjälp med av Lena Liljekvist från Datarutin.
- Arbete pågår med att se över vilka delar av materialet som ska "webbifieras" och på vilket sätt.
- Ambitionen är att visa smakprov av användardokumentationen på "webben" på Skåvsjöholm den 18-19 mars.
- Tillgången till arbetsplatser på SO och med OAS 3 har varit dålig.
- Delprojektet har nu tillgång till projektplatsen.se.

Ansvarig
Alexander L

Anm

Utbildning och användarstöd

- Preliminär bokning av samtliga kurslokaler är gjord, verifiering av kurslokaler pågår. Delprojektet tar fram checklista över vad som ska kontrolleras vad gäller utrustning i varje kurslokal.
- Delprojektet lämnar också förslag på uppläggning av den tekniska supporten under utbildningarna.
- Information om vilka riktlinjer som gäller och vilka krav som ställs på Kommunals dataansvariga lämnas på Kommunals IT-rådsmöte den 16-17 april. Alexander L bokar tid för detta med Kommunals IT-grupp.
- Bokning av lärare och assistenter är klar, pedagogikutbildningen för samtliga lärare har påbörjats.
- Yvonne Alves, Resco har rekryterats som assisterande delprojektledare.
- Inventeringsunderlaget innehåller brister/felaktigheter och håller på att kontrolleras.
- Utbildningen av Sekos handläggare har flyttats till 11-12 april. Lokalfrågan är löst.
- En första version av självstudiematerialet ska vara klart till vecka 13 inför pilotutbildningen.
- Utbildningsstrategin kommer att revideras till seminariet på Skåvsjöholm den 18-19 mars.
- Preliminär utbildningsplan tas fram under mars. Förslag på tidpunkter för handläggarutbildningen kommer att lämnas till de flesta kassorna på Skåvsjöholm.
- Resurser för framtagande av utbildningsmaterial belastar projektets budget (Lena Liljekvist).

Karl-Eric S

Alexander L

16-17
april

11-12
april
v 13

18 mars

mars

Teknisk plattform

- Delprojektet är nu avslutat och resterande aktiviteter är inlagda i delprojekt Driftsättning.

Matz A
Carl-Otto E

Rensning & konvertering

- Färdigdatum för maskinell rensning av registerinformation i OAS 2.8 har flyttats fram från den 28 februari till den 31 mars.
- Emil följer arbetet i utvecklingsprojektet med att ta fram och testa konverteringsprogrammen.
- Testkonvertering med visst urval för SEKO är påbörjad, avstämningar av resultatet görs successivt. Fullständig provkonvertering ska göras.
- Eftersom kraven och förutsättningarna för konverteringen inte är klara, planeras den slutliga versionen av konverteringsstrategin att bli klar under mars 2002 i stället för februari 2002. En första översiktlig version planeras bli klar inom kort.
- För att kunna förklara för kassorna hur konverteringen går till, ska ett dokument tas fram som beskriver vad som sker före, under och efter konverteringen.

Ansvarig
Emil B

Anm

31 mars

mars

Driftsättning

- Vecka 08 har Carl-Otto träffat OAS-generaler från cirka 30 kassor för att förbereda införandet av OAS 3.0. Ambitionen är att genomföra träffar med samtliga kassor. Träffarna kommer att dokumenteras i form av korta minnesanteckningar.
- Vid driftbyråmötet den 7 mars framkom att den maskinella rensningen för de flesta kassor skulle vara klar till den 31 mars. Man var också överens om att provkonverteringar genomförs under juni-augusti. Uppdrag lämnades också om att inventera kringfunktioner till OAS 3.
- På mötet med applikationsansvariga den 15 mars redovisades behörighetssystemet i OAS 3.
- Vid kommande möte med driftbyråerna redovisas inventeringen av kringfunktioner till OAS och en basversion av OAS 3 fastställs.
- Seminarium om gemensamt interface mot OAS 3 genomförs i samband med styrelsemötet den 15 april.

Carl-Otto E

4 april

15 april

Seminarium med lokala projektledare 18-19 mars

- Det preliminära programmet gicks igenom, justerades och verifierades. Ansvarig för material och underlag till resp punkt verifierades.

Lennart E

18-19
mars

Projektplatsen

- Projektplatsen.se kommer att användas som bibliotek när projektmedlemmar behöver åtkomst till dokument och filer via Internet. Delprojekt Dokumentation har börjat använda projektplatsen.se.
Befintligt projektbibliotek på O: finns kvar.

Carl-Otto

Öppna punkter

Hasse J

Punkter/frågor som berör införandeprojektet, se separat dokument.

Kommande projektledningsmöten

- Torsdagen den 21 mars kl 10 på OAS-bolaget.
- Torsdagen den 4 april kl 13 på OAS-bolaget.
- Torsdagen den 18 april kl 13 på OAS-bolaget.

Vid anteckningarna

Lennart E