

Projektstatus etapp - 5 Utbildning & driftsättning (19 augusti 2002 – 13 december 2002)

Vad har hänt under perioden 020826 - 021007:

Den skarpa driften av OAS 3 har hittills löpt på ett tillfredställande sätt och **driftstart** har skett vid tre tillfällen sedan senaste projektstatusrapporten (2002-09-24):

- På Datarutin torsdagen den **26 september** för SIFAK.
- På Transport torsdagen den **3 oktober** för Transportarbetarnas.
- På CAP måndagen den **7 oktober** för Hotell- och Restauranganställdas samt Målarnas.

Sammanlagt kör nu 25 a-kassor OAS 3 i skarp drift. Under perioden har tillgängligheten till OAS 3 i driftmiljön varit hög och stabil. De flesta handläggare upplever att OAS 3 är lättarbetat och de kan redan under den första veckan arbeta självständigt i systemet.

I samband med driftstarterna upplevde handläggarna att det var störningar i form av långa svarstider och "hängningar" i systemet samt problem med brevutskrifter och kassakort. Störningarna i form av långa svarstider och "hängningar" i systemet berodde i vissa fall på för hög belastning i förhållande till maskinkapaciteten och problemen med brevutskrifter och kassakort berodde till största delen på handhavandefel.

Åtgärder har genomförts för att öka maskinkapaciteten och handläggarna har fått information om hur de ska undvika handhavandefelen.

Under perioden har utbildningar genomförts helt enligt plan. Lärarpoolen har hittills varit tillräckligt dimensionerad.

Avvikelser och problem

De problem som förekommit är dels handhavandefel (t ex sökning av alla brev på kassan som i sin tur påverkar prestandan), brister i systemet (brevfunktionen ej är tillförlitlig felmeddelande läggs ut ibland, vissa funktioner fungerar ej ibland beroende på konverteringsfel t ex återskick kassakort och åtgärdslistan).

Vad händer under perioden 021008 – 021031:

Omläggningen fortsätter och driftstart på kassor och driftställen sker enligt plan.

Utbildningar genomförs som planerat i takt med att kassorna startar skarp drift av OAS 3. Delprojekt Utbildning & användarstöd uppdaterar löpande bemanningsunderlag till lärarpool.

Delprojekt Dokumentation arbetar vidare enligt plan och avslutas under oktober under förutsättning att personresurser kan delta som planerat samt att OAS-förvaltningen levererar kompletterande underlag enligt plan.

Överlämning av resultat från Införandeprojektet till OAS-bolaget Förvaltning OAS 3 avslutas.

En ny rättningsversion av OAS 3 version 3.1.3 levereras den 10 oktober, viktiga rättningar är brevutskrifter och sökningar.