

Delprojekt/grupp	Budget etapp 5 19/8 02 – 13/12 02	Utfall etapp 5a 19/8 02 – 29/9 02	Differens	Kommentar
Projektleddning/projektkontor				
-externa konsulttimmar	900 tim	340 tim	+560 tim	
-kostnader	25 tkr	-	+25 tkr	Planeringsmöte
Acceptanstest **)				
Pilotdrift ***)				
Dokumentation				
-externa konsulttimmar	25 tim	-	+25 tim	Webb-design handbok
-SO-/OAS-resurser	60 tim	-	+60 tim	
-resurser från A-kassorna	150 tim	50 tim	+100 tim	
-kostnader	6 tkr	2 tkr	+4 tkr	Resor proj.delt Gotland
Utbildning & användarstöd				
-externa konsulttimmar	385 tim	265 tim	+120 tim	Bitr PL, självst.mtrl, teknik- och driftstöd
-SO-/OAS-resurser	830 tim	180 tim	+650 tim	Utb, kursadm, layout
-resurser från A-kassorna	6.900 tim	1.170 tim	+5.730 tim	PL, utbildare/assistenter
-kostnader	1.770 tkr	180 tkr	+1.590 tkr	Resekost, lokhyra, tryck
				(exkl kostn utb.db mm)
Teknisk plattform *)				
Rensning & konvertering **)				
Driftsättning				
-externa konsulttimmar	540 tim	190 tim	+350 tim	Tekniksupport, mod konv.program, tekn plf
-SO-/OAS-resurser	1.210 tim	430 tim	+780 tim	PL, kursa/support, test
-resurser från A-kassorna	400 tim	140 tim	+260 tim	Central support
-kostnader	120 tkr	115 tkr	+5 tkr	Möten lokala proj.led
TOTAL KOSTNAD (inkl moms)	5.069 tkr	1.558 tkr	+3.511 tkr	
TOTALT ANTAL TIMMAR	11.400 tim	2.765 tim	+8.635 tim	
-externa konsulttimmar 1.500 kr/tim	1.850 tim	795 tim	+1.055 tim	
-resurser enl avtal med SO 0 kr/tim	2.100 tim	610 tim	+1.490 tim	
-resurser från A-kassorna 50 kr/tim	7.450 tim	1.360 tim	+6.090 tim	
KOSTNADER PERSONTIMMAR	3.148 tkr	1.261 tkr	+1.887 tkr	
ÖVRIGA KOSTNADER	1.921 tkr	297 tkr	+1.624 tkr	

*) ingår från etapp 2 i delprojekt Driftsättning.
 **) ingår från etapp 5 i delprojekt Driftsättning.
 ***) delprojektet avslutas i och med etapp 4.