

Delprojekt/grupp	Utfall etapp 1-4 okt 01 – 16/8 02	Förslag budget etapp 5 19/8 02 – 13/12 02	Totalt	Kommentar
Projektledning/projektkontor				
-externa konsulttimmar	1.600 tim	900 tim	2.500 tim	
-kostnader	50 tkr	25 tkr	75 tkr	Planeringsmöten
Acceptanstest ***)				
-externa konsulttimmar	675 tim	-	675 tim	Testsupport
-SO-/OAS-resurser	1.394 tim	-	1.394 tim	
-resurser från A-kassorna *)	3.927 tim	-	3.927 tim	
Pilotdrift ****)				
-resurser från A-kassorna	320 tim	-	320 tim	PL pilotprojekt
Dokumentation				
-externa konsulttimmar	160 tim	25 tim	185 tim	Webb-design handbok
-SO-/OAS-resurser	22 tim	60 tim	82 tim	
-resurser från A-kassorna	1.780 tim	150 tim	1.930 tim	
-kostnader	44 tkr	6 tkr	50 tkr	Resor proj.delt Gotland
Utbildning & användarstöd				
-externa konsulttimmar	1.193 tim	385 tim	1.578 tim	Bitr PL, självst.mtrl, teknik- och driftstöd
-SO-/OAS-resurser	770 tim	830 tim	1.600 tim	Utb, kursadm, layout
-resurser från A-kassorna	4.423 tim	6.900 tim	11.323 tim	PL, utbildare/assistenter
-kostnader	1.210 tkr	1.770 tkr	2.980 tkr	Resekost, lokhyra, tryck (exkl kostn utb.db mm)
Teknisk plattform **)				
-externa konsulttimmar	900 tim	-	900 tim	
-kostnader	250 tkr	-	250 tkr	
Rensning & konvertering ***)				
-externa konsulttimmar	125 tim	-	125 tim	PL-stöd, konv.expertis
-SO-/OAS-resurser	75 tim	-	75 tim	
-resurser från A-kassorna	620 tim	-	620 tim	PL delprojekt
Driftsättning				
-externa konsulttimmar	140 tim	540 tim	680 tim	Tekniksupport, mod konv.program, tekn plf
-SO-/OAS-resurser	330 tim	1.210 tim	1.540 tim	PL, kursa/support, test
-resurser från A-kassorna	-	400 tim	400 tim	Central support
-kostnader	143 tkr	120 tkr	263 tkr	Möten lokala proj.led
TOTAL KOSTNAD (inkl moms)	9.244 tkr	5.069 tkr	14.313 tkr	
TOTALT ANTAL TIMMAR	18.454 tim	11.400 tim	29.854 tim	
-externa konsulttimmar 1.500 kr/tim	4.793 tim	1.850 tim	6.643 tim	
-resurser enl avtal med SO 0 kr/tim	2.591 tim	2.100 tim	4.691 tim	
-resurser från A-kassorna 50 kr/tim	11.070 tim	7.450 tim	16.520 tim	
KOSTNADER PERSONTIMMAR	7.547 tkr	3.148 tkr	10.578 tkr	

ÖVRIGA KOSTNADER	1.697 tkr	1.921 tkr	3.618 tkr	
------------------	-----------	-----------	-----------	--

*) i Acceptanstest beräknas resurserna från A-kassorna till 0 kr. *****) delprojektet avslutas i och med etapp 4

**) ingår från etapp 2 i delprojekt Driftsättning.

***) ingår från etapp 5 i delprojekt Driftsättning