


Projektarbete




- Se till att beställningen är specificerad och dokumenterad.
- Gör tidigt upp om formerna för samarbete och leveranser.
- Undvik beroenden av "nyckelresurser", bygg upp backup-resurser.
- Bevaka och bygg i tid upp nödvändig kompetens.
- Lokaler och teknisk utrustning ska vara klart från början.

Acceptanstest & Pilotdrift



- Följ fastställd strategi för test och godkännande.
- Testa helheten och testa på konverterad databas.
- Testa kringssystem och driftrutiner.
- Se till att det finns rutiner för att hantera fel och information kring fel.
- Säkerställ att IT-miljöerna fungerar.


Lokala projekt



- Undvik dubbla uppdrag.
- Tänk efter vilka interna och externa intressenter som påverkas.
- För att få ett positivt mottagande informera tidigt.


Införande-projektet

Dokumentation




- Ha verksamhetskunniga skribenter.
- Välj verktyg tidigt.
- Viktigt att ha kunskap om systemet.

Driftsättning & Teknisk plattform



- Viktigt att inventera kringssystem.
- Ha regelbundna möten med driftställena.
- Viktigt med information till kassorna, när SO ej får styra.

Rensning & konvertering



- Dokumentera konverteringskrav och förutsättningar för konverteringsprogram.
- Acceptanstesta konverteringsprogram.
- Följ noggrant upp att planerade aktiviteter på kassor och driftställen genomförs.

Utbildning & användarstöd



- Rekrytera lärare ur "egna leden".
- Viktigt med pedagogikutbildning.
- Bra med självstudiematerial.
- Säkerställ att utbildningsmiljön fungerar och att realistiska data finns.
- Effektivisera utbildnings-administrationen.