

Underhandsrapport från arbetet med kvalitetssäkring av projekt OAS 3.0, Alf Glückman, Moncura AB 2002-04-12

(Intervjuer under perioden 5-12 april)

1. Delprojekt dokumentation

De lokaler projektet behöver och blivit lovade är ännu inte iordningställda. I tillägg till behovet av fyra arbetsplatser är behovet nu också tillgång till programvarorna Lotus Notes och PhotoShop. Projektet får f n nyttja arbetsplatser som tillfälligt inte används av andra vilket bl a bidrar till den eftersläpning som nu finns vs. tidsplanen.

Projektdeltagarna har tills nu haft stora frihetsgrader att själva bestämma när de skulle utföra sina arbetsuppgifter. Detta har lett till att de ordinarie arbetsuppgifterna fått dominera och att insatserna för projektet nu ligger 150 timmar efter. Konsekvensen av att inte ha tillgång till arbetsplatser i önskad omfattning har lett till en eftersläpning på 150 timmar, således total 300 timmar backlog.

Åtgärd: För att få ut den utlovade tiden från projektmedlemmarna har beslut tagits om att alla projektmedlemmar skall arbeta fasta dagar på SO. Beslutet får ingen effekt om inte arbetsplatserna finns tillgängliga.

Utvecklingsprojektet har problem med sina leveranser. Alla leveranser efter den 1 juni kan skapa problem eftersom dokumentationen är en länk i en längre kedja. Över huvud taget lider projektet av att de program som levererats helt **saknar** programdokumentation. Den informationskälla som projektet använder är dels bildskärmslayouterna, dels Lena och Dan. Avsaknaden av tydlig skriven information om vad ett visst program gör att tiden för att ta fram användarhandledning tar mycket **längre tid** och dessutom är behäftad med en **osäkerhetsfaktor** avseende riktigheten.

En ytterligare konsekvens av bristande underlag för dokumentation är att utbildarna i sin egen utbildning endast kommer att ha tillgång till den "ihåliga" dokumentation som pilotprojektet får. Vilka konsekvenser för det för deras utbildning och insikt i hur dokumentationen kan/skall användas?

Frågan om ledarskap har lösts på ett bra sätt genom att Anders B. ställer upp som ett kompetent bollplank.

Enligt beslut skall användarhandledningen finnas tillgänglig via Internet i ett s k webformat och genom Lotus Notes. Lotus Notes **finns inte** på alla kassor och alla handläggare på alla kassor har i dagsläget **inte** heller tillgång till Internet.

Förslag till åtgärd: SO bör uppmana alla kassor att i god tid för implementering ha ordnat så att antingen Lotus Notes finns installerat eller att alla handläggare har möjlighet till uppkoppling mot Internet.

Underhandsrapport från arbetet med kvalitetssäkring av projekt OAS 3.0, Alf Glückman, Moncura AB

2. Delprojekt pilotkörning

Arbetet går betydligt **trögare** än vad projektet räknat med bl a orsakat av dålig funktion i applikationen. Bl a har funktionen ”Brevmall” inte fungerat vilket medfört att vissa projektdeltagare fått arbeta på Datarutin. (Felet finns hos SEKO och på vissa klienter hos DR).

Bland de fel som upptäckts **efter** acceptanstesten fanns den 3 april 9 st fel av typ prioritet 1, varav SUS-filen var ett. Dock har konstaterats att de fel som kallas ”Ej funktionella fel” inte har orsakat några problem.

Pilotprojektet har fått alltför otestade versioner av konverteringsprogrammet och därför arbetat med verifiering och systemtest åt DR. Den **oplanerade** tidsåtgången för denna uppgift har varit 120 arbetsdagar (drygt 900 timmar !). I projektplanen angavs den erforderliga insatsen till 20% per person, men har i verkligheten blivit 100% per person.

En följd av förseningarna i utvecklingsprojektet blir att så fort ett program är färdigt så skall det installeras. Mycket **extra tid** går också åt till installation av nya versioner av klienter bl a p g a nya konverteringar.

Bristen på dokumentation är inget hinder för utbildningen, som upplevs vara välplanerad, men dokumentationen kommer **inte** att kunna testas.

Projektet har fått en betydligt högre belastning än förväntat, men klarat av arbetet på ett utmärkt sätt. För att kunna hantera den ökade arbetsmängden har projektledaren sedan en tid givit tydligare direktiv vilket lett till tydligare insatser och ett mycket engagerat deltagande.

Vid en försening av start av pilotkörning efter den 16 april skapas **problem** genom förskjutningen in i SEKO:s högsäsong och semesterperiod.

3. Delprojekt utbildning

Den biträdande projektledaren har tillfört kunskap och struktur.

När projektet nu fortlöper upptäcks ett stort antal arbetsuppgifter som man tidigare inte tagit höjd för. Bland dessa är **administration** av tidrapporter och reseräkningar från lärare och assistenter samt fakturering av a-kassorna för nyttjade utbildningstjänster.

Förslag till åtgärd: I stället för att anställa extra personal inom projektet bör utrymme skapas på SO:s kansli för dessa tjänster. I det fall extra personal behövs är det mer praktiskt och mer effektivt att i så fall knyta dem till kansliet.

Bokning av lokaler är fortfarande preliminär. För att kunna slutföra bokningarna behöver lokaluthyrarna få en skriftlig specifikation på vilka krav som ställs på antal arbetsplatser och

Underhandsrapport från arbetet med kvalitetssäkring av projekt OAS 3.0, Alf Glückman, Moncura AB

annan utrustning. Uthyrarna skall i sin tur verifiera till projektet att de har den tekniska plattform som behövs.

Eftersom hela projektet befinner i ett kritiskt läge där en framskjutning **kan** bli aktuell finns det anledning för delprojektet att ha en beredskap för att göra om stora delar av planeringen. En förskjutning berör lokaler, lärare, assistenter och i praktiken hela implementationsplanen.

Trots påstötningar är det svårt att få besked från (vissa) kassor om var de vill ha utbildning genomförd och vem som skall gå. Förbehåll av typen ”Vi vill ha en lärare från vår organisation” försvårar planeringen.

Förslag till åtgärd: Även om det finns en storslagenhet i att vara flexibel och ta hänsyn till kassornas alla önskemål, bör det finnas vissa **riktlinjer** som tar hänsyn till vad som är optimalt för hela projektet och dessutom minimerar projektets arbete.

4. Delprojekt acceptanstest

Förskjutningarna i leveranserna har skapat två sorters problem för projektet

- dels har testerna sedan länge planerat in andra aktiviteter på de tider som **nu** borde används för testning
- dels har DR svårt att följa de nya leveransplaner som lämnas och som ligger till grund för nya testplaner vilket medför att projektet ibland har kallat in testare som inte får något arbete eller inte kan få tag i rätt testare.

Omfattningen på testerna blir lidande av den **avkortade** testtid som står till förfogande Bland de funktioner som inte hinner testas tillräckligt finns återkrav, program som arbetar med data till/från RFV och CSN samt SUS-filen. Erforderlig tid för att göra noggranna tester är ca 25-35 testdagar mer än vad som finns tillgängligt. (5-7 personer x 5dagar).

All testning görs på konstruerade data i en särskild databas. Projektet hade räknat med att få tillgång till en konverterad version av SEKO:s databas, men det **går inte** p g a förseningarna i utleveranser från DR. Konsekvenserna av detta är svåra att förutsäga, men torde leda till att den testade versionen innehåller fler fel än vad som annars skulle varit fallet.

För att snabba upp installationen hos SEKO går vissa program direkt från DR till SEKO och till acceptanstest parallellt. SEKO får alltså en icke acceptanstestad version. När testprojektet upptäcker fel rapporteras dessa till DR, men hur kommer rättningarna SEKO till del?

Förslag till åtgärd: Alla program borde gå från DR till testprojektet för att sedan installeras hos SEKO. De besparingar av tid som nu görs. Kan mycket väl slå tillbaks som stora problem till följd av fel när pilotkörningen väl är igång.

Vissa program/funktioner har utvecklats utan beslut i beställargruppen. Exempel på sådana är att återkravsrutinen fick en annan utformning än den beslutade. EES-rutinen (ersättning när man söker arbete utomlands) har aldrig diskuterats i beställargruppen. Något otydligt dock.

Underhandsrapport från arbetet med kvalitetssäkring av projekt OAS 3.0,

Alf Glückman, Moncura AB

Kan väl bero på att beställargruppen inte fick fram beslut i tid för att möjliggöra ett utvecklingsarbete inom givna tidsramar.

I samband med att Jill Björklund lämnade projektet skulle mindre, specialiserade, beställargrupper bildas. Detta verkställdes aldrig. (Historik, mest för protokollet).

Projektet uppfattar att produkten OAS 3.0 håller hög kvalitet både i sin funktionalitet och användarvänlighet.

5. Delprojekt **rensning och konvertering**

Rensningsprogrammen påbörjades alldeles för sent vilket har lett till att systemtesterna varit mycket summariska och acceptanstest helt saknats. Tills dato har två releaser levererats, men gått tillbaks p g a för många fel. Den 12 april väntas releas nummer 3. Att acceptanstesten inte genomförts beror på tidsbrist, inte brist på intresse.

Vissa av del fel som nu upptäckts hänger med från den förra konverteringen och kan således inte lastas på DR.

En fråga som hänger i luften är om specen på rensningsprogrammen varit för otydlig.

En konsekvens för kassorna av felaktigheter i konverteringsprogrammet är att vissa utbetalningar blivit dubblade. Återkrav tar lång tid och är mödosamt.

Delprojektet har mycket svårt att få insyn i det arbete DR bedriver avseende utveckling av konverteringsprogram. Följden blir att arbetet med att framställa dokumentation och instruktioner till kassorna försenas eller byggs på gissningar (vilket leder till risk för att arbetet delvis måste göras om). Någon specifikation på hur konverteringsprogrammet skall hantera och **redovisa fel** som upptäcks finns inte.

Den dokumentation som skulle visa vad ett fält heter och vad som finns i det i gamla OAS att jämföras med motsvarande information i nya OAS **saknas**. Underlag för utbildning av applikationsansvariga saknas således.

Till följd av förseningen måste planerna för utbildning av applikationsansvariga i mindre grupper skrinläggas till förmån för utbildning i stora grupper. Detta i kombination med bristande dokumentation/instruktioner leder till lägra kunskapsnivå vilket kommer att få effekter genom hela den återstående delen av projektet.

Vissa kassor har sökt information som inte finns, för att kunna förbereda sig ordentligt. Denna avsaknad kan leda till vikande intresse.

Underhandsrapport från arbetet med kvalitetssäkring av projekt OAS 3.0, Alf Glückman, Moncura AB

6. Delprojekt driftsättning

Driftsättning följer inte den ursprungliga tidplanen eftersom vissa utleveranser är sena.. Det är också viktigt att driftsättningen och OAS-generalernas utbildning och arbete går hand-i hand.

Det är väsentligt att driftställena så snart som möjligt klarar ut sina semesterplaner så att rensning och konvertering i sin tur kan planeras in. CAP, är den leverantör som har svårt att ta fram planer.

Varje kassa bevakar sina intressen i kontakterna med sitt driftställe. Det finns dock övergripande frågor som därvid inte hanteras. Någon representant för projektet som har överblick borde vara med vid möten med driftställena.

Det finns en rollfördelning mellan kassorna, driftställena och SO som är mycket ömtålig. När den ena parten ”klampar in” i en annans ansvarsområde uppstår konflikter. Om vi antar att avsikten med intrånget ändå alltid är att säkerställa projektet och en säker drift, borde det finnas utrymme för lite mer overseende.

Förslag till åtgärd: De parter som har en tendens att trampa på varandras tår borde träffas för att klara ut spelregler i god anda, eventuellt under ledning av någon objektiv person.

7. Utvecklingsprojektet

All kraft satsa nu på att klara driftkonverteringen av SEKO. Den personal hos DR som är engagerad i detta, har lagt allt annat arbete åt sidan.

Trots att konverteringsprogrammen i paketerad form inte skall vara klara förrän den 1 juni kommer en körbar version att finns den 18 april. Ett stort problem är att databasen fortfarande **ändras**, bl a till följd av tillkommande krav, vilket gör det svårt att låsa kraven i konverteringsprogrammet.

Pilotprojektet har förstärkts med Inger Ö. för att säkerställa verifiering av konverteringen. Inger Ö får för varje dag som går en än mer ohållbar ställning som nyckelperson.

Läget för dokumentation är oklart. Marianne kollar med Stefan och Heikki vad som är gjort och vad som återstår. Så snart det finns material kommer Mikael Svensson att aktiveras för granskning.

Oklart om vilket material konverteringsprojektet kan få från DR och vilket material som skulle framställas inom projektet.

Förslag till åtgärd: De delprojektledare som väntar på material från DR bör stämma av med Marianne vad som kan väntas, så att alla oklarheter rensas bort.

DR upplever att införandeprojektet som helhet lever ”ett eget liv” och därför inte gör prioriteringar utifrån vad som är bäst för **hela** projektet.

**Underhandsrapport från arbetet med kvalitetssäkring av projekt
OAS 3.0,
Alf Glückman, Moncura AB**