

Dokumentbeskrivning	Delprojekt	Utfärdare	Version	Datum
Kommentarer till Moncura-rapport	Dokumentation	Alexander Löfgren	1.0	2002-04-24

Inledning

I detta dokument lämnas kommentarer till den rapport som tagits fram av Alf Glückman, Moncura AB, 2002-04-12.

Kommentarer till rapporten

Lokaler & program

Lokalfrågan är åter diskuterad med SO och planen ligger nu som följer:

Plan A:

Dokumentationsgruppen tar ett av de små rummen borta vid CAP-rummet i anspråk samt ett av grupprummen borta vid SO's utbildningsdel.

Plan B:

Dokumentationsgruppen tar ett eller två av de grupprummen som finns belägna borta vid utbildningsdelen av SO.

Huvudsaken är att det finns fem arbetsplatser färdigställda och att dessa innehåller två respektive tre platser var. Med arbetsplats avses dator med nätverksuppkoppling, Internettillgång samt nödvändiga program.

Calle E pratar med SO's utbildare huruvida rum kan släppas loss från utbildningarna till Dokumentationsgruppen.

Vad gäller Lotus Notes finns detta installerat på samtliga de maskiner som gruppen kan komma att utnyttja redan idag.

Vad gäller bildbehandlingsprogrammet, Microsoft Photoshop eller liknande, så efterforskar Calle E just nu runt vilket program som ska användas för att sedan få det installerat på nödvändiga maskiner.

Från vecka 18 är det en absolut nödvändighet att rummen finns färdigställda då vi från det datumet måste ha tillgång till Notes – fram till dess kan vi lösa situationen på det sätt som nu görs.

Att vi skulle ligga 150 timmar efter i projektet beroende på lokalbrist på SO var en av mig grovt, och troligen alltför grovt, tilltagen uppskattning. Dock, hade vi haft färdiga lokaler sedan tidigare hade vi förmodligen gjort av med fler timmar och legat bättre till än vi gör idag.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\4KVALITETSSAEKRING\UNDERHANDSRAPPORT_PER020412.DOC	Sidan 1 av 2

Dokumentbeskrivning	Delprojekt	Utfärdare	Version	Datum
Kommentarer till Moncura-rapport	Dokumentation	Alexander Löfgren	1.0	2002-04-24

Arbetssätt

Gruppen kommer att börja arbeta vid samlade tillfällen i stället för som idag, med fria tider och avstämningsmöten. Att vi nu byter inriktning beror på två huvudorsaker:

Den 26 april kommer delprojektdeltagarna att genomgå en kort utbildning i Notes. Detta ger att vi från vecka 18 kommer att fortsätta dokumentationsarbetet i Notesmiljö.

Detta ger i sin tur ett ökat behov av att fråga varandra eller dela med sig av sina erfarenheter kring hur applikationen fungerar. Frågor om strukturen och layouten kan även bli aktuella, något som då kan stämmas av mellan gruppmedlemmarna.

Att vi nu börjar arbeta vid samlade tillfällen i allt större utsträckning beror också på att en del av projektdeltagarna ibland har svårt att kunna ägna kontrakterad tid åt projektet utan i stället ägna sig åt kassarelaterade arbetsuppgifter, dvs daglig verksamhet. Denna verksamhet är visst viktig men att dokumentationsarbetet skulle ta mycket tid visste vi om från början och denna problematik ska ha lösts på respektive drabbad kassa på annat sätt.

Sena leveranser

Att sena eller inga leveranser från Utvecklingsprojektet är ett problem är en riktig slutsats. Det gäller såväl leveranser av dokumentation som själva OAS i sig.

Att vi inte skulle få ut så mycket dokumentation från Utvecklaren under själva utvecklandet av OAS 3 var känt från början. Detta är ändå en problemkälla.

Att delleveranser av olika delar av OAS 3 är sena, är även det högst önskat för alla inblandade, så även för delprojektet. Desto mer som skjuts framåt i tiden, ju mer blir att göra under en kortare tid längre fram i projektet.

Internet

Vad gäller frågan om tillgången till Internet eller Notes ute på a-kassorna kan jag endast uppmana SO att inventera hur många handläggare det finns på a-kassorna utan tillgång till Internet eller Notes och sedan föra en diskussion med de icke-uppkopplade kassorna om denna problematik.

--

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\4KVALITETSSAEKRING\UND ERHANDSRAPPORT_PER020412.DOC	Sidan 2 av 2