

Innehållsförteckning

1 Syfte och mål	3
2 Förväntat resultat	3
2.1 Iterationstest	3
2.2 Utbildning acceptanstestare	3
2.3 Acceptanstestmiljö	3
2.4 Prestandatestmiljö	4
2.5 Acceptanstest Funktioner och gränssnitt	4
2.6 Prestandatest Svarstider och Batchtider	4
2.7 Acceptans/Prestandatestrapport	5
2.8 Acceptanstestgodkännande	5
3 Avgränsningar	5
4 Riktlinjer för arbetet	5
4.1 Strategi för testerna	5
4.2 Arbetssätt	5
4.3 Metoder och hjälpmedel	6
4.3.1 Definitioner	6
4.3.2 Blanketter	6
4.3.3 Verktyg	7
5 Projektorganisation och arbetsformer	7
5.1 Delprojektorganisation	7
5.2 Arbetsformer	8
5.3 Roller och ansvar	8
5.4 Lokaler	8
6 Resursplan och budget	8
7 Tidplan och milstolpar	9
8 Samband med andra projekt och delprojekt	9

9 Risker _____ 9

1 Syfte och mål

Mellan oktober 2001 och december 2001 genomförs acceptanstest av nya OAS 3 iteration 1 och 2. Under februari 2002 och mars 2002 genomförs acceptanstest av OAS 3 den helt nya OAS applikation. Acceptanstesten ska vara klar i mitten av mars 2002 och då lämnas över för Pilotdrift som ska påbörjas första april 2002.

Syftet med testen är att testa alla funktioner i systemet OAS 3 (program, databaser, arbetssätt, arbets- och drifrutiner), upptäcka fel och anmäla dessa. I acceptanstesten ingår också prestanda- och volymtest i testmiljön för acceptanstest samt test av gränssnitt och externt informationsutbyte mot externa system. I prestandatesten ska beställarens kriterier vara uppfyllda.

Förutsättningar att acceptanstesten kan sätta i gång i februari 2002 är:

- ✓ att systemtesten är klar och godkänd
- ✓ att testmiljön är klar och tillgänglig
- ✓ att testfall och testare finns tillgängliga under acceptanstesten

Målsättningen för acceptanstesten och prestandatesten är att beställaren ska godkänna det system som utvecklats till OAS 3.

2 Förväntat resultat

2.1 Iterationstest

Iterationstest har genomförts i flera omgångar med början i oktober 2001. Sammanlagt har 39 testare från 30 arbetslöshetskassor kallats in för utbildning och test av iteration 1 och 2 av OAS 3.

2.2 Utbildning acceptanstestare

Under iterationstestens inledning har en till två dagars utbildning av OAS 3 genomförts för alla acceptanstestare. Inledningsvis skedde också genomgång av testmetod, testspecifikation/testfall och hjälpmedel. Acceptanstestprotokoll och önskemålslista dokumenteras av testledare och sänds tillbaka till utvecklingsprojektet.

2.3 Acceptanstestmiljö

Planering	Fastställa kriterier för godkännande av testmiljö och lämna beställning till utvecklingsprojektet.
Innehåll	Säkerställa information i databaser och register för acceptans- och prestandatesterna genom att gå igenom konverterad och rättad information samt iordningställa it - miljön för testerna. Testmiljön innehåller bla SEKO:s databas.

Genomförande Genomförande av acceptanstestkonvertering.

2.4 Prestandatestmiljö

Modell för prestandatest ej fastställd
Planering

Innehåll

Genomförande

2.5 Acceptanstest Funktioner och gränssnitt

Acceptanstesten kan delas upp i fyra olika steg med förväntat resultat från var och ett.

Planering:	Fastställa kriterier för godkännande av testen, arbeta fram en testplan inkl krav på resurser, arbeta fram en plan för att ta fram testfall, testspecifikationer och testmiljö för testerna. Gå igenom vad som har testats i iterationstesterna och vad som inte testats tillräckligt.
Förberedelser	Utforma testfall, testspecifikationer, etablera testmiljö för testerna. Säkerställa information i databaser och register för testerna genom att gå igenom konverterad och rättad information samt iordningställa it - miljön för acceptanstesten. Allokera resurser för testerna.
Genomförande	Testar samtliga testfall ur testspecifikationen, skriver ner en prioriterad acceptanstestprotokoll för rättning. Efter rättning görs omtester. Dokumentation skapas av genomförd acceptanstest.
Uppföljning	Följer upp genomförda tester och stämmer av testresultatet mot kriterierna för godkännande av testerna. Testrapport med rekommendation godkännande eller inte godkännande. Restlista med återstående fel och önskemål

2.6 Prestandatest Svarstider och Batchtider

Modell för prestandatest ej fastställd

Prestandatesten kan delas upp i fyra olika steg med förväntat resultat från var och ett.

Planering:

Förberedelser

Genomförande

Uppföljning

2.7 Acceptans/Prestandatestrapport

Innehåll Rapporterna ska beskriva hur arbetet fortlöpte i respektive test.

2.8 Acceptanstestgodkännande

Ett särskilt dokument som skrivs under av beställaren respektive utvecklaren efter genomförd acceptanstest. Godkännandet medger att systemet uppfyller de krav beställaren har, med undantag av eventuella avvikelser, bifogad restlista och bifogat acceptanstestprotokoll av upptäckta prioriterade fel, för att kunna lämna vidare för pilotdrift.

3 Avgränsningar

Test av systemets tekniska komponenter ingår inte. Pilottest ingår inte. Konvertering av SEKO:s databas ingår inte.

4 Riktlinjer för arbetet

4.1 Strategi för testerna

Målsättningen med acceptanstestning är att beställaren ska godkänna det system som utvecklas. Detta görs utifrån användningsfallen, som beställargruppen arbetat fram, och ska i första hand vara en test av de funktionella kraven. Vi har därför valt att i första hand utgå ifrån att testa de testfall ur testspecifikationen som tas fram för OAS 3. Dessutom kommer vi att gå igenom rapporter, felmeddelanden och hjälpfunktioner. Acceptanstesten kommer också att testa den dokumentation och utbildningsmaterial som kommer att finnas tillgänglig.

4.2 Arbetssätt

- ✓ De tester som ska genomföras delas in i olika testområden.
- ✓ Testområdena delas sedan in i delområden. I varje delområde finns flera testfall som testas i olika teststeg.
- ✓ Testerna kommer förutom de ovan beskrivna testområdena att delas in i testomgångar. Dessa bestämmer när och i vilken ordning vi ska arbeta.
- ✓ Vi kommer testa från samtliga behörighetsnivåer som kommer användas i OAS 3.
- ✓ Testledaren ska hålla felrapporterings- och prioriteringsgenomgång där han tillsammans med testerna och representant från utvecklingsprojektet går igenom hittade fel och förbättringsförslag samt vilken prioritet det har.
- ✓ För varje fel/förbättringsförslag ska det beslutas om det rör sig om ett fel eller ett förbättringsförslag. Det görs av testledare, representant från utvecklingsprojekt och vid behov beställargrupp och eventuellt styrgrupp.

- ✓ Ett acceptanstestprotokoll och en önskemålslista kommer att användas.
- ✓ En felrapport skrivs ner för varje fel som hittas i samband med testfallen och åtgärdade felrapporter kontrolleras och godkännes genom att testa aktuellt teststeg igen.
- ✓ När den första testomgången för de funktionella testerna är genomförda, påbörjas en ny testomgång av dessa
- ✓ De testfall som inte är direkt relaterade till användningsfallen kommer att testas efter de funktionella testerna, alternativt när annat testarbete inte kan fortlöpa som planerat.
- ✓ Testdata som skapas som underlag för att acceptanstesta OAS 3 ska kunna återanvändas som utbildningsmaterial.
- ✓ Granskning av dokumentation (enligt checklista nedan)
 - språket är korrekt och lättförståeligt
 - standarder för dokumentets utformning följts
 - det finns inga inkonsekvenser eller dubbeltydighet i beskrivningarna
 - ingenting viktigt har utlämnats i beskrivningarna
 - namnsättningsstandard och andra standarder för konstruktion följts
 - dokumentet innehåller det det skall innehålla, varken mer eller mindre.

4.3 Metoder och hjälpmedel

4.3.1 Definitioner

Begrepp	Beskrivning
Testområde	Indelning av testerna som ska testas. En logisk gruppering med huvudansvarig för respektive område.
Delområde	Indelning av testområden i logisk följd som ska följa användningsfallen för flikarna, batchar mm i OAS 3. Ex Hantera Ersättningsperiod. I de fall olika behörigheter arbetar parallellt inom samma område, ska testerna kunna genomföras parallellt.
Testfall	Inom varje delområde delas testfallen upp i flera teststeg. Ex Registrera/Ändra/Ta bort adress.
Teststeg	Uppdelning av testfallen i flera steg. Vad som ska göras och förväntat resultat av aktiviteten. Resultat/Godkänd: Ok eller Fel. Vid fel ska felnr. anges. Ex Registrera jämkning med from –datum innan dagens datum.

4.3.2 Blanketter

Blankett	Beskrivning
Testområden	Förteckning av vilka områden som ska testas och vem som är ansvarig för dem.

Delområden	Nedbrytning av testområden enligt användningsfallen.
Testplan	Tidplan över när de olika testerna ska genomföras i tiden. Innehåller även vilka som testar, miljö och prioriteringsordning.
Testspecifikation	Innehåller alla testfall och teststeg som ska testas i de olika delområdena.
Testfall	Beskrivning av testfallen, beroende till andra testfall samt beskrivning av underlag som måste finnas för att man ska kunna genomföra testerna. Testfallen bryts här ner i teststeg. Resultatet från testerna är vad som gått bra och vad som resulterat i felrapporter och/eller synpunkter. Blanketten behöver inte användas när detaljeringsnivån i befintlig dokumentation kan fungera som testfallsbeskrivning, alternativt när man kan använda generella checklistor.
Felrapport	Rapport som beskriver fel eller synpunkter som framkommer under testerna. Dessa redovisas i nedan beskrivna acceptanstestprotokoll.
Testfallsbeskrivning	Testerna fyller i den om de hittar på egna testfall. Det ska framgå syftet med testfallet och förväntat resultat.
Önskemålslista	Rapportlista som beskriver önskemål som framkommer under testerna. Definition: Sammanställning av synpunkter och önskemål.
Acceptanstestprotokoll	Definition: Sammanställning över upprättade felrapporter/testfallsbeskrivningar, deras status och klassning.
Testrapport	En rapport som skrivs efter testerna och som beskriver hur arbetet fortlöpte

4.3.3 Verktyg

Word, Excel, Impromptu, Reflection(Gärna FTP), Q:be och eventuellt prestandaverktyg. Eventuellt verktyg vid protokoll- och felregistrering.

5 Projektorganisation och arbetsformer

5.1 Delprojektorganisation

Roll och ansvar	Namn	Tid för projektarbete
-----------------	------	-----------------------

Delprojektledare, Testledare	Dan Pöppel, SO	70 – 100 % dec – mars. Eventuellt senare.
Projektledarstöd Utvecklarprojektets representant	Lena Liljekvist, Datarutin	Dec – jan 10% Feb – mars 90%. Eventuellt senare.
Projektledarstöd	Helena Isaksson, CAP	Jan – mars 40 %
Projektledarstöd	Inger Öhrling, SO	Feb –mars 10 %
Testare	30-40 st	100% i omgångar februari och mars. Eventuellt senare.
Databas- och Driftstöd	Datarutin, CAP	Vid behov
Utvecklingsstöd	Datarutin	Vid behov

5.2 Arbetsformer

Under oktober har introduktion, utbildning och tester inletts för de testare som kommer att behövas under acceptanstesten. Acceptanstesten kommer att genomföras koncentrerat under veckoperioder med minst 10 testare åt gången. Acceptanstesten sker under februari och mars 2002.

Olika områden testas under testveckorna. Testområden som särskilt kommer att testas är bl a batchar, återkrav, admin-funktionen, behörigheter och SUS-utbetalningar. Gruppen av testare kommer att delas upp i de olika testområdena efter kompetens. Testledaren samordnar arbetet. Ytterligare testperioder kan komma ske vid senare tillfällen där bl a dokumentation och prestanda testas mer.

5.3 Roller och ansvar

Beskriv delprojektets arbetsformer och möteskalender.

5.4 Lokaler

Förberedelser kommer att bedrivas i SO: lokaler.

Acceptanstesterna kommer att utföras i huvudsak på SO.

6 Resursplan och budget

Se bifogad Resursplansmall för beräknad resursåtgång.

Budgeterade kostnader ses i nedanstående tabell.

Kostnad	Etapp 0-2	Etapp 3	Etapp 4	Etapp 5	Etapp 6	Totalt
---------	--------------	---------	---------	---------	---------	--------

Dan Pöppel, SO	752					
Lena Liljekvist, Datarutin	400					
Helena Isaksson, CAP	40					
Testare 30-40 st	3888					
Databas och Driftstöd, Datarutin, CAP	94					

7 Tidplan och milstolpar

Se bifogad Tidplansmall.

8 Samband med andra projekt och delprojekt

Inleveranser

Leverans av	Från	Tidpunkt
Systemleverans av OAS 3	Utvecklingsprojektet	2002-01-31
Acceptanstestmiljö, databas	OAS Förvaltning	2002-01-31
Dokumentation, Hjälpfunktion?		2002-??
Prestandatestmiljö?		2002-??

Utleveranser

Leverans av	Till	Tidpunkt
Acceptanstestplan Detaljplan	Styrgrupp	2001-12-31
Acceptanstestat system OAS 3	Pilotdrift	2002-03-17
Prestandatestat pilottestsystem OAS 3	Pilotdrift	2002-??
Prestandatestat driftsystem OAS 3	Driftsättning	2002-08-01
Rapport av testerna	OAS – Bolaget	
Acceptanstestmaterial, allt.	OAS – Bolaget	När delprj. är klart

9 Risker

Att leverans av systemet OAS 3 inte är klart till 31 januari 2002.

Att tillräckligt med testfall och testare är klart till 1 februari 2002.

Att detaljplanen ej är klar och förankrad.