

Innehållsförteckning

1 Inledning	2
1.1 Syfte	2
2 Omfattning	2
2.1 Testspecifikation	2
3 Testgrupp	2
4 Planering	2
4.1 Förberedelser	2
4.2 Genomförande	3
4.2.1 Testperiod 1 2002-02-06 – 2002-02-08	3
4.2.2 Testperiod 2 2002-02-13 – 2002-02-19	3
4.2.3 Testperiod 3 2002-02-20 – 2002-02-22	3
4.2.4 Testperiod 4 2002-02-28 – 2002-03-05	4
4.2.5 Testperiod 5 2002-03-06 – 2002-03-08	4
4.2.6 Testperiod 6 2002-03-11 – 2002-03-15	4
4.2.7 Testperiod 7 2002-03-21 – 2002-03-27	5
4.2.8 Testperiod 8 2002-04-02 – 2002-04-05	5
4.2.9 Testperiod 9 2002-04-08 – 2002-04-09	5
4.2.10 Testperiod 10 2002-04-22 – 2002-04-24	5
4.3 Uppföljning	6
5 Acceptanstest- och körningsschema	6
6 Miljö	6
7 Testmetodik	6
7.1 Testfallsförutsättningar	6
7.2 Testfallsbeskrivning	6
7.3 Felrapportering	6
7.3.1 Prioritering av fel	7
7.4 Önskemålslistan	7
7.5 Öppna frågor	7

1 Inledning

Mellan februari 2002 och april 2002 genomförs acceptanstest av nya OAS 3. OAS 3 är en helt ny OAS applikation.

1.1 Syfte

Syftet med testen är att testa alla funktioner, byggda i iterationerna 1, 2 och 3, upptäcka fel och anmäla dessa.

2 Omfattning

Testerna utgår från Användningsfall som är gjorda på uppdrag av Beställargruppen.

- Testperiod 1 – 3 genomförs med påhittad databas som tidigare använts vid iterationstesterna under oktober 2001 – januari 2002.
- Testperiod 4 – 6 testas på SEKO:s konverterade databas.
- Testperiod 7 – 9 testas på SEKO:s konverterade databas. Under period 8 ingår även en konverteringstest. Dessa testperioder har tillkommit under acceptanstestens gång.
- I testperioden 10 kommer senare planerade leveranser av olika funktioner att acceptanstestas. Ytterligare acceptanstester kan komma genomföras längre fram.

2.1 Testspekifikation

Bilaga 1 beskriver vad som ska testas.

3 Testgrupp

Testgruppen består av följande personer under februari och april 2002;

Namn	Funktion	Datum
Dan Pöppel	Testledare/Testare SO	2002-02-06 – 2002-03-15
Inger Öhrling	Testledare/Testare SO	2002-02-06 – 2002-03-15
Lena Liljeqvist	Testledare/Utbildare Datarutin	2002-02-06 – 2002-03-15
Helena Isaksson	Testledare CAP	2002-02-06 – 2002-03-15
30 – 40 Testare	A-kassor	2002-02-06 – 2002-03-15

4 Planering

4.1 Förberedelser

Utforma testfall, testspekifikationer, etablera testmiljö för testerna. Säkerställa information i databaser och register för testerna genom att gå igenom konverterad och rättad information samt iordningställa it - miljön för acceptanstesten. Allokera resurser för testerna.

Beskrivning	Datum	Ansvarig
Planering/Planeringsmöten	Oktober 2001 – januari 2002	Danne och Lena
Acceptanstestmiljö etablerad	Januari 2002	Lena och Danne
Testfallsdokumentation framtagen	Januari 2002	Danne och Helena
Kontrollera testmiljön	4-5 februari 2002	Danne och Lena

4.2 Genomförande

4.2.1 Testperiod 1 2002-02-06 – 2002-02-08

Test av: Grundvillkoren, Hantera medlem, ersättningsperiod, kassakort, åtgärdslistan, brev, EES, avdrag (viss del), SUS. Inläsning av kassakortsfil, AIS.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-02-06	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-02-07 – 2002-02-08	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.2 Testperiod 2 2002-02-13 – 2002-02-19

Test av: Hantera Avdrag, återkrav (de delar som fungerar). Kontrollera batchar, externa listor. Kontrollera utdata. Filhantering.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-02-13	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-02-14 – 2002-02-19	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.3 Testperiod 3 2002-02-20 – 2002-02-22

Test av: Hantera admin, bla generella beräkningsvärden, behörigheter (det som är klart). Specifik som ALFA-kassan bla grundbelopp + AIS-F.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-02-20	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena

	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-02-21 – 2002-02-22	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.4 Testperiod 4 2002-02-28 – 2002-03-05

Test av: Accetest av SEKO:s testmiljö. Hantera Återkrav. Omtester från tidigare perioder, Bla tester av riktiga filer som AIS, kassakort (e-kassakort). behörigheter.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-02-28	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-03-01 – 2002-03-05	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.5 Testperiod 5 2002-03-06 – 2002-03-08

Test av: Accetest av SEKO:s testmiljö. Hantera Återkrav. Omtester från tidigare perioder, Bla tester av riktiga filer som AIS, kassakort (e-kassakort), A-kassan Online.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-03-06	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-03-07 – 2002-03-08	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.6 Testperiod 6 2002-03-11 – 2002-03-15

Test av: Accetest av SEKO:s testmiljö. Omtester från tidigare perioder.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-03-11	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-03-12 – 2002-03-15	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.7 Testperiod 7 2002-03-21 – 2002-03-27

Test av: Accetest av SEKO:s testmiljö. Hantera Återkrav, SUS, AIS och andra filer, Batchar, Kassakort (e-kassakort), A-kassan Online.Omtester från tidigare perioder. Olika Grundfunktioner.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-03-21	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-03-22 – 2002-03-27	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.8 Testperiod 8 2002-04-02 – 2002-04-05

Konverteringstest ingår i denna testperiod. Test av: Accetest av SEKO:s testmiljö. Hantera Återkrav, SUS, AIS och andra filer, Batchar, Kassakort (e-kassakort), A-kassan Online.Omtester från tidigare perioder. Olika Grundfunktioner.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-04-02	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-04-03 – 2002-04-05	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.9 Testperiod 9 2002-04-08 – 2002-04-09

Test av: Omtester från tidigare perioder.

Datum	Beskrivning	Tid	Plats	Ansvarig
2002-04-08	Uppstartsmöte	08.30 – 09.00	Datasalen	Danne och Lena
	Test av OAS 3	09.00 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena
2002-04-09	Test av OAS 3	08.30 – ca 16.00	Datasalen	Danne och Lena
	Genomgång av dagens test.	Ca 16.00 – 16.30	Datasalen	Danne och Lena

4.2.10 Testperiod 10 2002-04-22 – 2002-04-24

Fortsättning av acceptanstest på grund av senare leveranser. SOTA, registrering av intyg

(de som inte har SOTA). SEKO:s testmiljö.

4.3 Uppföljning

Följer upp genomförda tester och stämmer av testresultatet mot kriterierna för godkännande av testerna. Testrapport tas fram med rekommendation godkännande eller inte godkännande. Restlista med återstående fel och önskemål

Beskrivning	Datum	Ansvarig
Avstämning av testresultat och restlista	April 2002	Danne och Lena
Godkänna acceptanstesten	April 2002	OAS – bolaget
Testrapport	April – Maj 2002	Danne

5 Acceptanstest- och körningsschema

Bilaga 2 beskriver i vilken ordning testerna ska genomföras.

6 Miljö

Testerna genomförs i SO's lokaler, Klara Norra Kyrkogata 33, 6 tr.

7 Testmetodik

7.1 Testfallsförutsättningar

Under acceptanstesten finns det upplagt en massa påhittade personnummer som ska användas vid testfallen. Testfall har tagits fram av testledare och projektledarstöd på SO. Vid upplägg av egna testfall ska blanketten "Testfallsbeskrivning" (bilaga 3) användas.

7.2 Testfallsbeskrivning

Används för att beskriva testfall och förväntat resultat av gjord test. Under acceptanstesten finns det möjlighet att testa egna testfall utifrån verkligheten.

7.3 Felrapportering

Efter varje testdag kommer vi att gå igenom uppkomna fel i testgruppen. Felen prioriteras av testerna och lämnas sedan till utvecklare.

När felaktigheter uppstår skrivs en felrapport (bilaga 3). Till felrapporten bifogas testfallsbeskrivning och printbilder.

När fel rättats av utvecklare ska de testas om och godkännas av testaren.

Testledare ansvarar för att testprotokoll upprättas, följer upp felrapporter, omtester, rapporterar till projektledaren/förvaltningsledaren om hur testarbetet fortgår.

7.3.1 Prioritering av fel

Vid genomgång av felrapporter ska inkomna fel prioriteras. Det görs efter en tregradig skala:

1. Hindrande fel
2. Ej hindrande fel, bör åtgärdas
3. Kosmetiska fel

7.4 Önskemålslistan

En önskemålslista ska finnas till hands vid varje testperiod under acceptanstesten för att ta tillvara testarnas önskemål till vidareutveckling av OAS 3. Efter acceptanstesten kommer vi att gå igenom uppkomna önskemål i beställargruppen/TA-gruppen. Önskemålen prioriteras och lämnas sedan till utvecklare.

7.5 Öppna frågor

Ett dokument för öppna frågor kommer att finnas. Där kommer frågor som uppstår under acceptanstesten att dokumenteras. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt under testarbetet.