

Projektstatus etapp - 2 (februari 2002 – mars 2002)

Delprojekt: Acceptans –och Prestandatest

Vad har hänt under perioden 020308 - 020331:

Acceptanstesten och acceptanstestgodkännandet har förlängts tom den 9 respektive 10 april. Vi har idag påbörjat testperiod 8 (2 – 5 april) den andra av tre ”nya” testperioder. Redan under period 7 (21 – 27 mars) saknades vissa leveranser från den nya leveransplanen. En konverteringstest som inte ingår i acceptanstesten har planerats till slutet av april efter att pilotdriften satt igång. Det har blivit svårare att få fram testare till de ”nya” testperioderna mycket beroende på allt för kort varsel.

Avvikelser mot plan och uppkomna problem

Efter senaste beslutade leveranstidplan, acceptansgodkännande 10 april, har leveranser för olika funktioner på nytt förskjutits. Bland annat har vi inte kunnat testa SUS- filen, Utbildning/Program (CSN/RFV). Att leveranstidplanen på nytt har förskjutits för dessa ”tunga” funktioner innebär att allt inte hinner testats fullt ut innan ett acceptansgodkännande. Återkravsfunktionen har levererats men det har konstaterats efter ett fåtal tester att funktionen inte är tillfredsställande. Då OAS 3 inte är färdigt kommer i dagsläget inte acceptanstesten att hinna testa på en konverterad databas (SEKO:s) innan pilotdriften sätter igång. Det är en mycket stor brist och risk för pilotdriften. Ytterligare ett problem som har uppstått är en liten brist på testare till de ”nya” testperioderna. För kort varsel är orsaken.

Budgetuppföljning

Etapp 2 februari-mars 2002.

Kostnadstyp/slag	Budget	Utfall	Differens	Kommentar
Externa konsulttimmar(timmar)	320	575 tom v12*		*Gäller från början, dvs även etapp 1.
SO/OAS-resurser (timmar)	280	280		
Resurser från A-kassorna (timmar)	1910	1592	318	Sjukdom och andra hinder från testarna samt förskjutningar i leveranser.
Kostnader(tkr)	50	0		Inget programinköp ännu.

Vad händer under perioden 020401 – 020430:

Acceptanstesterna fortsätter. Eventuellt ett acceptanstestgodkännande ska tas den 10 april.
Eventuellt en leverans till pilotdriften som sätter igång den 16 april.

Frågor:

Om inte ett acceptanstestgodkännande kan tas den 10 april, vad händer?
Lokalbrist under slutet av april på grund av krock med utbildningar och tester?
Prestandatesterna med hjälp av kommunal, när?