

Detaljplan för etapp 4, 1/6 – 16/8

Detaljplanen omfattar de aktiviteter från aktivitetslistan som förväntas starta och/eller avslutas under etappen. Aktivitetslistan är uppdelad i aktiviteter som är knutna till projektets genomförande och som löper den tid projektet pågår. Den är också uppdelad i aktiviteter direkt knutna till de utbildningar som delprojektet ansvarar för, utbildningsaktiviteter som är gemensamma för alla målgrupper och aktiviteter som är knutna till respektive målgrupp.

Detaljplanen är uppdelad i följande områden

- Allmänna aktiviteter
- Lokaler
- Utbildningsmiljö
- Utbildningsplanering
- Utbildningsmaterial
- Genomförande av utbildningar
- Förberedelser inför höstens utbildningar

Allmänna aktiviteter

Mall för utvärdering av utbildningar

Färdigdatum: 2002-06-07
Ansvarig: Birgitta Pettersson
Status: Klar

Underlag till fakturering

Underlag för fakturering ska lämnas till Mona som behöver deltagarförteckning där namn, kassa antal dagar och kostnad per person framgår. Detta gäller utbildningar för applikationsansvariga och SEKO:s personal.

Färdigdatum: ?
Ansvarig: Karl-Eric Spörndly
Status: Pågår (har prioriterats ned då andra aktiviteter har bedömts som viktigare)

Checklista för lärare/assistenter

Färdigdatum: 2002-07-05
Ansvarig: Yvonne Alfes
Status: Klar

Utkast finns. Utdelat till de personer som har hållit utbildningar under våren för synpunkter/kvalitetssäkring. Kommer att skickas till alla lärare/assistenter innan uppföljningsutbildningen.

Mall/förslag användarstöd under hösten (ingår i supportorganisationen)

Under den första tiden efter det att respektive kassa har gått över till OAS3 ska någon form av användarstöd finnas. Stödet kan se olika ut beroende på kassa. Ett förslag ska utarbetas för hur detta stöd ska se ut.

Färdigdatum: 2002-08-02

Ansvarig: Birgitta Pettersson/Carl-Otto Edholm

Status: Övergripande förslag finns. Ska diskuteras på Sos ledningsgrupp 2002-08-08.

Planering support höstens utbildningar

Allmän support

Förslaget från delprojektet Utbildning och användarstöd är att lärarnas första kontakt vid eventuella problem under utbildningen ska vara en person från verksamheten/delprojektet. Det innebär att en "intern supportorganisation" med personer från delprojektet ska fastställas där personer ska schemaläggas. Lärarna/assistenter ska få ett telefonnummer dit de kan vända sig vid eventuella problem, lämna över problemet till den person som har "internsupporten" och sedan fortsätta med utbildningen.

Under utbildningsperioden måste extern support från Datarutin med olika ansvarsområden inom Datarutin utses, personer som den interna supportpersonen kan vända sig till.

Ett schema för intern (projektet) och extern (Datarutin) support ska tas fram. Av datarutins schema ska det även framgå vem som är ansvarig för att utföra återstart av utbildningsdatabaser.

Färdigdatum: 2002-08-02

Ansvarig: Lars Nygren, Datarutin, Birgitta Pettersson/Carl-Otto Edholm

Status intern support: Övergripande förslag finns. Ska diskuteras på Sos ledningsgrupp 2002-08-08.

Status extern support: Avstämning kvarstår.

Lärapool

För att undvika att utbildningar behöver ställas in måste en lärapool finnas som beredskap.

Färdigdatum: 2002-08-02

Ansvarig: Birgitta Pettersson/Carl-Otto Edholm

Status: Övergripande förslag finns för intern support. Ska diskuteras på Sos ledningsgrupp 2002-08-08

Lokaler

Verifiering av utrustning i Kommunals utbildningslokaler

Enligt beslut på Kommunal ska samtliga utbildningslokaler uppgraderas så att de uppfyller de krav OAS 3 ställer.

För delprojektet är det viktigt att verifiering görs av den tekniska miljö i god tid innan utbildningen i de lokaler som projektet kommer att utnyttja.

Färdigdatum: Senast 2002-08-02
Ansvarig: Lars Nygren, Datarutin?
Kontaktperson delprojektet: Birgitta Pettersson
Status: Test av teknisk miljö planerad av Datarutin till vecka 33
Kenneth verifierar att "kanoner" med rätt upplösning finns i samtliga utbildningslokaler.

Verifiering av utrustning/kommunikation externa utbildningslokaler (Utgår)

Uppkoppling mot Datarutin ännu inte löst Humanus har även meddelat att de har 17" skärmar vilka de inte kommer att byta ut.

Färdigdatum: 2002-10-01
Ansvarig: Lars Nygren, Datarutin?
Kontaktperson delprojektet: Birgitta Pettersson
Status: Aktiviteten utgår då Humanus lokal inte kommer att användas

Boka/verifiera bokning av lokaler

Färdigdatum: 2002-08-02
Ansvarig: Birgitta Pettersson
Status: Klar

Utbildningsmiljö

Utbildningsmiljö/databaser

Innan utbildningarna kan starta måste de utbildningsdatabaser som har använts vid vårens utbildningar uppdateras.

Följande aktiviteter har identifierats

- Komplettera databaser/register, inkl pnr-listor
- Skapa masterversioner + kopior av masterversion (master 1 -.4)
- Säkerställa befintliga rutiner för återstart av master
- Ta fram körschema återstart master

Komplettera databaser/register

För att övningsuppgifterna ska kännas aktuella måste grunduppgifterna i nuvarande utbildningsdatabaser kompletteras med aktuella data. Utbildningsdatabaserna ska dessutom kompletteras med flera övningspersoner.

Möte inbokat på Datarutin 2002-06-07 för att påbörja detta arbete.

Färdigdatum: 2002-07-05

Ansvarig: Karl-Eric Spörndly

Från Datarutin deltar Lena Liljeqvist. Från SO deltar Dan Pöppel och Inger Öhrling.

Status: Klar

Skapa masterversioner + kopior av masterversion (master 1-4)

Efter det att uppdateringen av utbildningsdatabaserna är klar ska masterversioner tas fram.

Färdigdatum: 2002-07-03

Ansvarig: Lars Nygren, Datarutin ?

Kontaktperson delprojektet: Karl-Eric Spörndly

Status: Test av teknisk miljö planerad av Datarutin till vecka 33

Säkerställa befintliga rutiner för återstart av master

Inför varje nytt utbildningstillfälle ska respektive utbildningsdatabas återställas (tillbaka till grundläge). Det är därför viktigt att rutiner skapas på Datarutin för att återstarta utbildningsmastern på ett enkelt sätt eller att de rutiner som eventuellt redan finns säkerställs.

Färdigdatum: 2002-07-03

Ansvarig: Lars Nygren, Datarutin ?

Kontaktperson delprojektet: Karl-Eric Spörndly

Status: Test av teknisk miljö planerad av Datarutin till vecka 33

Ta fram schema för återstart master

För att Datarutin ska veta när återstart av respektive master ska göras måste delprojektet ta fram ett detaljerat återställningsschema.

Färdigdatum: 2002-07-03

Ansvarig: Karl-Eric Spörndly

Kontaktperson Datarutin: Lars Nygren?

Status: Klar

Utbildningsplanering

För varje målgrupp finns en grov plan för när respektive utbildning ska äga rum. En detaljplan per målgrupp ska tas fram. Den ska innehålla uppgifter om när utbildningen ska äga rum, var och vem som ska hålla utbildningen och vilka personer som ska gå utbildningen.

För varje utbildning ska dessutom beskrivas vad utbildningen ska innehålla.

Detaljplaner

Följande detaljplaner fastställs under etappen:

- Lärare/assistenter, del 2, (återstående 2 dagars utbildning)

Utfärdare
Birgitta Pettersson/Yvonne Alfes

Datum
2002-08-09

- Handläggare – bas
- *Handläggare – skuldhantering*
- *Handläggare – bokföring*
- *Helpdesk*
- *Grundutbildning*

Lärare/assistenter, del 2
Färdigdatum: 2002-07-05
Ansvarig: Yvonne Alfes
Status: Klar

Handläggare - bas
Färdigdatum: 2002-07-05
Ansvarig: Yvonne Alfes
Status: Klar

Handläggare - skuldhantering
Huvudspåret hittills har varit att utbildningen ska ske onsdagen efter det att handläggarna har gått utbildning i OAS Bas. Utbildningstillfällen för hösten inbokade.

Carl-Otto och Birgitta har förtydligat kursinnehåll samt till vilken målgrupp kursen i första hand vänder sig.

Ny anmälningssblankett har tagits fram som ska distribueras till samtliga kassor tillsammans med datum för utbildningstillfällen.

Inger och Monika tar gemensamt fram planen för vem som ska hålla respektive utbildning.

Färdigdatum: 2002-08-01
Ansvarig: Inger Öhring
Status: Pågående

Handläggare - bokföring
Huvudspåret hittills har varit att utbildningen ska ske onsdagen efter det att handläggarna har gått utbildning i OAS Bas. Utbildningstillfällen för hösten inbokade.

Carl-Otto och Birgitta har förtydligat kursinnehåll samt till vilken målgrupp kursen i första hand vänder sig.

Ny anmälningssblankett har tagits fram som ska distribueras till samtliga kassor tillsammans med datum för utbildningstillfällen.

Inger och Monika tar gemensamt fram planen för vem som ska hålla utbildningen.

Färdigdatum: 2002-08-01
Ansvarig: Inger Öhring

Utfärdare
Birgitta Pettersson/Yvonne Alfes

Datum
2002-08-09

Status: Pågår

Helpdesk

Färdigdatum: 2002-08-01

Ansvarig: Dan Pöppel.

Status: Avstämning ska ske innan projektmöte 2002-08-14.

Grundutbildning

Färdigdatum: 2002-08-16

Ansvarig: Gunilla Finnström

Status: Rapport på projektmöte 2002-08-14.

Beskrivning av utbildningens innehåll (/körschema)

Under etappen ska innehållet i följande målgruppers utbildningar beskrivas/färdigställas

- Lärare/assistenter, del 2
- Handläggare – skuldhantering
- Handläggare – bokföring
- Helpdesk
- Grundutbildning

Innehåll utbildning lärare/assistenter del 2

Utbildningen kommer preliminärt att innehålla följande block

- Genomgång OAS3/uppföljning av de två första utbildningsdagarna
- Genomgång av utbildningsmaterial inklusive utbildningsmiljö
- Genomgång av rutiner och praktiska moment vid utbildningarna
- Övningar i att planera och hålla OAS 3 utbildningar utifrån körschema (?)

Färdigdatum: 2002-07-05

Ansvarig: Karl-Eric Spörndly

Status: Klar

Innehåll utbildning Handläggare - skuldhantering

Målgrupp: Anställda av arbetslöshetskassorna som till någon del utför arbetsuppgifter i form av skuldhantering i OAS 3.

Omfattar en hel- eller halvdag (?)

Utbildningen handlar om efterarbetet med återkrav. Utbildningen bygger på motsvarande utbildning som SO hållit för OAS 2 och tar sikte på hur återkrav påverkar kontrolluppgifter, statstbidragsansökan, bokföringsunderlaget mm.

Förkunskapskravet är att deltagarna genomgått handläggarutbildningen i OAS 3. För de personer som har deltagit i skuldhanteringskurs för OAS 2 räcker det med en halvdags utbildning främst p.g.a. att behovet av praktisk övning bedöms vara mindre.

Inger får i uppgift att, i punktform, beskriva innehållet i utbildningen. Detta görs i vecka 30.

Färdigdatum: 2002-08-01
Ansvarig: Inger Öhrling
Status: Pågår

Innehåll utbildning Handläggare – bokföring

Målgrupp: Anställda av arbetslöshetskassorna som till någon del utför arbetsuppgifter i form av bokföring i OAS 3.

Omfattar en hel- eller halvdag.(?)

Förkunskapskravet är att deltagarna genomgått handläggarutbildningen i OAS 3. Kursen består av utbildning i de delar av systemet som är relevanta för bokföring i OAS 3. För de personer som genomgått bokföringskurs för OAS 2 räcker det med en halvdags utbildning.

Inger får i uppgift att, i punktform, beskriva innehållet i utbildningen. Detta görs i vecka 30.

Färdigdatum: 2002-08-01
Ansvarig: Inger Öhrling
Status: Pågår

Innehåll utbildning Helpdesk

Målgrupp: Anställda vid driftsställen som arbetar i 'helpdesk'.

Omfattar en heldag (?)

Innehållsmässigt består utbildningen bland annat av en genomgång av den tekniska plattformen och systemet ur ett användarperspektiv. Vidare ingår moment som behandlar rapportkonstruktion och driftsproblematisering.

Utbildningen för denna grupp är planerad till början av augusti 2002.

Lena Liljeqvist, Datarutin planeras in för att hålla denna utbildning.

Danne ansvarar för bokning och kallelse till berörda driftställen

Färdigdatum: 2002-08-01
Ansvarig: Dan Pöppel.
Status: Avstämning sker innan projektmöte 2002-08-14.

Innehåll grundutbildning

Målgrupp: Handläggare på kassorna som antingen är nyanställda eller kommit tillbaka efter en längre tids ledighet.

Omfattar fyra heldagar.(?)

Innehållet är detsamma som för den utbildning som handläggare med erfarenhet av OAS 2 genomgår. Skillnaden är att denna utbildning går igenom varje del grundligare och att mer tid lämnas till praktisk övning.

Denna utbildning kommer att vara en utbildning som vänder sig till personer som inte har några förkunskaper om OAS. I första hand riktar sig utbildningen till personer som nyanställts under 2002 eller som kommer tillbaka till sin kassa efter en längre tids ledighet. Utbildningen kommer att ges vid ett fåtal tillfällen under hösten vilket innebär att det inte går att garantera att deltagarna kan delta i grundutbildning i samband med att den egna kassan inför OAS 3.

Utbildningens innehåll skall ge motsvarande kunskaper som ovanstående handläggare utbildning. Det är önskvärt att deltagarna i grundutbildningen har en grundläggande kunskap om arbetslöshetsförsäkringen motsvarande SO:s grundutbildning steg 1-3.

Under hösten har tre utbildningar bokats in preliminärt, två utbildningstillfällen 2002-10-07 – 2002-10-10 och ett utbildningstillfälle 2002-10-28 – 2002-10-31. Henrik Frihammar och Ann-Christine Ohlsson har bokats in som lärare.

Innehåll i utbildningen, förutom OAS3 Bas, ska specificeras. Utbildningens längd behöver också fastställas..

Färdigdatum: 2002-08-16
Ansvarig: Peter Schönefeld/Gunilla Finnström
Status: Rapport på projektmöte 2002-08-14.

Utbildningsmaterial

Självstudiematerialet

Självstudiematerialet färdigställs gällande specificering och programmering. Tanken är att självstudiematerialet ska vara åtkomligt från SO:s hemsida.

Färdigdatum: 2002-07-05 (specificering), 2002-07-26 (programmering)
Ansvarig: Karl-Eric Spörndly.
Status: Specifikation och programmering klar, förutom självtestet. Betaversion finns tryckt på CD. Ny version inkl självtest planeras klar till mitten av v 34. Beslut om självtest ska ingå fattas på måndag-tisdag v 33.

”Reservmaterial”

Ett ”reservmaterial” ska tas fram som ska användas vid eventuella driftstopp under utbildningen. Tanken är att materialet ska vara åtkomligt från SO:s hemsida.

Färdigdatum: 2002-07-31
Ansvarig: Delprojektet dokumentation

Status: Pågår. Beräknas vara klart v 33.

Utbildningsmaterial - övrigt

Framställning av utbildningsmaterial sker till största delen i delprojektet Dokumentation.

Tryck av material externt

Ansvar för tryck av utbildningsmaterial ligger inom delprojektet Utbildning och användarstöd. Till utbildningsmaterialet ska även en "framsida" produceras.

Tryck av material för höstens handläggartutbildningar (ca 3000 ex) kommer att ske via externt tryckeri som också distribuerar ut materialet till respektive utbildningslokal (för Stockholm distribueras materialet till SO).

Färdigdatum: 2002-08-16
Ansvarig: Camilla Quiding
Status: Pågår

Tryck av material internt

Tryck av lärmaterial sker internt inom projektet. Gäller i första hand material till lärare/assistenter, ca 100 pärmar

Färdigdatum: 2002-08-05
Ansvarig: Yvonne Alfes
Status: Klart förutom självstudiematerialet som ska tryckas på CD tillsammans med delar av material som finns i lärar/assistentpärmen.

Utbildningar

Förberedelser

Hantering av anmälningar till utbildningar

Totalt planeras ca 130 kurser för handläggare i OAS Bas. Alla anmälningar ska administreras via Susan. Underlag för samtliga utbildningstillfällen lämnas till Susan.

Kassorna ska ha inkommit med anmälningar senast 2002-06-20. Alla kallelser skickas till generalerna som fördelar dessa inom respektive kassa.

Susan och Carl-Otto stämmer av anmälningar mot plan samt lämnar statusrapport till delprojektet 2002-06-26, kl 12.00.
Status: Klar

Genomförande

Den lärarledda utbildningen för lärare och assistenter består av 2+2 dagar, de två första dagar för genomgång av OAS 3, de två senare dagarna för genomgång av utbildningsmaterial- utbildningsmiljö samt genomgång av rutiner vid utbildningarna.

Under etapp 4 slutförs utbildningen del 1 samtidigt som utbildning del 2 påbörjas.

Färdigdatum: 2002-06-18, del 1
Ansvarig: Karl-Eric Spörndly
Status: Del 2 pågår

Uppföljning

Utvärdering av genomförd utbildning av pilotkassan/SEKO genomförs.

Färdigdatum: 2002-06-07
Ansvarig: Jessica Wallström
Status: Klar