

Anteckningar från möte delprojektet Utbildning och användarstöd 2002-09-10

Närvarande: Carl-Otto Edholm
Birgitta Pettersson
Kenneth Bylund
Karl-Eric Spörndly
Yvonne Alfes

För kännedom Susan Lundin
Camilla Quiding
Peter Schönefeld
Gunilla Finnström
Jessica Wallström
Lennart Ericsson
Hans Johansson
Monika Bergqvist
Inger Öhrling
Dan Pöppel
Henrik Frihammar

Ansvarig **Anm**

Lägesrapport

Utbildningar/kursanmälningar

- Fortlöper enligt plan. Susan
- Önskemål har framförts att kursdeltagarna ska få diplom efter genomförd utbildning. Susan får i uppdrag att skissa på förslag. Susan
Diplomen distribueras tillsammans med deltagarförteckningar till lokalvärden.

För de personer som redan har gått utbildningen kommer diplomerna att distribueras till respektive OAS-general.

Genomförda utbildningar

- Utbildningarna har fungerat bra efter det att justeringar i mastern för utbildningsdatabasen samt installation av ny server har gjorts.
- Utvärderingar har gjorts av utbildningarna v37 Jessica gör sammanställning av frågor exkl kommentarer. Birgitta sammanställer kommentarerna.

Jessica/Birgitta

Rapporterade fel

- Alla rapporter registreras i mailsystemet under adress support@samorg.org. Enstaka akuta fel har rapporterats. Dessa är alla åtgärdade. Noteras kan dock att Datarutin har lagt in nya versioner under pågående utbildning, vilket har stört utbildningen de första veckorna. Datarutin är vidtalade och vi hoppas att detta inte sker fortsättningsvis.

Utbildningsmaterial

- Utbildningsmaterial för lärare/assistenter Carl-Otto
Ytterligare 25 pärmar trycks upp under vecka 38.
- Facit till övningsuppgifterna har utlovats på Karl-Eric
uppföljningsutbildningarna för lärare och assistenter. Facit påbörjat. Karl-Eric kompletterar facit för återstående övningsuppgifter.
Kvalitetssäkring sker av lärare/assistenter på AEA.

Utbildningslokaler

- Test 2002-09-04 Birgitta
Test av utrustning från Kommunals utbildningslokaler ute i landet genomfördes som planerat 2002-09-04. 110 personer ? (användare?) deltog i testen. Skriftlig rapport har utlovats av Lars Nygren. Birgitta bevakar rapporten.
- Lokal Gotland Kenneth
Kenneth ombesörjer/har ombesörjt att
 - Lokalen iordningställs. "Ombyggnad" sker 10/10-13/10. Bord lånas från Arbetarrörelsens hus. Gunnar N ombesörjer att bord levereras/hämtas efter det att utbildningen är avslutad.
 - Material som krävs för anslutning av klienterna är beställt.
 - Åtgärder som kommer att göras för flytt av klienter dokumenteras. Dokumentet har skickats till Lars Nygren och Björn Sjöström Datarutin.
 - Tar med utbildningsmaterial
- Elev/läraryrke upplagda i nätverket. Även testade att de fungerar.

OBS! Kolla om behörigheter till OAS finns för Visbylokalen.
Enligt Karl-Eric 02-09-16 finns dessa med.

Utbildningsmiljö

- Ny master utbildningsdatabas fryser 2002-09-15. Distribution av master ska ske till Alfakassan och Industrifacket. Carl-Otto
- Avtal med Alfakassan, Industrifacket och FTF ska skrivas. Carl-Otto

Supportorganisation

- Kenneth har tagit fram instruktion till hur olika supportärenden ska hanteras. Synpunkter lämnas snarast till Kenneth. När dokumentet har fastställts distribuerar Kenneth det till berörda personer. Kenneth
- Jourschema supportansvariga ska tas fram så snart som möjligt. Kenneth
- Jourschema lärare och assistenter ska tas fram så snart som möjligt. Birgitta/Yvonne

Övrigt

- På mötet togs frågan upp hur den kunskap som de ca 110 lärare och assistenter som specialutbildats inom projektet ska förvaltas. Ev anlita dessa personer vid SOs OAS-utbildningar och vid testuppdrag. OAS förvaltning?

Nästa möte

- Tisdag 17/9, kl 15.00 – 16.00

Vid anteckningarna

Yvonne