

Projektstatus etapp - 4 (juni 2002 – 16 augusti 2002)

Delprojekt: Utbildning och användarstöd

Vad har hänt/händer under perioden 020601 - 020816:

Lokaler

- Verifiering bokning av lokaler slutförd
- Verifiering uppgradering av utrustning i utbildningslokaler så att de uppfyller de krav OAS 3 ställer pågår
- Test av teknisk miljö planerad av Datarutin till vecka 33
- Verifiering av att ”kanoner” med rätt upplösning finns i samtliga utbildningslokaler pågår

Utbildningsmiljö för utbildningar handläggare bas

- Komplettering av databaser/register slutförd
- Masterversion inkl kopior skapade
- Schema för återstart av masterversion framtaget
- Test av utbildningsmiljön planerad av Datarutin till vecka 33

Utbildningsplanering inkl innehåll

- Detaljplan för lärare/assistenter, del 2 färdigställd
- Detaljplan för handläggare – bas färdigställd
- Detaljplan för handläggare – skuldhäntering påbörjad
- Detaljplan för handläggare – bokföring påbörjad
- Detaljplan för Helpdesk påbörjad
- Detaljplan för Grundutbildning påbörjad

Utbildningsmaterial

- Självstudiematerialet till handläggarutbildningarna bas
 - Självstudiematerialet, inkl självtest specificerat.
 - Programmering betaversion, exkl självtestet färdigställd.
 - Rättningar + programmering av självtestet färdigställs
- Utbildningsmaterial handläggarutbildning bas i powerpoint, som reservrutin, färdigställs.
- Tryck av utbildningsmaterial/handläggarutbildningarna inkl distribution till respektive utbildningslokal pågår
- Handledarmaterial för lärare och assistenter färdigställt (inkl checklista lärare/assistenter och körschema)
- Tryck av handledarmaterial färdigställd. 100 pärmar upptryckta. Eventuellt måste ytterligare 20 pärmar tryckas

Utbildningar

- Utvärdering av genomförd utbildning av pilotkassan/SEKO färdigställd
- Samtliga utbildningstillfällen inlagda i "kursasystemet". Kursadministrationen hanteras fortsättningsvis av delprojektet driftsättning, ingår i "supporten"
- Utbildning lärare/assistenter, del 1 avslutad
- Utbildning lärare/assistenter, del 2 påbörjad
- Mall för utvärdering av utbildningar färdigställd
- Förslag support inför höstens utbildningar; allmän support, lärarpool och användarstöd efter driftstart framtaget. Förslaget under diskussion på Sos ledningsgrupp.
- Mall underlag fakturering färdigställs (har prioriterats ned då andra aktiviteter har bedömts som viktigare)

Budgetuppföljning

Etapp 4 juni-16 augusti 2002.

Kostnadstyp/slag	Budget	Utfall	Differens	Kommentar
Externa konsulttimmar (timmar) - Datarutin	125	125		Inte erhållit uppgift från Datarutin. Preliminär uppgift enligt budget
- Active Solution	150	228		
- Resco	190	220	+30	
SO/OAS-resurser (timmar)	250	560	+310	Fler timmar än budgeterat bl.a. för kursadministration och självstudie-materialet
Resurser från A-kassorna (timmar)	1400	2.400	+ 1000	Differens beror på ändrad utbildningstrategi för lärare och assistenter
Kostnader (tkr)	685	685		Alla underlag har inte inkommit. Preliminär uppgift enligt budget

Vad händer under perioden 020819 – 020930:

Utbildningsmiljö för utbildningar skuldhantering och bokföring

- Komplettering av databaser/register slutförs
- Masterversion inkl kopior skapas
- Schema för återstart av masterversion skapas

Utbildningsplanering inkl innehåll

- Detaljplan för handläggare – skuldhantering färdigställs
- Detaljplan för handläggare – bokföring färdigställs
- Detaljplan för Helpdesk färdigställs
- Detaljplan för Grundutbildning färdigställs

Utbildningsmaterial

- Självestudiematerialet till handläggarutbildningarna bas, trycks i slutversion på ny Cd
- Tryck av utbildningsmaterial/handläggarutbildningarna inkl distribution till respektive utbildningslokal slutförs
- Eventuellt tryck ytterligare 20 pärmar av handledarmaterialet
- Handledarmaterial till lärare- assistenter trycks på cd (bl a självstudiematerialet, utbildningsmaterial/reservrutin, personnummerlistor). Materialet distribueras till lärare/assistenter vid uppföljningsutbildningen samt per post för de som redan gått utbildning
- Utbildningsmaterial Skuldhantering och bokföring färdigställs

Utbildningar

- Utbildning lärare/assistenter, del 2 slutförs
- Start genomförande handläggarutbildningar bas –skuldhantering och bokföring

Supportorganisation

- Förslag support inför höstens utbildningar; allmän support, lärarpool och användarstöd efter driftstart beslutas samt bemannas.

Övrigt

- Mall underlag fakturering färdigställs (har prioriterats ned då andra aktiviteter har bedömts som viktigare)