

Innehållsförteckning

1 Allmänt	2
2 Konverteringar till acceptanstest och pilotdrift	2
2.1 Pilotdrift	2
2.2 Acceptanstester	2
3 Provkonvertering	2
3.1 Provkonverteringsplan	3
4 Driftskonvertering	4
4.1 Driftskonverteringsplan	4
5 Förväntade körningstider	4

1 Allmänt

Konverteringsplanen innehåller uppgifter på när kassorna kommer att genomföra prov och driftskonvertering. En uppskattning av körningstider ingår också som en del.

Konverteringsplanen har tagits fram i samarbete med delprojektet driftsättning, a-kassorna och de driftställen som ska ansvara för att köra konverteringarna.

Dokumentet är tänkt att finnas som ett stöd för uppföljningar av de konverteringskörningar som det enligt konverteringsstrategin beslutats.

2 Konverteringar till acceptanstest och pilotdrift

2.1 Pilotdrift

En konvertering av pilotkassans DB har utförts under vecka 16 2002. Konverteringen som gjorts på pilotkassan är inte en fullständig konvertering och flera tilläggskörningar är därför nödvändiga.

Ansvariga för körningen: Utvecklingsprojektet och pilotkassan

2.2 Acceptanstester

En konverterad DB för att utföra acceptanstester av konverteringsprogrammet levereras till delprojektet acceptanstest den ????????

Ansvariga för körningen: Utvecklingsprojektet och delprojektet acceptanstest.

3 Provkonvertering

Provkonverteringarna kommer att genomföras under perioden juni tom augusti 2002 och är till för att kassan ska ges en möjlighet att stämma av och verifiera de data som konverterats. Provkonverteringarna genomförs på olika sätt beroende på vilket driftställe kassan har. Dessutom så har kassorna och deras driftställen till uppgift att gemensamt komma fram till när under perioden juni, augusti som man tänker genomför provkonverteringen. Detta framgår tydligt under punkten 3.1 provkonverteringsplan.

Provkonverteringarna är en för kassan valfri körning. Dvs. om kassan önskar att inte göra någon provkonvertering så är det upp till kassan att besluta.

Ansvariga för körningarna: Driftstället och a-kassan

3.1 Provkonverteringsplan

Driftställe	V23-24	V24-25	V25-26	V26-27	V27-28	V28-29	V29-30	V30-31	V31-32	V32-33
Datarutin	Skogs,trä Grafiker FEAK FAK Pappers	SHA Ledarnas Finans Försäktj Farmaci Skogs,lan KA Musikern KAAK	HTF Elektrike Hamnarb Petroleu KAAK	KAAK						
Softronic		Byggnad								
DR Media			Handels							
Transport										Transpor
Metall										Metall
CAP	*Säljarnas, AEA, Hotell o Rest, Målarnas, Industrifacket, SAAK, Journalisterna, Lärarnas, SmåA, Livs, SEA, TAK, ALFA-kassan.									

- *En separat överesnkommelse mellan kassan och driftstället görs för när provkonvertering sker. Förutsättningarna är att provkonverteringen görs under perioden juni tom augusti 2002.
- Fiskarnas a-kassan finns ej med bland kassorna som provkonverterar hos DR men även fiskarnas a-kassa kommer att genomföra provkonverteringar om man så önskar. Provkonverteringen till fiskar OAS beräknas ske under vecka 40-41.

4 Driftskonvertering

Driftskonverteringarna sker i samband med att kassan går över till OAS 3 och utförs under samma vecka som versionsbytet på kassan sker. Driftskonverteringsplanen tangerar därmed den befintliga driftsättningsplan.

Ansvariga för körningen: Driftstället och A-kassan

4.1 Driftskonverteringsplan

Driftställe	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V48
Datarutin	FEAK FAK Grafike Pappers Skogs,t	Farmac Finnans Förstjä KA Ledarn MUA SHA SLAK	EAK Hamn HTF PEAK		SIFAK				KAAC			Fiskar
Driftställe	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V48
CAP		Säljarn		AEA		Hotell,o rest Målarn	Industri SAAK	Journal Lärarna SmåA	Livs SEA TAK		ALFA- kassan	
Softronic			Byggna									
DR Media				Handel								
Transport						Transp						
Metall							Metall					

5 Förväntade körningstider

I dagsläget har ännu ingen fullständig konvertering gjorts och någon uppskattning av körningstider har därmed ej gått att göra.

Så fort detta är möjligt så kommer en komplettering att ska av detta dokument.