

1. Delprojekt **rensning och konvertering**

Rensningsprogrammen påbörjades alldeles för sent vilket har lett till att systemtesterna varit mycket summariska och acceptanstest helt saknats. Tills dato har två releaser levererats, men gått tillbaks på grund av många fel. Den 12 april väntas releas nummer 3. Att acceptanstesten inte genomförts beror på tidsbrist, inte brist på intresse.

Vissa av del fel som nu upptäckts hänger med från den förra konverteringen och kan således inte lastas på DR.

En fråga som hänger i luften är om specen på rensningsprogrammen varit för otydlig.

En konsekvens för kassorna av felaktigheter i konverteringsprogrammet är att vissa utbetalningar blivit dubblade. Återkrav tar lång tid och är mödosamt.

Delprojektet har mycket svårt att få insyn i det arbete DR bedriver avseende utveckling av konverteringsprogram. Följden blir att arbetet med att framställa dokumentation och instruktioner till kassorna försenas eller byggs på gissningar (vilket leder till risk för att arbetet delvis måste göras om). Någon specifikation på hur konverteringsprogrammet skall hantera och **redovisa fel** som upptäcks finns inte.

Den dokumentation som skulle visa vad ett fält heter och vad som finns i det i gamla OAS att jämföras med motsvarande information i nya OAS **saknas**. Underlag för utbildning av applikationsansvariga saknas således.

Till följd av förseningen måste planerna för utbildning av applikationsansvariga i mindre grupper skrinläggas till förmån för utbildning i stora grupper. Detta i kombination med bristande dokumentation/instruktioner leder till lägra kunskapsnivå vilket kommer att få effekter genom hela den återstående delen av projektet.

Vissa kassor har sökt information som inte finns, för att kunna förbereda sig ordentligt. Denna avsaknad kan leda till vikande intresse.

2. kommentar från delprojektet

Man kan inte säga att arbetet med rensningsprogrammet påbörjades för sent. Men med facit i hand så kan man tycka att mer tid skulle lagts på utvecklingen för att slippa några av de uppkomna felen.

Några av de uppkomna felen i rensningsprogrammet härrör som sagt från tidigare konvertering. Däribland de dubbla utbetalningar som skapats på några kassor efter rensningen. Detta fel har alltså inget med konverteringsprogrammet som i dag är under konstruktion att göra. (Fel uppfattat av Alf G).

När det gäller förseningarna av konverteringsprogram och dokumentation till kassorna så finns inget att tillägga till rapporten.

Ett kortare passa rörande konverteringsarbetet på kassorna har trots knapphändig dokumentation lagts in under utbildningarna för applikationsansvariga.

//Embe