

Projektstatus etapp - 3 (april 2002 – maj 2002)

Delprojekt: Rensning och Konvertering

Vad har hänt/händer under perioden 020401 - 020530:

Alla kassor har nu gjort den maskinella rensningen i OAS 2.

Under perioden har en slutgiltig version på konverteringsstrategi inlämnats och en nästan komplett konverteringsplan är dessutom framtagen. I konverteringsplanen saknas datum för när kassorna som har sin drift hos Cap kommer att provkonvertera. Under mitten på maj har det även framkommit att ett driftställe planerar ytterligare en konvertering som inte omnämns i varken Konverteringsstrategin eller i konverteringsplanen. Konverteringen som inte omnämns är den till provdriften som kommer att genomföras på DR kassorna.

En genomgång med de olika driftsställen av konverteringsprogrammet och tillhörande dokumentation har genomförts den 16/5.

Kassorna har den 17/5 fått skriftliga och muntliga konverteringsinstruktioner från delprojektet. Instruktionerna är uppdelade på tre dokument. Arbetsuppgifter på kassan, verifiering/kontroller och konverteringsregler. Denna information kommer även att lämnas i skriftlig och muntlig form till OAS generalerna den 29/5.

Arbetet med att göra rapporter som kassorna ska använda i arbetet med att kontrollera konverteringen pågår under vecka 21 och 22.

Avvikelser mot plan och uppkomna problem

Konverteringsstrategin är fortfarande en smula försenad mot planen. I övrigt så har vi ännu inte ett komplett konverteringsprogram levererat från utvecklingsprojektet och detta är något som fortfarande påverkar delprojektet

Budgetuppföljning

Etapp 3 april-maj 2002.

Kostnadstyp/slag	Budget	Utfall	Differens	Kommentar
Externa konsulttimmar (timmar)	150 tim	110	+40	
SO/OAS-resurser (timmar)	40 tim	30	+10	
Resurser från A-kassorna (timmar)	450 tim	200	+250	
Kostnader (tkr)				

- Budget utfallet är uppskattad tid tom maj månads slut.

Vad händer under perioden 020601 – 020630:

Support mot kassorna i deras arbete med att provkonvertera och därefter kontrollera de konverterade uppgifterna.

Om det upplevs att dokumentationen som finns måste tydliggöras på några punkter så kommer ny skriftlig information att lämnas till kassorna.

Frågor:

Ska provdriftskonverteringarna läggas till i konverteringsstrategin och konverteringsplanen?