

SO 's INFÖRANDEPROJEKT FÖR OAS 3

Delprojektplan Dokumentationsprojektet

Version: 1.3

Innehållsförteckning

1 Syfte och mål	4
2 Förväntat resultat	4
2.1 Delmål för projektet	4
2.1.1 Dokumentationsstrategi	4
2.1.2 Dokumentationsstruktur	4
2.1.3 Användardokumentation	4
2.1.4 Driftsdokumentation	4
2.1.5 Installationsdokumentation	5
2.1.6 Utbildningsmaterial	5
2.1.7 Rutinbeskrivningar	5
2.1.8 Systemdokumentation	5
3 Avgränsningar	5
4 Riktlinjer för arbetet	5
5 Projektorganisation och arbetsformer	6
5.1 Delprojektdeltagare	6
5.2 Tekniska hjälpmedel	7
5.3 Lokaler	8
6 Resursplan och budget	8
7 Tidplan och milstolpar	8
8 Samband med andra projekt och delprojekt	8
8.1 Inleveranser	8
8.2 Utleveranser	9
8.2.1 Utleveranser – delprojektgemensamt material	9
8.2.2 Utleveranser – Pilotversion	9
8.2.3 Utleveranser – Driftsversion	10
9 Risker	10
9.1 Resursbrist	10
9.2 Leveransproblem	11

9.3 Fel i leverans av Applikationen eller i Applikationen	11
9.4 Dokumentationen i sig	11
9.5 Problem hos A-kassorna	11

1 Syfte och mål

Arbetslöshetskassorna får under år 2002 ett nytt utbetalningssystem, OAS 3.0. Inom ramen för införandeprojektet för OAS 3.0 finns en rad delprojekt.

Detta dokument behandlar delprojektet **Dokumentation**.

Projektets syfte är såväl att producera som samla in och sammanställa dokumentation. Olika typer av dokumentation kommer att behövas i olika faser av projektet och dokumentation för en rad olika användare ska tas fram. Det första stora delprojektmålet är att vi ska ha producerat en mängd färdigt material före det att pilotdriften påbörjas, i april 2002.

Till att börja med ska en dokumentationsstrategi finnas klar till senast årsskiftet 2001/02.

2 Förväntat resultat

2.1 Delmål för projektet

Delprojektet tar sikte på att uppnå ett antal olika resultat genom utleveranser av producerat eller sammanställt material.

2.1.1 Dokumentationsstrategi

Delprojektet ska ta fram en dokumentationsstrategi. Denna strategi ska definiera hur material ska insamlas och sammanställas, i vilka former och medier dokumentationen ska finnas tillgänglig, när viss dokumentation ska finnas färdig och hur den ska spridas.

2.1.2 Dokumentationsstruktur

Vi kommer även att ta fram en för delprojektet gemensam grundstruktur för dokumentationen. Detta då exempelvis från andra insamlad dokumentation ska omarbetas för att få samma grundutseende som den dokumentation som projektet själv tar fram.

2.1.3 Användardokumentation

Delprojektet ska ta fram användardokumentation för en rad olika användarkategorier:

- ☐ Handläggare
- ☐ Applikationsansvariga
- ☐ Helpdesk/Assistans

2.1.4 Driftsdokumentation

Delprojektet ansvarar för att samla in och sammanställa driftsdokumentationen från Utvecklingsprojektet.

2.1.5 Installationsdokumentation

Delprojektet ansvarar för att samla in och sammanställa installationsdokumentationen från Utvecklingsprojektet.

2.1.6 Utbildningsmaterial

Projektet ansvarar för framtagandet av utbildningsmaterial. Karl-Eric Spörndly, delprojektledare för delprojektet Utbildning, kommer här att delta i gruppens arbete med önskemål och synpunkter på materialet.

2.1.7 Rutinbeskrivningar

Delprojektet kommer att ansvara för att ta fram rutinbeskrivningar, dvs en form av "arbetsordning", för applikationen. Vi kommer att diskutera detta med SO's kvalitetssäkringsprojekt och Karl-Eric Spörndly.

2.1.8 Systemdokumentation

En systemdokumentation ska tas fram för OAS 3. I systemdokumentationen ska en systembeskrivning, tekniska uppgifter såsom databasmodell och en systemöversikt ingå. Del av detta arbete måste utföras av Utvecklingsprojektet och samlas in och bearbetas av delprojektet, medan annat kan produceras av delprojektet.

3 Avgränsningar

I projektet ingår **inte** att ta fram underlag för drifts-, installations- och systemdokumentation, systembeskrivning samt handbok för utvecklingsarbetet. Dock ska delprojektet samla in sådan dokumentation från Utvecklingsprojektet.

Vi kommer att få assistans med vissa tekniska hjälpmedel såsom arbete i dominodatabas och andra applikationer.

Vi kommer att föra en nära dialog med delprojektet Utbildning vad gäller gränsdragningen mellan projekten och framtagande av utbildningsmaterial.

Delprojektet ansvarar inte för informationsgivning mot andra a-kassor – detta hanteras av delprojektet Driftsättning.

4 Riktlinjer för arbetet

Arbetet med produktion, insamlande och anpassande av material kommer att ske såväl i grupp som enskilt enligt fördelning överenskommen inom gruppen. Gemensamt, oberoende arbetssätt, är att täta återrapporteringsmöten kommer att hållas för att se till att vi följer den uppgjorda tidsplaneringen.

5 Projektorganisation och arbetsformer

5.1 Delprojektdeltagare

I början av projektet vill jag använda resurser inom Kommunal som varit med om liknande projekt för applikationerna StudS och Medlem. Siv Nystedt-Claesson är tillfrågad och har tackat ja. Hennes tid tillförfogande är dock ytterst begränsad under 2001 och första halvan av år 2002.

Jag har även kontaktat Camilla Quiding på SO för att få hjälp med att ta fram standarder för mallar och presentationer som gruppen ska använda.

I övrigt söker jag tre personer som kan lägga ned betydande mängd tid, ca 30 timmar i veckan, i projektet och aktivt arbeta i detsamma för att gruppen ska nå tidigare nämnda uppsatta mål.

Nedanstående tabell innehåller förslag på bemanning.

Roll och ansvar	Namn	Tid för projektarbete
Delprojektledare Aktivt arbeta med dokumentationsarbetet	Alexander Löfgren (KAAK)	Ca 20 timmar i veckan november – december '01. Ca 30 timmar i veckan januari –maj '02. Ca 20 timmar i veckan under juni månad.
Erfarenheter från liknande projekt för StudS och Medlem. Assistera projektgruppen i olika frågor – fungera som referensperson och bollplank.	Siv Nystedt-Claesson (Kommunal avdelning Gävleborg)	Ca 40 timmar totalt under december '01 – april '02
Aktivt arbeta med dokumentationsarbetet	Emil Bengtsson (KA) <i>Emils tid i projektet är till stor del beroende av vilken mängd tid han måste lägga ned i sitt eget delprojekt, Rensning & Konvertering.</i>	Ca 2 timmar i veckan under januari och februari. Ca 20 timmar i veckan mars – maj '02. Ca 10 timmar i veckan under juni månad.
Aktivt arbeta med dokumentationsarbetet	Karin Törnqvist (FTF)	Ca 20 timmar i veckan januari – juni '02.

Aktivt arbete med dokumentationsarbetet	Veronica Palmelin (HTF AK)	Ca 15 timmar i veckan januari – maj '02. Ca 10 timmar i veckan under juni månad.
Aktivt arbete med dokumentationsarbetet	Marika Elmnert (KAAK)	Ca 15 timmar i veckan januari – maj '02.
Aktivt arbete med dokumentationsarbetet	Eva Ekström (Transportarbetarnas arbetslöshetskassa)	Ca 10 timmar i veckan april – juni '02. Får inriktning på Driftsdokumentation.
Korrekturläsning		Ca 10 timmar i veckan under mars och maj - juni '02.
Inkomma med önskemål och krav samt synpunkter på utbildningsmaterial	Karl-Erik Spörndly (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA)	Deltar i arbetet med utbildningsmaterial. Ca 5 timmar per vecka februari - april '02.
Vara behjälplig med att bl a ta fram mallar och presentationer.	Camilla Quiding (SO)	Ca 40 timmar under perioden december '01 – februari '02.

Rutiner, möteskalender och mötesformer samt fördelning av arbetsuppgifter sker då gruppen har sitt inledande möte, under början av januari 2002.

5.2 Tekniska hjälpmedel

Materialet kommer i första hand att sammanställas med hjälp och för utnyttjande av Microsoft Office-program. Word, PowerPoint och Excel synes bli det vanligaste hjälpmedlen i början av arbetet. Till den version av OAS 3, troligen OAS 3.1, som a-kassorna börjar använda efter sommaren 2002, kan viss programmering bli nödvändig för att göra material tillgängligt via webben. Denna presentationsform av materialet kan komma att tas i bruk även tidigare än så.

Vi kommer även att behöva nyttja senast tillgängliga ”testversion” av OAS 3.0.

Vi behöver tillgång till projektmaterial som eventuellt läggs upp på SO's nätverk eller annan projektplats, om sådan upprättas.

5.3 Lokaler

Vi kommer att nyttja de lokaler på SO som är iordningställda för detta ändamål. Vi kommer även att vid behov att nyttja lokaler på Datarutin AB och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas huvudkontor på Hagagatan 2 i Stockholm.

6 Resursplan och budget

Se bilagor.

7 Tidplan och milstolpar

Se Excel-ark.

8 Samband med andra projekt och delprojekt

8.1 Inleveranser

Inleveranserna från Utvecklingsprojektet kommer i sin färdiga form först vid det effektiva leveransdatumet av OAS 3, dvs den 31 maj 2002. Fram till dess kommer delprojektet att få ta del av mer eller mindre färdiga utkast och dokument som dock kan och förmodligen kommer att komma förändras innehållsmässigt under våren 2002.

Leverans av	Från	Tidpunkt
Systemdokumentation: - Systembeskrivning - Systemskiss - Databasmodell Tekniskt inriktad dokumentation för i första hand driftsställena om hur OAS 3 är konstruerat.	Utvecklingsprojektet	Successiva leveranser våren '02. Slutligt material först 2002-06-01
Driftsdokumentation Dokumentation för driftsställena angående driften av OAS 3.	Utvecklingsprojektet	2002-06-01
Installationsdokumentation Dokumentation för driftsställena angående installation av OAS 3.	Utvecklingsprojektet	2002-06-01 <i>Utkast klart 2002-03-21</i>
Utbildningsdatabasinnehåll För det utbildningsmaterial som ska sammanställas krävs att delprojektet får uppgift från delprojektet <i>utbildning</i> om utbildningsdatabasens innehåll – antal, uppgifter om vilket material som ligger i databasen, uppgift om volymen, etc.	Utbildningsprojektet	Senast 2002-03-15
Dokumentation teknisk plattform Dokumentation över den tekniska plattformen.	Delprojektet Teknisk plattform	2002-01-31

8.2 Utleveranser

Utleveranser av producerat och sammanställt material kommer att ske i etapper under 2002. Detta då det dels blir olika versioner till Pilotdriften jämfört med Driftversionen av OAS 3, dels för att inleveranserna kommer så pass sent, se inleveransschemat ovan i rubrik 8.1.

Sista datumet för utleverans är satt till den sista juni 2002 för en mängd dokumentationslag. Förhoppningen är dock att kunna ha detta klart tidigare än så.

8.2.1 Utleveranser – delprojektgemensamt material

Leverans av	Till	Tidpunkt
Dokumentationsstrategi En strategi för hur dokumentationsgruppen ska lösa den uppgift om delprojektet har.	Styrgruppen	2002-01-09
Dokumentationsstruktur Gemensam layout på delprojektmaterial som ska publiceras i en eller annan form Mallar för hur det interna arbetet inom gruppen ska dokumenteras.	Styrgruppen	2002-01-31

8.2.2 Utleveranser – Pilotversion

Leverans av	Till	Tidpunkt
Användardokumentation Dokumentation över hur systemet används: Beskrivning av systemet som sådant, beskrivning av flikar och fönster. Beskrivningar över hur vissa moment, processer eller arbetsrutiner ska utföras i OAS 3. Ordlista med förklaring av ord, termer och uttryck som förekommer i OAS 3. "OAS 3-atlas" som visar sambandet mellan olika flikar och fönster.	Styrgruppen Delprojekten: Utbildning och Pilotdrift. OAS-förvaltningen.	2002-03-18
Eventuellt Utbildningsmaterial – stäms av mot Lena Liljekvist, Datarutin. Utbildningsmaterial för att kunna bedriva utbildning i OAS 3 för pilotkassan. Presentation och övningsexempel. "Facit."	Delprojekten: Utbildning och Pilotdrift	2002-03-18
Systembeskrivning, utkast till XXXXXXX.	Styrgruppen OAS-förvaltningen	2002-03-21
Utkast till installationsdokumentation XXXXXXX	Delprojektet: Driftsättning.	2002-03-21

8.2.3 Utleveranser – Driftsversion

Leverans av	Till	Tidpunkt
Användardokumentation Beskrivning av systemet som sådant, beskrivning av flikar och fönster ner på fältnivå i många fall. Beskrivningar över hur vissa moment, processer eller arbetsrutiner ska utföras i OAS 3. Ordlista med förklaring av ord, termer och uttryck som förekommer i OAS 3.	Styrgruppen Delprojektet: Utbildning och Pilotdrift. OAS-förvaltningen.	2002-06-30
Utbildningsmaterial Utbildningsmaterial för att kunna bedriva utbildning i OAS 3. Vänt mot den vanliga handläggaren och eventuellt till handläggare med extraordinära uppgifter i systemet såsom EU-/EES-handläggare t ex.	Delprojektet: Utbildning och Pilotdrift	2002-06-30
Systemdokumentation Xxxxx.	Styrgruppen OAS-förvaltningen	2002-06-30
Driftsdokumentation Xxxxxx	Styrgruppen OAS-förvaltningen	2002-06-30
Installationsdokumentation Xxxxxx.	Styrgruppen Delprojektet: Driftsättning	2002-06-30
Eventuellt Utbildningsmaterial för utbildningen för de Applikationsansvariga – stäms av mot Lena Liljekvist, Datarutin Utbildningsmaterial för att kunna bedriva utbildning i OAS 3. Detta material ska vara vänt mot de applikationsansvariga på kassorna.	Delprojektet: Utbildning	2002-04-05
Utbildningsmaterial för ”Utbildarna” Utbildningsmaterial för att kunna bedriva utbildning i OAS 3. Detta material ska vara vänt mot de som ska utbildas till Utbildare – se Karl- Erik Spörndlys delprojektplan.	Delprojektet: Utbildning	2002-05-03
Anpassning av materialet till OAS 3.1 Eventuell anpassning av materialet till den eventuellt nya version av OAS 3 som kommer då reglerna om offentlighet och sekretess träder ikraft. Detta är avhängigt om några systemförändringar behöver göras eller inte p g a nyheterna i lagen.	OAS-bolaget	2002-08-XX

9 Risker

9.1 Resursbrist

Delprojektet får inte nödvändiga resurser eller önskad bemanning eller tillgång till personal

på andra delprojekt.

9.2 Leveransproblem

Leverans av underlag från andra delprojekt.

9.3 Fel i leverans av Applikationen eller i Applikationen

Leverans kan ej ske enligt plan.

9.4 Dokumentation i sig

Dokumentationen upplevs inte som begriplig eller är inte aktuell.

9.5 Problem hos A-kassorna

A-kassorna förstår ej systemet för dokumentation. A-kassorna har inte de tekniska möjligheterna att ta del av dokumentationen.

--