

			Fastställt planering		Utomdelpjektberoende planering					
Nr	Färdigt	Dokumentationsdel	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	NOTERING		
		PRODUKTION								
		Övergripande systembeskrivning								
1	80%	Allmänt om OAS 3		Lev 17 / 6						
		Användardokumentationen								
2	80%	Flikar		Lev 17 / 6						
3	80%	Fönster		Lev 17 / 6						
4	90%	Arbetsmoment		Dellev 17 / 6	Lev 31 / 7					
5	10%	Arbetsrutiner		Dellev 17 / 6	Lev 31 / 7					
6	95%	Knappar		Lev 17 / 6						
7	75%	Kortkommandon		Lev 17 / 6						
8	0%	Hjälpexter				Ev lev 16/8				
9	10%	Hjälpfiler				Ev lev 16/8				
10	40%	Felmeddelanden/Feltexter				Ev lev 16/8				
11	90%	Menyraden		Lev 17 / 6						
12	90%	Verktysgraden		Lev 17 / 6						
13	75%	Åtgärdslistan		Dellev 17 / 6		Lev 16/8				
14	80%	Ordlista		Dellev 17 / 6		Lev 16/8				
15	80%	OAS 3-Atlas		Lev 17 / 6						
		Administration av OAS 3								
16	?	Behörighetssystem		Lev 17 / 6						
17	20%	Admin-klienten	Dellev v 22	Lev 2 / 6						
		Utbildning								
18	10%	Självstudiematerialet								
19		Utbildningsmaterial								
a	30%	Handläggare		Lev 30 / 6						
b	95%	Applikationsansvariga								
c	95%	Övriga								
d	0%	Back-up-material			Lev 31 / 7					
		Övrigt								
20	0%	Felsökning				Lev 16/8				
21	10%	Dokumenteringsdokumentation				Lev 16/8				
22	0%	Fiskar-OAS								
		INSAMLING								
23	0%	Systemdokumentation								
24	0%	Installationsdokumentation								
25	0%	Driftsdokumentation								
26	0%	Övrigt (?)								
		DOKUMENTATIONSBEARBETNING								
27	5%	Webbifiering		Dellev 17/6		Lev 16/8				
28	0%	Korrekturläsning				Klart 16/8				
29	0%	Kvalitetsgranskning				Klart 16/8				
Nr		Dokumentationsdel	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	NOTERING		
		Viktiga datum:		3/6	17/6	16/8				
		Notering:								
				Lev av pilotversion av OAS 3.0	Lev av driftsversion av OAS 3.0	Planerat projektavslut				