

Projektstatus etapp - 4 (juni 2002 – 16 augusti 2002)

Delprojekt: Dokumentation

Vad har hänt/händer under perioden 020601 - 020816:

Under denna tid har emfas legat på det fortsatta författande av OAS 3-handboken. Såväl texter som bilder har skrivits och/eller bearbetats. Idag återstår anpassning av knappt hälften av bilderna. Vad gäller själva skrivandet ska ca 10 procent mer textmassa skrivas innan vi kan börja känna oss nöjda med materialet.

Vi har även givit ut ADMIN-handboken i ett par versioner, men fortfarande saknas stora delar av den handboken att färdigställa då stora delar av själva klienten inte synes vara färdig ännu.

Perioden har dock präglats av semesterledigheterna varför arbetet, som väntat, varit i en mindre intensiv fas.

Avvikelser mot plan och uppkomna problem

Vi har ställt ett antal frågor till utvecklaren om olika funktioner i systemet vilka vi till viss del fått svar på. Detta gäller främst ADMIN-handboken där ca hälften av flikarna återstår att dokumentera.

Vi har upplevt vissa teknikstörningar på SO i form av maskiner som inte alltid fungerat. I nuläget synes dock allt åter fungera.

Projektdeltagarna har till ökande del varit upptagna med arbete på den egna kassan och även i utbildningsdelen inför OAS 3-införandet.

Budgetuppföljning

Etapp 4 juni-16 augusti 2002.

Kostnadstyp/slag	Budget	Utfall	Differens	Kommentar
Externa konsulttimmar (timmar)	50 tim	50 tim*	+/- 0 tim	DL2
SO/OAS-resurser (timmar)	0 tim	0 tim	+/- 0 tim	
Resurser från A-kassorna (timmar)	620 tim	400 tim	- 220 tim	
Kostnader (tkr)	7 tkr	7 tkr*	+/- 0 kr	Flygresor

* Uppskattningar - Exakta uppgifter är på väg från SO.

Vad händer under perioden 020819 – 020930:

Vi kommer nu in i slutfasen av produktionen av själva OAS 3-handboken. Till Skåvsjöholms-konferensen ämnar vi att "släppa" handboken i en näst intill färdig form. Det som ska återstå att göra efter den releasen ska endast vara rättningar och uppfyllande av handläggarskemål.

En handbok blir ju aldrig "klar" men vi måste ändå bestämma någon punkt längs linjen där vi kan känna oss nöjda med det vi presterat.

Vi kommer att slutföra arbetet med ADMIN-handboken.

Handboken för Behörighetssystemet ska anpassas. Dock saknar vi en del underlag för att kunna göra klar handboken i denna del.

Delprojektet kommer att ta fram ett back-up material för utbildningarna i OAS 3. Detta om teknikfel i OAS 3 skulle uppstå. Materialet ska tas fram under mitten av augusti månad.

Vi kommer att utföra acceptanstest av själva OAS 3-handboken. Arbetet sker på KAAK i samarbete med SO och inleds under mitten av augusti månad. Mestadels blir det handläggare från KAAK som inte bara ska testa handboken utan även inkomma med synpunkter på vad som saknas i handboken och vad som bör förbättras. Acceptanstestet kommer även innehålla korrekturläsning.

ADMIN- och Behörighetssystemhandboken bör även de acceptanstestas. Diskussion om formerna för detta ska tas med SO inom kort.

Vi kommer under perioden att börja avveckla projektet och förbereda överlämnandet till förvaltningen. Jag föreslår att delprojektet och förvaltningen avslutar handboken tillsammans för att få de/den resurser som ska arbeta med på banan på ett riktigt sätt.

Vi kommer även att upprätta dokumentation för att beskriva hur utvecklingsarbetet av handboken gått till och vilka tekniska hjälpmedel och standarder som valts.

Se bilagan till detta dokument, "**Delprojektplan - Etapp 5.**"

Frågor:

Frågor att ta upp på projektledningsmötet den 14 augusti.
Överlämnande till förvaltningen – under vilka former och när?

Distributions-/publiceringssätt av handböckerna för ADMIN-klienten och Behörighetssystemet?

--