

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING	2
2	SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN.....	2
3	BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
4	UPPFÖLJNING	3
4.1	UPPDRAGET	3
4.2	PROJEKTET	4
4.2.1	Tid, resurser och kostnader	4
4.2.2	Organisation och samarbete.....	5
4.2.3	Arbetssätt	6
4.2.4	Verktyg.....	6
4.3	KVALITETSSÄKRING.....	7
4.3.1	Löpande	7
4.3.2	Kvalitetsgranskning.....	7
5	RESTLISTA.....	7
5.1	INLEDNING	7
5.2	FÄRDIGSTÄLLA SITEN.....	7
5.3	OAS 3-ATLAS.....	7
5.4	DOKUMENTATION AV ADMINISTRATIONSKLIENTEN	8
5.5	DOKUMENTATION AV ÅTGÄRDSLISTAN	8
6	REKOMMENDATIONER & ERFARENHETER	8
6.1	INLEDNING	8
6.2	REKOMMENDATIONER	8
6.2.1	Etablera kontakter på ett tidigt stadium.....	8
6.2.2	Val av projektledare	8
6.2.3	Val av projektdeltagare	9
6.2.4	Konsultstöd - val av metod och verktyg.....	9
6.2.5	Uppföljning.....	9
6.2.6	Lokaler och teknisk utrustning.....	9
6.2.7	Sära på "Dokumentation" och "Dokumentation"	9
6.3	ERFARENHETER	10
6.3.1	Kunskap om systemet.....	10
6.3.2	Val av verktyg	10
7	REFERENSMATERIAL.....	10

1 Inledning

Denna slutrapport av delinförandeprojektet Dokumentation sammanfattar hur delprojektet avlöpt och har författats den sista dagen i delprojektet, den 10 november 2002.

Delprojektet ställer upp på frågor kring detta dokument eller på andra frågor och synpunkter på utfört arbete.

2 Sammanfattning av rapporten

Delprojektet Dokumentation kom till för att ta fram eller sammanställa dokumentationen för OAS 3. Främst inriktade sig projektets arbete på användardokumentationen, såsom handbok för OAS 3 med tillhörande administrationsklient.

Delprojektledare och delprojektdeltagare hämtades från a-kassorna. En förutsättning för att inga i delprojektet var att man besatt verksamhetskunskap om försäkringen och OAS 2 eller hade önskad teknisk kompetens.

Delprojektet har lyckats leverera de dokumentationsdelar som vi i grund och botten förutsatt oss att leverera - de för slutanvändarna viktigaste dokumenten - användardokumentationen och dokumentation för applikationsansvariga. I stora drag har delprojektet följt uppgjord plan och budget.

En mindre restlista har tagits fram över objekt som vi av olika anledningar inte slutfört. Denna lista finns i denna rapport.

3 Bakgrund och förutsättningar

Delprojektet Dokumentation kom till för att ta fram eller sammanställa dokumentationen för OAS 3. Främst inriktade sig projektets arbete på användardokumentationen, såsom handbok för OAS 3 med tillhörande administrationsklient.

Tanken var också att projektet skulle vara insamlande och sammanställande av teknisk dokumentation såsom drifts- och installationsdokumentation. Vad gäller dessa delar visade det sig senare att delprojektet inte kom att arbeta med. Denna avvikelse beror troligen mest på att SO inte kommunicerat detta med utvecklaren vid projektets början och att delprojektet sedan aldrig fick fatt i den lösa tråden.

Delprojektledare och delprojektdeltagare hämtades från a-kassorna. En förutsättning för att inga i delprojektet var att man besatt verksamhetskunskap om försäkringen och OAS 2 eller hade önskad teknisk kompetens.

SO har bistått med lokaler och teknisk utrustning.

4 Uppföljning

4.1 Uppdraget

Uppdraget var att ta fram och sammanställa dokumentation för OAS 3-projektet.

Följande delar av dokumentationen definierades för att arbeta med i delprojektet, se Delprojektplan - Dokumentation version 1.3.

Delprojektet har lyckats leverera de dokumentationsdelar som vi i grund och botten förutsatt oss att leverera - de för slutanvändarna viktigaste dokumenten - användardokumentationen och dokumentation för applikationsansvariga.

Dokumentationsdel	Kommentar	Status
Dokumentationsstrategi	Internt administrationsdokument.	Färdigställd.
Dokumentationsstruktur	Internt administrationsdokument	Färdigställd.
Användardokumentation - handläggare	OAS 3-siten med användarhandboken för OAS 3.	Praktiskt taget färdigställd - se restlistan.
Användardokumentation - Applikationsansvariga	Handböcker för Adminklienten och Behörighetssystemet.	Praktiskt taget färdigställd - se restlistan.
Dokumentationsdel	Kommentar	Status
Användardokumentation -	Handböcker till applikations-	Utgår.

Helpdesk/Assistans	supportpersonal.	De ges tillgång till användardokumentationen och teknisk dokumentation enligt driftsställets rutiner.
Driftsdokumentation	Delprojektet skulle ansvara för att samla in och sammanställa driftsdokumentationen.	Utgår. Aldrig levererat till delprojektet.
Installationsdokumentation	Delprojektet skulle ansvara för att samla in och sammanställa installationsdokumentationen.	Utgår. Aldrig levererat till delprojektet.
Utbildningsmaterial		Utgick ur delprojektet. Överlämnades till Utbildningsprojektet.
Rutinbeskrivningar	Delprojektet skulle ta fram rutinbeskrivningar, dvs en form av ”arbetsordning”, för OAS 3.	Utgick ur delprojektet. Kassornas så vitt skilda arbetsrutiner har gjort att vi lagt energi på att förklara hur systemet fungerar. Rutinerna får utvecklas kassainternt eller av SO.
Systemdokumentation	En systemdokumentation skulle tas fram för OAS 3. I systemdokumentationen ska en systembeskrivning, tekniska uppgifter såsom databasmodell och en systemöversikt ingå. Del av detta arbete måste utföras av Utvecklingsprojektet och samlas in och bearbetas av delprojektet, medan annat kan produceras av delprojektet.	Utgick ur delprojektet. Togs fram av Utvecklaren, ej levererat till delprojektet.

4.2 Projektet

4.2.1 Tid, resurser och kostnader

I stora drag har delprojektet följt uppgjord plan och budget.

4.2.1.1 Tid

Delprojektet har i slutfasen av projektet inte lyckats hålla tidsplanen exakt och det av flera skäl, av vilka de största redovisas här:

- ❑ **Resursbrist**
Delprojektet har inte kunnat använda sina resurser fullt ut under slutfasen av projektet. Respektive projektdeltagares egen kassas OAS 3-införande har tagit stor tid (det även lång tid före själva införandet), en sjukskrivning och tidsbrist hos en konsult att kunna medverka under slutfasen av projektet (andra uppdrag för SO) har givit att vi dragit över i tiden en bit.
- ❑ **Nyheter i applikationen**
Vi har bl a i Adminklienten fått nyheter som delprojektet inte haft kännedom om på förhand. Detta har givit att vi prioritera om en smula i arbetet för att hinna dokumentera nyheterna.
- ❑ **Det faktum att vi inte haft en millimeterplan för själva överlämnandet till SO har givit att vi heller inte stressat i denna process och därmed har slutfasen av delprojektet blivit mer utdragen än vad som först var tänkt.**

4.2.1.2 Resurser

Delprojektet har lidit av en viss resursbrist, framför allt i slutfasen av projektet. Se även rubrikerna 4.2.2, 6.2.2-3.

4.2.1.3 Kostnader

Delprojektet har hållit sig inom ramen för budgeterade kostnader. Detta till stor del beroende på den resursbrist projektet lidit nu mot slutet.

4.2.2 Organisation och samarbete

För delprojektet var undertecknad (Alexander Löfgren, KAAK), projektledare. Gruppen bestod i övrigt av Weronica Palmelin (HTF), Eva Ekström (Transport), Karin Törnkvist (FTF) och Marika Elmnert (KAAK).

För den stora delen av själva textproduktionen har Weronica, Eva, Karin och Marika stått. Med bildredigering och bildanpassning har Marika arbetat.

Dessutom har ett tjugotal antal handläggare från KAAK och SEKO deltagit i ett korrekturläsnings-/acceptanstestarbete under ca sex timmar var.

Från början fanns även Emil Bengtsson (KA), Siv Nystedt (Kommunal), Camilla Quiding (SO) och Karl-Eric Spörndly (AEA) knutna till projektet i större eller mindre utsträckning. Vad gäller Emil Bengtsson skrevs han ut ur projektet under sommaren då hans eget delprojekt tog alltför mycket tid. Siv Nystedt har jag haft samtal med vid ett tillfälle om erfarenheter från tidigare projekt. Camilla Quiding engagerades i några mindre frågor i början av projektet. Karl-Eric Spörndly har vi samarbetet med gällande vissa frågor där Dokumentations- och Utbildningsprojekten tangerat varandra.

Samarbetet och stämningen inom gruppen har varit bra. Vi har inte behövt söka någon hjälp utifrån för att lösa några eventuella konflikter då vi inte upplevt några sådana.

4.2.3 Arbetssätt

Arbetet har till stora delar utförts självständigt efter det att en arbetsfördelning gjorts av ett visst stycke arbete.

Vi har sedan hållit regelbundna avstämningsmöten för att kontrollera hur varje enskild projektdeltagare legat till med sin del för att vi ska kunna korrigera arbetsfördelning och checkdatum.

Alla delprojektdeltagare har, genom att vi använt www.projektplatsen.se, haft tillgång till samma planer och samma dokument samtidigt. Ett sådant gemensamt projektbibliotek på Internet har varit av stor nytta - se rubrik 4.2.4.

4.2.4 Verktyg

Vi har arbetat i programmen Microsoft Word, MS Excel, Photoshop och Lotus Notes. Vi har även nyttjat www.projektplatsen.se på Internet för att kunna distribuera och dela dokument inom gruppen.

I början av projektet dokumenterades allt producerat material i Word. Då vi tillsammans med SO, den blivande förvaltaren av materialet, bestämt oss för att handboken skulle in i Lotus Notes påbörjades ett omfattande konverteringsarbete.

Arbete i Notes har avlöp väl - det är för ändamålet ett bra verktyg som var lätt att lära sig.

4.3 Kvalitetssäkring

Projektets produktion har kvalitetskontrollerats och kvalitetssäkrats på flera olika sätt.

4.3.1 Löpande

Vi har hela tiden bett om, och får, synpunkter på dokumentationen. Dessa tips och felanmälningar har hitintills följts upp av delprojektet.

4.3.2 Kvalitetsgranskning

Vi har vid ett tillfälle haft ett tjugotal handläggare från SEKO och KAAK uppbundna under en dag för att kontrollera användardokumentationen. Vi bistod med all dokumentation och felrapporter att fylla i och vi fick in en mängd rapporter med fel och önskemål, vilka vi åtgärdat vartefter som.

5 Restlista

5.1 Inledning

Objekt upptagna under denna rubrik, rubrik 5, kvarstår på en restlista att överlämna till förvaltningen av dokumentationen.

5.2 Färdigställa siten

Ett antal ändringar måste göras i själva siten där OAS 3-handboken ligger. Bl a ska handböckerna för Admininstrationsklienten och Behörighetssystemet läggas ut här och rubriken "Rutiner" ska tas bort.

Eventuellt ska även länknings till andra dokument läggas in i siten, t ex Inger Öhrlings återkravssamanställning. Detta är något för den kommande förvaltningen att ta ställning till.

Vidare finns ett fåtal moment kvar att dokumentera.

5.3 OAS 3-Atlas

Den s k OAS 3-atlasen, dvs översikten över systemet, återstår fortfarande att färdigställa. F n ligger denna hos konsulten DL2 för färdigställande.

5.4 Dokumentation av Administrationsklienten

Fortfarande återstår ett par flikar av Administrationsklienten att dokumentera. Det gäller delar där Delprojektet inte har fullständiga svar på hur klienten fungerar - eller där klienten faktiskt inte fungerar som avsett ännu.

5.5 Dokumentation av Åtgärdslistan

Den dokumentation som idag finns om Åtgärdslistan är inte tillfredsställande. Vi har tidigare även blandat in SO i arbetet med att omarbota dokumentationen, ett arbete som avstannat p g a resursbrist.

Delprojektets rekommendation är att detta arbete slutförs inom kort.

6 Rekommendationer & Erfarenheter

6.1 Inledning

Under dessa två rubriker går många av punkterna hand i hand. Kapitlen 6.2 och 6.3 därför läsas tillsammans och utgöra grund för rekommendationer för kommande projekt.

6.2 Rekommendationer

6.2.1 Etablera kontakter på ett tidigt stadium

Det är, som kan läsas om i stycke 6.3.1, av stor vikt att redan i början av projektet komma fram till och avtala om vilka resurser i andra delprojekt, inklusive Utvecklingsprojektet, som Dokumentationsprojektet ska kunna ha kontakt med.

Kontakterna är ovärderliga då det gäller att veta vem man kan ställa en viss typ av frågor till och veta att man kan få svar på inom en rimlig tid och vem man kan få förhandsinformation från vad gäller versionsbyten etc.

6.2.2 Val av projektledare

I detta delprojekt har projektledarrollen tagit mycket tid i anspråk. Såväl administrativt arbete som produktionsarbete, arbetsledning och samordning inom gruppen har totalt sett tagit mycket tid.

Att samtidigt, som i mitt fall, vara införandeprojektledare på den egna a-kassan, kan inte sägas vara någon lyckad kombination.

6.2.3 Val av projektdeltagare

Som för projektledaren gäller att det inte är lyckat att ta någon införandeprojektledare på en a-kassa som projektdeltagare. Det uppstår alltför många lojalitetskonflikter i form av vilket projekt man ska satsa på när och det vore därför bättre att ta några andra personer från a-kassorna att delta i detta arbete för att nå bästa resultat.

6.2.4 Konsultstöd - val av metod och verktyg

Tidigt i ett liknande projekt är det viktigt att välja vilka tekniska hjälpmedel som ska användas. Här vore bra att ha konsult hjälp som kan visa vilka möjligheter som finns med olika verktyg och utifrån en sådan presentation, tillsammans med den blivande förvaltaren, välja vilka verktyg som ska användas.

6.2.5 Uppföljning

Delprojektledaren bör ha tillgång till något system för att kunna följa upp tidsåtgång och kostnader inom projektet.

6.2.6 Lokaler och teknisk utrustning

Mycket tid gick i början av projektet åt till att få ordning på den lokal och den tekniska utrustning som sedermera iordningställdes för projektet.

Detta arbete blev tidsödande och de datorer som delprojektet sedan fick tillgång till har vi haft ett antal problem med.

6.2.7 Sära på "Dokumentation" och "Dokumentation"

Jag föreslår att man för kommande projekt särar på de olika dokumentationsdelarna användardokumentation å ena sidan och teknisk dokumentation å andra sidan.

Jag föreslår att dessa två delar läggs i två separata - men kommunicerande - delprojekt för att uppnå bästa resultat. Detta då användardokumentationen bör tas fram av för ändamålet verksamhetskunnig personal och den tekniska dokumentationen bör insamlas, granskas och sammanställas av personal med lämplig teknisk kompetens.

Att som i detta fall ta avstamp i att delprojektet skulle arbeta med bägge dessa två dokumentationsdelar visade sig inte vara realistiskt, synnerligen då utvecklaren inte var kommunicerad om detta från början.

6.3 Erfarenheter

6.3.1 Kunskap om systemet

Utan direktingång till någon som kan systemet i form av någon utvecklare eller acceptanstestledare, blir dokumentationsarbetet mycket tidsödande. Mycket tid och kraft gick åt till att laborera och testa själv i systemet i stället för att kunna få ställa en fråga och få ett svar av någon mer kunnig än projektdeltagarna.

Endera bör någon från utvecklaren formellt sett ingå i dokumentationsprojektet, endera ska avtal ha träffats om att delprojektet har rätt till en utvecklarresurs ett visst antal timmar i veckan för att kunna fullfölja sitt arbete.

6.3.2 Val av verktyg

Hade vi i ett tidigare skede, innan själva produktionen kommit igång, valt vilket verktyg för publicering av handboken som skulle användas, hade vi tjänat in mycket tid.

Nu gick mycket tid åt till konvertering från Word till Notes, tid vi skulle ha lagt på produktion i stället.

7 Referensmaterial

Dokumentationsstrategi 1-3.

Delprojektplan - dokument för etapperna 1-4.

Resursplan - Dokumentation 1.1.

--

/AL