

Innehållsförteckning

1	Syfte och mål	2
2	Förväntat resultat	2
3	Avgränsningar	3
4	Riktlinjer för arbetet	3
5	Projektorganisation och arbetsformer	4
6	Resursplan och budget	4
7	Milstolpar	5
8	Samband med andra projekt och delprojekt	5
9	Risker	6

1 Syfte och mål

Arbetslöshetskassornas Samorganisation har som beställare av OAS 3.0 startat projektet OAS-införande.

Arbetslöshetskassan har fått i uppdrag att vara Pilotkassa för det nya systemet

Denna projektplan behandlar delprojektet pilotdrift av OAS 3.0

Syftet med Piloten på A-kassan för Service och Kommunikation är att säkerställa att OAS 3.0 uppfyller ställda krav och fungerar tillfredsställande i verksamheten och i driftmiljön.

Målet är att kunna leverera ett leveransgodkännande.

2 Förväntat resultat

Pilotdriften förväntas att kunna ge ett leveransgodkännande. Under pilotdriften skall funktionaliteten testas utifrån ställda krav. Vid pilottesten ingår även att kontrollera att dokumentation, utbildning, konvertering och registerinformation fungerar på ett korrekt sätt. Att installationen både vad gäller driftmiljö och lokalt fungerar enligt dokumentation och att svarstider (prestanda) uppfyller ställda krav.

Nedan specificeras de huvudpunkter som projektet skall ta fram

- ☐ Pilotdriftplan (Skall innehålla en detaljplanering av de olika etapperna i pilotdriften. Vad skall testas och av vem).
- ☐ Pilotdriftsmiljö, Beställning, Innehåll. (Registerinformation, rensning, konvertering, databas).
- ☐ Pilotdriftsmiljö iordningställande (Lokaler, resurser, teknisk miljö, SEKO och Datarutin).
- ☐ Pilotdrift (installationsanvisning, teknisk plattform, applikation, utbildning, dokumentation).
- ☐ Pilotdriftsrapport (Detaljerad rapport om utfallet av pilotdriften).
- ☐ Leveransgodkännande (Kriterier för leveransgodkännande).

3 Avgränsningar

Pilotdrift kommer endast att köras på en kassa.

Endast ett driftställe (Datarutin).

Stress och prestanda kommer ej att kunna testas på ett större medlemsunderlag än det Seko har i dagsläget.

Årsskiftets körningar kommer ej heller att kunna testas.

4 Riktlinjer för arbetet

Pilotdriften kommer att köras på a-kassans fem kontor, Växjö, Göteborg, Sundsvall, Stockholm samt kanslikontoret på Barnhusgatan i Stockholm.

OAS 3.0 kommer att köras under Windows 2000-systemet. Pilotdriften kommer att ske under verkliga förhållanden (användarorganisationen, arbetsrutiner, driftmiljö, driftorganisation, driftrutiner, utbetalningsrutiner, verkligt material etc.).

Under pilotdriftens gång behövs en resurs från Datarutin (jourhavande).

Resurser i form av handläggare och pc-ansvariga (eventuellt jourhavande).

Tillgång till databas.

Felanmälan och förbättringsförslag anmäles till den lokala projektorganisationen för pilotdriften, varefter de slussas vidare till Förvaltningen för OAS 3.0

5 Projektorganisation och arbetsformer

Roll och ansvar	Namn	Tid för projektarbete
Delprojektledare Ansvara och arbeta med pilotdriftsverksamheten	Joakim Selling	10 % dec-januari 20 feb-mars 60% april-maj
Bitr projektledare Vara backup för projektledaren, jobba med förekommande arbetsuppgifter i projektet	Gabriella Andersson	10 % dec-januari 20 feb-mars 60% april-maj
Projektdeltagare (resurs SEKO) Fungera som stöd, uppsamlingsplats för frågor och felanmälningar på lokala arbetsplatsen samt vara med vid testning och verifiering av konverterad registerinformation	Anna Wideman	10% jan-mars 20% april-maj
Projektdeltagare (resurs SEKO) Fungera som stöd, uppsamlingsplats för frågor och felanmälningar på lokala arbetsplatsen, samt vara med vid testning och verifiering av konverterad registerinformation	Mikael Persson	10% jan-mars 20% april-maj
Projektdeltagare (resurs SEKO) Fungera som stöd, uppsamlingsplats för frågor och felanmälningar på lokala arbetsplatsen, samt vara med vid testning och verifiering av konverterad registerinformation	Gunilla Bergström	10% jan-mars 20% april-maj
Projektdeltagare (resurs SEKO) Fungera som stöd, uppsamlingsplats för frågor och felanmälningar på lokala arbetsplatsen, samt vara med vid testning och verifiering av konverterad registerinformation	Maria Mård	10% jan-mars 20% april-maj

Arbetsformer: Projektgruppen skall utbilda sig i förväg i OAS 3.0 för att kunna vara med och verifiera att testkonverteringarna faller väl ut innan pilotdriften startat. Under pilotdriften skall Projektdeltagare (resurs SEKO) fungera som lokalt stöd i organisationen samt samla upp felanmälningar och förbättringsförslag från kassan. Resurs från Datarutin skall hjälpa kassan i starten samt vara kontakt- och resursperson för SEKO.

6 Resursplan och budget

Kostnad	Etapp 0-2	Etapp 3	Etapp 4	Etapp 5	Etapp 6	Totalt
Totalt						

7 Milstolpar

Se bifogat Excel-blad

8 Samband med andra projekt och delprojekt

För att kunna pilottesta på ett bra sätt krävs att acceptanstesten och provdriften för OAS 3.0 genomförs med godkänt resultat samt att utbildningen har fungerat på ett tillfredsställande sätt och att dokumentation om OAS 3.0 finns tillgänglig.

Nedan anges de inleveranser som pilotdriftsprojektet behöver för pilotdriften.

Under utleveranser anges de leveranser som skall ske av delprojektet pilotdrift.

Inleveranser

Leverans av	Från	Tidpunkt
Förutsättningar för utbildning (lokaler , material, utbildare)	Delprojektet Utbildning och användarstöd	15 mars
Teknisk plattform	Datarutin /SEKO	1 Feb
Rensning och konvertering	Delprojektet rensning &konvertering	1 Feb
Driftsättning	Delprojektet driftsättning	
Dokumentation (användardokumentation)	Delprojektet Dokumentation	15 mars
Rapport från acceptans och prestanda test	Delprojektet	15 mars
Leverans av OAS 3.0	Utvecklingsprojektet	26 mars

Utleveranser

Leverans av	Till	Tidpunkt
Pilotdriftsrapport	OAS-bolaget	1 maj
Leveransgodkännande	OAS-bolaget	1 maj
Pilotdriftsplan	OAS-bolaget	31 dec 2001
Förbättringsförslag	OAS-bolaget	1 maj

9 Risker

OAS 3.0 ej klart i tid.

Får ej leveranser från övriga delprojekt i tid.

Delprojektet Acceptanstest kan ej ge acceptansgodkännande.

Teknisk plattform ej klar i tid.

Utbildning ej tillfredsställande.

Resurser ej tillräckliga