

Aktivitetslista

Planerat klart	Aktivitet	Ansvarig	Kommentar
	INFÖR OMLÄGGNINGEN 8 – 10 APRIL		
OK	Klientinstallation	Gunnar L	
	Följ upp att klientinstallationerna på kansliet och kassakontoren är genomförda.		
OK	Verifiering av klientinstallationer	PC-ansvariga	
	Verifiera klientinstallationerna på kansliet och kassakontoren enligt checklista		
OK	Avslutande förberedelser parametersättning		
	Översyn parametrar.	Mikael P	
	Översyn lokala uppgifter, mallar, texter och brev.	Anna W	
OK	Förutsättningar driftskonvertering	Joakim S	
	Lämna förutsättningarna/underlag (översättning av deltidstyper m m) till Datarutin.		
OK	Förbered provkörning i driftsmiljön	Joakim S	
	Ta fram underlag från OAS 2.8 för kommande provkörning av OAS 3.0.		
OK	Behörighetsöversyn	Maria M	
	Genomgång av användarbehörigheter och underlag till Joakim S.		
10 april	Informera lokalt	Anna W	
	Informera förbundet, avdelningen och övriga intressenter om omläggningen.		
10 april	Checklista till provkörning i driftsmiljön	Joakim S	
	Ta fram en checklista över vad som ska verifieras innan skarp pilotdrift kan starta.		
	Förbered verifiering av kringssystemen	Joakim S	
OK	SOTA, Talsvar, Utfil från OAS, Utbetalningsspec, Infiler från Medlemssystemen, Brevutskriften.		
10 april	A-kassa-online		
10 april	Registergenomgång före	Resp handl	
	Avsluta så många pågående ärenden som möjligt (ligger på dagens post).		
	Genomgång av fellistor i OAS 2.8.		
10 april	Utbetalningar	Joakim S	
	Se till att senaste utbetalningskörningen är OK.		

Aktivitetslista SEKO

Planerat klart	Aktivitet	Ansvarig	Kommentar
	OMLÄGGNINGEN 11 – 16 APRIL		
11 april	Ställ om behörigheterna i OAS 2.8	Joakim S	
	Ändra till "tittbehörighet" för samtliga användare.		
	Verifiera att endast "tittbehörighet" gäller.		
11-12 april	Verifiera driftskonverteringen	PC-ansvariga	
	Ta stickprov för att verifiera att konverteringen är av godkänd kvalitet, enligt checklista.		
11-12 april	Utbildning handläggare	Resp	
	Delta i handläggarutbildningen enligt plan.	handläggare	
13 april	Rutin och checklista för leveransgodkännande	Joakim S	
	Dokumenterad och avstämd med Införandeledningen.		
13 april	Verifiera parametersättningen i driftsmiljön	Mikael/Anna	
	Verifiera parametrar, lokala uppgifter, mallar, texter och brev.		
13 april	Verifiera kringssystemen i driftsmiljön	Joakim S	
	SOTA, A-kassa-online, Talsvar, Utfil från OAS, Utbetalningsspec, Infiler från Medlemssystemen, Brevutskriften.		
13 april	Provkör OAS 3.0 driftsmiljön	PC-ansvariga	
	Provkör enligt checklista och med framtagna underlag.		
	AVSTÄMNING OCH BESLUT		
13 april	Felrapporter till Joakim S.	Samtliga	
14 april	Sammanställ inkomna felrapporter.	Joakim S	
"	Lägesrapport från SEKO.	"	
"	Lägesrapport från Datarutin.	?	
"	Beslut om att starta skarp pilotdrift.	Införandeledn	
15 april	Informera om beslutet	Orvar/Joakim	
16 april	Start skarp pilotdrift	Joakim S	

Aktivitetslista SEKO

Planerat klart	Aktivitet	Ansvarig	Kommentar
	EFTER OMLÄGGNINGEN 17 – 26 APRIL		
	Anpassa behörigheter		
17 april	Anpassa användarbehörigheter enligt underlag från behörighetsöversynen.	Maria M	
18 april	Verifiera den nya profilen.	Resp användare	
19 april	Anpassa arbetsrutiner	Gunilla/Anna	
	Påbörja anpassningar av arbetsrutinerna.		
24 april	Uppföljning av checklistor	Joakim S	
	Gå igenom de checklistor som använts under omläggningen och vid behov justera checklistorna.		
24 april	Uppföljning av pilotdriften	Joakim S	
	Påbörja uppföljningen av pilotdriften enligt fastställd rutin och checklista för leveransgodkännande		
	AVSTÄMNING OCH BESLUT		
25 april	Felrapporter till Joakim S.	Samtliga	
26 april	Sammanställ inkomna felrapporter.	Joakim S	
”	Lägesrapport från SEKO.	”	
”	Lägesrapport från Datarutin.	?	
”	Beslut om att avsluta omläggningen.	Införandedn	
”	Informera om beslutet	Orvar/Joakim	