

Projektstatus etapp - 2 (februari 2002 – mars 2002)

Delprojekt: Pilotdrift

Vad har hänt under perioden 020201 - 020331:

Provdrift och prestanda test genomförda. Parametersättning genomförd. Brevmallar upplägg pågår, Test av kringrutiner pågår allt klart förutom e-kk och sota, Behörigheter upplagda. Uppsättning av driftmiljö klart. Klientinstallations på seko klart. Omlägningsplan påbörjad. Utbildning planerad och bokad, Självstudiematerial utskickat till handläggarna för genomgång.

Avvikelser mot plan och uppkomna problem

Konverteringen borde vara helt klart. Sus filen fungerar inte ännu. Vissa problem med klienten (brevutskrifter)

Budgetuppföljning

Etapp 2 februari-mars 2002.

Kostnadstyp/slag	Budget	Utfall	Differens	Kommentar
Externa konsulttimmar (timmar)				
SO/OAS-resurser (timmar)				
Resurser från A-kassorna (timmar)	40	40		Uppskattat värde vad på den tid jag lägger ner
Kostnader (tkr)				

Vad händer under perioden 020401 – 020430:

Starta pilotdriften, rapportera eventuella fel till förvaltningen, Ta fram arbetsrutiner och dokumentation för oas 3 hos Seko