

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och rekommendation	2
2	Bakgrund och förutsättningar	2
3	OAS 3 omfattning	3
4	Systemets funktion på SEKO	3
5	Krav på vidareutveckling	3
6	Upptäckta fel i OAS 3 av SEKO	4
7	Användareffekter	4
8	Erfarenheter	5
8.1	Självstudiematerial	5
8.2	Utbildning	5
8.3	Driftförberedelser	5
8.4	Konvertering	5
8.5	Provdrift	6
8.6	Omläggning	6
8.7	Användardokumentation	6
8.8	Felhantering	6
9	Pilotprojektet	6
9.1	Huvudaktiviteter	7
9.2	Projektorganisation	8

Bilaga 1 Pilotversion 3.0

1 Sammanfattning och rekommendation

Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation (SEKO:s a-kassa) är pilotkassa för OAS 3 sedan den 16 april.

Före det att pilotverksamheten startades SEKO:s a-kassas förgicks detta av ett införande-projekt som startade sex månader innan pilotstarten.

I införandeprojektet ingick det förberedelser för start, teknikuppgradering, parametersättning, provkonvertering och provdrift.

OAS 3 är ett nytt system för a-kassor att handlägga i, systemet har gjorts mer användarvänligt och det grafiska användargränssnittet har ändrats till det bättre. Tekniken har uppgraderats, prestandan har blivit bättre.

Själva pilotdriften startade med att alla kassans handläggare genomgick utbildningen för OAS 3. Utbildningen kunde dock inte genomföras helt korrekt eftersom tekniken inte fungerade fullt ut vid utbildningstillfället vilket resulterade i att vissa moment i utbildningen inte hanns med.

Vid starten av pilotdriften var det fortfarande funktioner i applikationen som inte var färdigutvecklade eller information som inte var konverterad. Trots detta har det gått relativt bra med införandet av OAS 3 på SEKO. Kassans handläggningsmål kunde upprätthållas och någon eftersläpning uppstod inte. En betydande del övertid har fått utnyttjas för att kunna hålla en god standard i handläggningen. En del felaktiga utbetalningar uppstod och kassan fick göra ett stort antal förskottsutbetalningar direkt från kassans konto. Under en lång tid av pilotprojektet har fel funnits, vilket skapat irritation och sinkat handläggningen. Det fel som SEKO har upptäckt specificeras nedan i detta dokument.

Under pilotdriften har kassa tittat på saker som kan förbättras eller göras annorlunda. Det finns också en del funktioner som kassans personal tycker borde finnas med.

2 Bakgrund och förutsättningar

Arbetslöshetskassornas Samorganisation har som beställare av OAS 3 startat projektet OAS-införande.

Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation har fått i uppdrag att vara pilotkassa för det nya systemet

Syftet med piloten på SEKO:s a-kassa är att säkerställa att OAS 3 uppfyller ställda krav och fungerar tillfredsställande i verksamheten och i driftmiljön.

Målet är att kunna leverera ett leveransgodkännande.

3 OAS 3 omfattning

Beträffande skiss som översiktligt visar OAS 3 olika delområden OAS-klienten, batchar etc, se Bilaga 1 Pilotversion 3.0.

4 Systemets funktion på SEKO

OAS 3 är ett helt nytt system i jämförelse med nuvarande OAS-system. Systemets arbets-sätt har ändrats till det bättre och utvecklats mer ur en handläggares synvinkel. Likaså har större hänsyn till regelverket i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) tagits vid utvecklingen.

OAS 3 sett ur en mer teknisk synvinkel fungerar mycket bättre nu än vad det tidigare systemet. Nu växlar man mellan flikar istället för att exekvera stora fönster för varje del när man arbetar i systemet. Tillgängligheten för pilotkassan har varit 99 % under pilottiden. Kassan har inte haft hängningar eller driftsavbrott under pilottiden. Systemet har bra prestanda och upplevs som snabbt, överskådligt och smart.

5 Krav på vidareutveckling

Nedan redovisas de SEKO:s idé på vidareutveckling. Det krävs en längre drift av OAS 3 innan man fullt ut kan säga vad som kan utvecklas på ett annorlunda sätt. Man får också tänka på att detta är SEKO:s synpunkter sett utifrån SEKO:s sätt att arbeta.

- ✓ Det aktuella i rullisten bör ligga först och inte hulla om buller som det gör nu.
- ✓ Vill kunna överlappa i förväntad hinder tid.
- ✓ Åtgärdslistan skall vara enklare, vill kunna skriva in endast datumet en gång och inte på alla åtgärder, samma gäller för byte av handläggare.
- ✓ För mycket hamnar på åtgärdslistan exp. När en medlem är anmäld på af.
- ✓ Skall vara enklare att ta bort åtgärder, ej på 3 olika sätt.
- ✓ Saknar vissa avslagstyper.
- ✓ Snabb knapparna finns dubbelt, svårt att veta vilken man skall använda (rensa upp).
- ✓ Åtgärder och bevakningar ligger längst ner, vilket är dåligt, bör vara mera synligt.
- ✓ Återkravsförslaget på åtgärdslistan går vidare till avdrag, fel då det inte finns något avdrag då det är ett förslag.
- ✓ Avreg. Bör synas även på ersättningsperiodsfönstret och ev. rödmarkeras.
- ✓ Ers. Glapp bildas på åtgärdslistan när af på anmälan kommer (onödigt).
- ✓ Vill kunna beställa kassakort retroaktivt.
- ✓ Återkravs funktion omständlig.
- ✓ Anteckningen bör komma upp automatiskt.
- ✓ Fasta delen/fönstret borde visa den senast utb. Dagen + ev. den förhöjda ersättningen.
- ✓ Vill kunna öppna och lägga ner brevfunktionen för att kunna titta på andra uppgifter i OAS.
- ✓ Bättre och överskådlighet med avslag och spärrar, vill kunna se hela texten vad det är för slags spärr.
- ✓ Svårt att se den grå texten i programmet (alla kontor har nämnt detta).

- ✓ Kunna lägga in egna spärrar och avslag.
- ✓ Massändra fungerar inte att flytta medlemmar mellan handläggare med födelsedag.
- ✓ Admin/behörighetsklienten, Borde gå att sortera bättre i rullistorna.
- ✓ Utökad behörighet för applikationsansvariga finns inte.

6 Upptäckta fel i OAS 3 av SEKO

Nedan redovisas upptäckta fel.

SEKO:s a-kassa hade vi starten av pilotdriften en restlista som skulle åtgärdas under pilotdriftperioden. Mycket av detta har åtgärdats men det finns fortfarande problem med vissa saker. Till stor del hänförs dessa fel till konvertering som inte blivit gjord eller blivit fel.

Det finns också kringrutiner till OAS 3 som inte kommit ingång ännu, detta bidrar också till att vissa fel uppfattas som "OAS-fel", trots att det inte är så.

- ✓ Annan mottagarelista saknas.
- ✓ Anteckningar fungerar inte alltid i alla flikar.
- ✓ A-kalk fungerar inte.
- ✓ Återskick av kassakort med text fungerar inte.
- ✓ Går ej att skicka kassakort retroaktivt.
- ✓ Alla intyg ifrån OAS 2 saknas helt.
- ✓ Går inte att gå i mellan SOTA-OAS.
- ✓ Visa summering av period fungerar inte.
- ✓ Bocken under utredning i ersättningsperiodsfliken fungerar men visar kommande utbetalning i Utbetalningsfliken. Pengarna beräknas och ligger för utbetalning.
- ✓ Vid val av beslut kommande ej uppfyllt försvinner inte varning kommande utförsäkring från åtg-listan.

7 Användareffekter

SEKO:s a-kassa har lagt ner mycket tid och stort engagemang på att få OAS 3 att fungera så bra som möjligt. Handläggarna har arbetat intensivt under dessa månader. Övertid har fått tillgripas.

Sammanfattningsvis kan man säga att OAS 3 är ett väl genomtänkt system. I jämförelse med tidigare system skapar OAS 3 större översikt direkt i systemet, man slipper bläddra så mycket. Någon effektivitetsvinst i OAS 3 har dock inte upplevts under pilottiden, men inte heller någon effektivitetsförlust.

8 Erfarenheter

8.1 Självstudiematerial

Självstudiematerialet var bra. Det är mycket viktigt att alla verkligen läser igenom hela materialet och ägnar en väsentlig tid åt detta innan utbildningen. Utbildningen kan tyckas lite kort, det därför viktigt att man kommer påläst till utbildningen.

8.2 Utbildning

SEKO:s a-kassa upplevde att det fanns bra lärare vid utbildningen. Tyvärr fanns funktionsbrister i tekniken, vilket gjorde att kassans personal inte hann gå igenom hela utbildningen. Mer tid borde läggas på åtgärdslistan och brevfunktionen, samt att man inte bara går igenom hur man lägger in uppgifter, utan tar med hur man kan hantera saker som blivit fel osv. Alltså litet mer verklighetsbaserad utbildning.

8.3 Driftförberedelser

- **Klientinstallation, lokal driftmiljö:** SEKO:s a-kassa följde rekommendationen i den tekniska plattformen och uppgraderade den tekniska miljön till kraven som ställdes. Kassan har inte haft några problem med den lokala driftmiljön och klientinstallationer. SEKO använder standardarbetsplatser vilket gör att alla maskiner är identiskt lika. Detta gör att fel kan återsökas snabbt och rättas centralt.
- **Parametersättning:** Kassan tog tidigt fram underlag för att kunna parametersätta. Allt gick lätt och smidigt.
- **Brevhantering:** Detta tar mycket längre tid än beräknat. Kassan hade en tjänst som arbetade heltid i tre veckor för att få alla brevmallar klara.
- **Behörigheter:** Det fanns inga problem med att lägga upp och ändra behörigheter. Alla användare som fanns i OAS 2.8 konverterades över till OAS 3: Kassan lade endast upp nya arbetsgrupper och lade in användare i dessa.

8.4 Konvertering

Konverteringen på SEKO tog väldigt lång tid och var tidsödande och arbetssam. SEKO:s a-kassa hade mer rollen som systemtestare av konverteringen. Konverteringsprogrammen var inte heller klara när vi började provkonvertera, vilket innebar att vi fick små del-leveranser hela tiden. Detta försvårade arbetet med att provkonvertera, kassan fick gå igenom samma material gång på gång. Tidsåtgången för dessa aktiviteter på SEKO var ca sex heltidstjänster i fyra veckor.

8.5 Provdraft

Provdraften var också ett ansträngande arbete. Provdraften var planerad att pågå i en vecka,

men pga tekniska problem så tog den ca tre veckor. I provdriften ingick det att först och främst testa så att tekniken fungerade. Kassan testade även att batchkörningar fick det förväntade resultatet. Kassan tittade även en del på funktionaliteten i programmen.

8.6 Omläggning

Omläggningen från version 2.8 till 3 gick bra. Kassan hade stängt from torsdag till tisdag veckan efter. Under denna tid genomfördes utbildning för kassans personal. Tekniskt sätt fungerade omläggningen utan problem. Det som var besvärligt var att vänja sig vid det nya arbetssättet i systemet speciellt vad gällde åtgärdslistorna.

8.7 Användardokumentation

Kassan pilottestade även användardokumentationen och kunde konstatera att den fyller sin funktion. Användardokumentationen har sparat många frågor.

8.8 Felhantering

SEKO:s a-kassa har haft intern och extern felhantering.

Kassan är organiserad i fem a-kasse kontor. På varje kontor finns en så kallad pc-systemansvarig som ansvarar för alla systemtekniska frågor på sitt kontor. Kassan har därför låtit alla frågor och felanmälningar kanaliseras genom pc-systemansvariga till applikationsansvarig. På detta sätt skapades en bra överblick över felen och de vanligaste frågorna. Viktigt var också att alla felen och frågorna samlades upp på ett ställe. De felrättningar och frågor som kassan inte kunnat lösa själva har skickat vidare till Datarutin. Det känns i efterhand så att det skulle behövts ett felrapporteringsprogram, i vilket kassans personal själva skulle kunnat göra felanmälan. Detta skulle kunnat skötts via webben. Det hade då varit lätt att söka öppna och stängda felanmälningsärenden. Felhanteringen har tagit mycket resurser och tid i anspråk.

9 Pilotprojektet

Pilotprojektet på SEKO har gått hand i hand med SEKO:s projekt för införandet av OAS 3. Pilotprojektet kommer inte att skilja sig införandemässigt gentemot vad de andra kassorna kommer att genomgå.

När SEKO startade projektet började kassan med att allokera resurser till projektet samt satte upp en införandeplan. Kassan inventerade vilka arbetsuppgifter som behövde genomföras, och till sist tillsattes resurser till dessa arbetsuppgifter.

Totalt har sju personer som arbetat i projektet varav en endast var adjungerad i projektet vid vissa tillfällen.

9.1 Huvudaktiviteter

Nedan beskrivs de huvudarbetsuppgifter som vi genomförde på SEKO:s a-kassa.

- **Registerinfo och konvertering:** Ta ut underlag för rensning samt spara ner viktig registerinfo (medlemslista). Rensa nuvarande OAS-databas enligt parameterstyrning. Provkonvertera och verifiera. Skarp konvertering.
- **Teknik:** Inventera den egna tekniska plattformen för att stämma av mot krav för OAS 3. Uppgradera och färdigställa teknisk plattform för OAS 3.
- **Arbetsrutiner och dokumentation:** Inventera nuvarande arbetsrutiner och dokumentation. Undersöka och genomlys OAS 3 för att framställa nya arbetsrutiner samt framställa dokumentation om dessa rutiner.
- **Applikation:** Titta på kassans arbetsrutiner, infrastruktur, policys och parametersätta OAS 3 efter dessa. Fastställa brevmallar.
- **Behörigheter:** Inventera och uppdatera behörigheter i nuvarande OAS. Undersöka och framställa dokumentation av behörigheter och behörighetsnivåer i OAS 3.
- **Utbildning:** Planera och genomföra utbildning i OAS 3 för handläggare, ekonomiansvarig och applikationsansvarig. Eventuellt förkunskapstest.
- **Provdraft:** Köra systemet i provdriftsmiljö för att se att prestanda och applikation fungerar tillförlitligt. Köra och stämma av batchkörningar. Verifiera att kassans tekniska infrastruktur fungerar väl.
- **Provkonvertering:** Provkonvertera och stämma av att uppgifterna blir konverterade enligt uppsatta krav.

9.2 Projektorganisation

Projektorganisation i SEKO:s a-kassa bestod både av personer internt på SEKO och personer från kassans driftställe. Kassan fick vi stort stöd från SO nedan kallat Centralt. Nedan visas en schematisk skiss över vår projektorganisation samt vilka roller och ansvar respektive hade.

