

Innehållsförteckning

1 Syfte och mål	2
2 Förväntat resultat	2
2.1 Driftställebevakning/samordning	2
2.2 Uppföljning o bevakning IT-miljöer/plattform	2
2.3 Behörighetsrutin uppföljning	2
2.4 Checklista driftsättning	3
2.5 Dokumentation införandemodell	3
2.6 Rensnings- och konverteringsplan.	3
2.7 Plan för teknikuppgradering.	3
3 Avgränsningar	3
4 Riktlinjer för arbetet	3
5 Projektorganisation och arbetsformer	3
6 Resursplan och budget	4
7 Tidplan och milstolpar	4
8 Samband med andra projekt och delprojekt	4
9 Risker	5

1 Syfte och mål

Syftet med delprojektet är att säkra driftsättning av OAS 3.0 på respektive driftställe och på respektive a-kassa. Detta sker dels genom lokala införandeprojekt med respektive kassa, driftställe och kontaktansvarig från OAS-bolaget, dels genom att tillhandahålla modeller, checklistor, dokumentation och information samt genom uppföljningar på olika nivåer.

2 Förväntat resultat

2.1 Driftställebevakning/samordning

Detta sker delvis genom ordinarie driftbyråmöten, där samtliga driftbyråer samt banken och förvaltningen deltar. Dessa möten kommer med anledning av OAS 3.0 att hållas med högre frekvens.

En annan form är tätare uppföljning med driftbyråerna. Dessa har utsett speciella projektledare som håller ihop införandeprocessen på driftstället. Projektledarna träffas månadsvis tillsammans med delprojektet driftsättning och ev. deltagare från andra delprojekt efter behov. Vi möten sker en uppföljning att driftstället har planering för kommande aktiviteter, och att nödvändiga körningar och plattformsbyten för kassorna skett enligt plan. Genom en uppföljning via driftstället får vi en dubbel kontroll att kassans planering kommer att kunna genomföras.

2.2 Uppföljning o bevakning IT-miljöer/plattform

Denna uppföljning avser att säkra att IT-miljöer och plattformar för rensning, konvertering utbildning, övning, pilotdrift samt drift. Detta sker genom att föra ut till kassor, deras teknikersvariga och driftställen den dokumentation av teknisk plattform som kommer från detta delprojekt. Detta sker i första hand genom att en preliminär version av TP går igenom mellan CAP och DR den 5/2, varefter TP-rapporten kompletteras. En konsekvensbeskrivning från TP-rapporten författas och presenteras för applikationsansvariga den 15/2. En uppföljning sker vid "OAS-generalsmötet" 18-19/3.

Genom OAS-bolagets kontaktansvariga för respektive kassa görs regelbundna uppföljningar av att kassan ihop med driftstället eller annan part genomfört nödvändiga aktiviteter (inventering, rensning, konvertering, utbildning, planering, utvärdering) enligt checklista som löpande upprättas av projektet.

2.3 Behörighetsrutin uppföljning

En dokumentation av behörighetssystemet förväntas leveras av utvecklingsprojektet senast i februari. Därefter sker en information till applikationsansvariga den 15/3. Detta kompletteras med utbildning av applikationsansvariga (när?). När denna utbildning är genomförd skall driftsättningsprojektet tillse att en planering av behörigheter inom kassan upprättas. Ett policydokument om säkerhet och behörigheter bör också tas fram.

2.4 Checklista driftsättning

Projektet skall upprätta en checklista för kassor respektive driftställen som löpande uppdateras med ev. nya punkter och med genomförda punkter. Rapportering till projektmöte och styrgrupp sker för vissa avvikelser.

2.5 Dokumentation införandemodell

En speciell pärm med dokumentation för respektive kassa skall tas fram. Denna pärm innehåller införandemodell, checklistor, planering samt central och lokal dokumentation. Pärmen upprättas initialt och delas ut vid startmöte för lokala införandeprojekt i början på februari och underhålls sedan löpande genom att ny dokumentation distribueras via mail. Det lokala införandeprojektet dokumenteras genom noteringar i pärmen. Ansvarig från OAS-bolaget gör periodvisa avstämningar med ansvarig från kassan.

2.6 Rensnings- och konverteringsplan.

När detta delprojekt lämnat nödvändig dokumentation skall de 2 delprojekten tillsammans upprätta plan för rensning och konvertering per kassa. Uppföljning av genomförande av planen sker av driftsättningsprojektet med hjälp av kundansvariga samt att dessa tillsammans med Emil deltar i uppföljningen gentemot driftställets projektledare.

2.7 Plan för teknikuppgradering.

När delprojekt teknisk plattform lämnat nödvändig dokumentation skall de 2 delprojekten tillsammans upprätta plan för teknikuppgradering per kassa och driftställe. Uppföljning av genomförande av planen sker av driftsättningsprojektet med hjälp av kontaktansvariga och via möten med driftställets projektledare.

3 Avgränsningar

Avgränsning behöver göras mellan detta delprojekt och projektledningen. Ett sätt att definiera gränssnittet är att delprojektet hanterar alla direktkontakter med kassor och driftställen, något som projektledningen inte gör.

4 Riktlinjer för arbetet

Ange de riktlinjer som är specifika för delprojektet verktyg, standards, referenser etc.

5 Projektorganisation och arbetsformer

Redovisa roller och ansvarsfördelning samt bemanning i nedanstående tabell.

Roll och ansvar	Namn	Tid för projektarbete
-----------------	------	-----------------------

Projektledare på driftställen (med installation)	Christina Wallentin, CAP Marianne Persson, Datarutin Börje Rahm, Softronic Calle Edholm, OAS-bolaget XXX Datarutin Media XXX Metall XXX Transport	10 tim/person och månad
Driftbyråmöten	Kenneth Bylund Calle Edholm Dan Pöppel	5 tim/månad
OAS-ansvariga på varje kassa	Se inventering	2 tim per kassa och månad för avstämning
Kundansvariga på OAS-bolaget	XXX Calle Edholm Dan Pöppel	2 tim per kassa och månad innebär 25 tim per person och månad för avstämning

Beskriv delprojektets krav på arbetsplatser, lokaler, utbildning etc.

Beskriv delprojektets arbetsformer och möteskalender.

6 Resursplan och budget

Använd mallen för resursplan för att beräkna resursåtgången.

Redovisa budgeterade kostnader i nedanstående tabell.

Kostnad	Ettapp 0-2	Ettapp 3	Ettapp 4	Ettapp 5	Ettapp 6	Totalt
Totalt						

7 Tidplan och milstolpar

Använd mallen för tidplan, vid behov komplettera med text.

Delprojektet har inga egna milstolpar, utan följer de milstolpar som gäller för hela införande projektet

8 Samband med andra projekt och delprojekt

Fyll i tabellerna för inleveranser och utleveranser, vid behov komplettera med text.

Inleveranser

Leverans av	Från	Tidpunkt
Dokumentation av teknisk plattform	Delprojekt TP	020131
Dokumentation av behörighetssystem	Utvecklingsprojektet	020228

Utleveranser

Leverans av	Till	Tidpunkt
Projektledarpärm för lokala införandeprojekt	Lokala projektledare	020204

9 Risker

Den huvudsakliga riskanalysen görs för hela projektet 020110. Förutom de risker som då identifieras finns följande:

Lokala projektledare (på driftställen såväl som på kassor) saknar mandat eller framförhållning, vilket kan innebära att förändringar inte kan påverkas tillräckligt eller rapporteras för sent. Samma sak kan inträffa om OAS-bolagets kontaktansvariga inte är uppdaterade med vad som händer/kan hända på kassan.

Det kan i vissa fall också bli svårigheter med konflikter mellan OAS-bolagets tekniska plattform och befintlig eller kommande förändring av förbundens/huvudmännens plattformar. Framför allt kan det gälla tidplanering (Exempel: hur snabbt Windows –95/98 avvecklas, hur snabbt Windows XP kan verifieras).