

Avstämningsmöte med driftställen 2002-02-22

Närvarande:	Christina Wallentin	CGE&Y
	Christian Norlén	”
	Marianne Persson	Datarutin
	Matz Aspegren	”
	Lennart Lundvall	Datarutin Media
	Josefine Liw	Metall
	Börje Rahm	Softronic
	Stefan Lundström	”
	Eva Ekström	Transport
	Calle Edholm	OAS-bolaget
	Emil Bengtsson	”

Mötesformen

Syftet med mötet är att stämma av arbetsläget och gå igenom planeringen för fortsatt arbete, samt i vissa fall vilken information respektive part behöver gå ut med i olika möten. Varje driftställe deltar med projektledare och adjungerar övriga deltagare efter behov. Mötena äger rum ca en gång per månad och Calle Edholm för enkla beslutsanteckningar.

Rensning

Emil Bengtsson gick igenom läget när det gäller rensningsprogrammet. Fel har upptäckts i programmet och därför har hela processen blivit försenad. Rättning pågår och mötet enades om att det är rimligt att flytta datum för när de maskinella rensningarna skall vara genomförda från den 28 februari till den 31 mars.

Mötet diskuterade också förslaget om ett script som skulle rensa skuldtabellen. Ett generellt sådant script är inte möjligt att använda då de flesta kassor vill rensa alla poster ”utom vissa”. Mötet enades därför att sådana script måste tillverkas av varje driftställe unikt för varje kassa.

Mötet diskuterade också eventuell konsekvens för kringssystem som SOTA, översiktsbild mm om en medlem blir rensad i OAS. Emil får ta den bollen till projektet.

Konvertering

Emil gick igenom planeringen när det gäller konvertering. Konvertering är planerad på SEKO den 2-3 mars och konvertering för utbildningsdatabas den 10 mars. Därefter skulle leverans av konverteringsprogram till driftställen kunna ske den 1 april. Förberedelse för konvertering (beslutstyper mm) måste gås igenom, vilket planeras ske på möte med applikationsansvariga den 12 april.

Inventering av kringfunktioner

Inventering har gjorts av såväl driftställen som av OAS-bolaget. Vid nästa möte den 14 mars skall driftställena ha gjort en sammanställning av inventering som underlag för fortsatt planering.

Interface kringfunktioner - OAS

Calle Edholm presenterade 4 teoretiska möjligheter för kringfunktioner att hämta uppgifter ur OAS.

- Hämta direkt ur originaldatabasen.
- Hämta ur en kopia av den fulla databasen.
- Hämta ur ett extrakt av databasen.
- Hämta via Tuxedo-tjänster.

OAS-bolaget planerar att anordna ett seminarium tillsammans med styrelsen där bl.a. frågan om kopplingar mellan OAS och kringfunktioner skall diskuteras. Frågan skall upp på OAS-bolagets styrelsemöte den 12 mars, och vidare information kommer därför den 14 mars.

Information till kassorna

Mötet enades om att Calle Edholm snarast går ut med information till kassorna om den reviderade tidplanen för rensningskörningarna.

Information från förvaltningen

Marianne Persson gav en kort information om OAS version 2.8.2 som beräknas komma ut den 15 mars.

Övriga frågor

Calle Edholm ställde en fråga om synpunkter på ytterligare komponenter som behöver verifieras avseende teknisk plattform för OAS. Softronic och KA kommer troligen att använda Terminal Server, vilken i så fall behöver verifieras (förutom Windows XP och Office XP). Inga andra komponenter är kända för dagen.

Nästa möte äger rum den 14 mars kl 15.00 på SO.

Vid anteckningarna

Calle Edholm