

Ettapp Leverans av	OAS bol/ förv	Utv proj	Införandeprojektet								Styr grp	Leve- rans- datum	Anm
			acc test	dok	pi- lot	ut- bild- ning	tekn platt form	rens konv	drift sätt ning				
Leverans av OAS 2.8 rensningssystem	från								till			011220	
Acceptanstestversion 3.0 leverans 1		från	till									020131	
Acceptanstestversion 3.0 leverans 2		från	till									020228	
Acceptanstestmiljö, databas		från	till									0201??	
Dokumentation, Hjälpfunktion			till									02????	
Prestandatestmiljö?			till									02????	
Acceptanstestplan detaljplan			från								till	011231	
Acceptanstestat system OAS 3.0			från		till							020317	
Prestandatesta pilottestsystem OAS 3.0			från		till							02????	
Prestandatestat driftsystem OAS 3.0			från						till			020801	
Rapport av testerna	till		från										
Acceptanstestmaterial	till		från										
Förutsättningar för utbildning (lokaler, material, utbildare)					till	från						020315	
Teknisk plattform					till							020201	Data- rutin/ SEKO
Rensning och konvertering					till							020201	
Driftsättning					till				från				
Dokumentation (användardok)				från	till							0203??	
Rapport från acceptans och prestandatest			från		till							0203??	
Leverans av OAS 3.0		från			till							0203??	
Pilotdriftrapport	till				från							020501	
Leveransgodkännande	till				från							020501	
Pilotdriftsplan	till				från							011231	
Förbättringsförslag	till				från							020501	

Ettapp	OAS bol/ förv	Utv proj	Införandeprojektet								Styr grp	Leve- rans- datum	Anm
			acc test	dok	pi- lot	ut- bild- ning	tekn platt form	rens konv	drift sätt ning				
Systemdokumentation: -Systemskiss -Databasmodell -Systembeskrivning		från		till								020601	Lev våren 02
Driftsdokumentation		från		till								020601	
Dokumentationsstrategi				från							till	020109	
Dokumentationsstruktur				från							till	020131	
Användardok pilotversion	till			från	till	till					till	020321	
Utbildningsmaterial pilotversion				från	till	till						020321	
Systembeskrivning utkast pilotversion	till			från							till	020321	
Installationsdok pilotversion				från					till			020321	
Användardok driftversion	till			från	till	till					till	020630	
Utbildningsmaterial driftversion				från	till	till						020630	
Systemdok driftversion	till			från							till	020630	
Driftsdok driftversion	till			från							till	020630	
Installationsdok driftversion				från					till		till	020630	
Pedagogisk utbildning						till						020225	Från extern lev
Fullständigt utbildnings-material				från		till						020327	
Utbildningsmiljö och övningsmiljö						till						020322	Från Data- rutin
Självstudiematerial för handläggare						till						020531	Från extern lev
Utbildning för pilotkassan					till	från						020326	
Grundutbildning OAS 3	till					från						021215	
Utbildning applikationsansv OAS 3	till					från						021215	
Utbildning driftspersonal OAS 3	till					från						021215	
Utbildning ”helpdesk” OAS 3	till					från						021215	

Ettapp	OAS	Utv	Införandeprojektet								Styr	Leve-	Anm
--------	-----	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	-----

Leverans av	bol/ förv	proj	acc test	dok	pi- lot	ut- bild- ning	tekn platt form	rens konv	drift sätt ning		grp	rans- datum	
Dokumentation teknisk plattform			till	till	till	till	från	till	till			020131	
Utvärdering av konsekvenser tekn plattform							från					020215	Till infproj
Rensningsprogram	från							till				011220	
Konverteringsmiljö	från							till					
Driftsättningsplan	från							till				011206	
Dokumentation av konverteringsprogram		från						till				0202	
Körningsschema för konverteringarna		från						till					
Rensningsinstruktioner/ Maskinell rensning								från				011219	Till a-kassor-na
Rensningsinstruktioner/ Maskinell rensning								från				020205	Till drift-ställen
Rensningsinstruktioner/ Manuell rensning								från				020207	Till a-kassor-na
Konverteringsstrategi								från			till		0202
Konverteringsregler pilodrift								från				020326	Till drift-ställe, SEKO
Utbildningsmaterial till applansv utbildning						till		från				020415	
Konverteringsregler skarp drift								från				020630	Till drift-ställe, a-kassor
Konverteringsdok								från			till	020630	?Till a-kassor
Konverteringsplan								från	till			0202	
Dok av teknisk plattform							från		till			020131	
Projektledarpärm för lokala införandeprojekt									från			020204	Lokala projled