

Datum	Öppna punkter	Status	Ansvarig	Anm
2002-01-08	Policydokument säkerhet & behörighet Framtagande av policydokument om säkerhet och behörighetshantering.	Pågår	Carl Otto E	Klart mars-02
2002-01-08	Arbetsplatser på SO Carl-Otto E ser till att fyra arbetsplatser på SO snarast iordningställs som planerat.	Pågår	Carl Otto E	
2002-01-08	Gemensam tidrapporteringsblankett Ta fram gemensam tidrapporteringsblankett för rapportering per månad. Avrapportering görs retroaktivt fr o m okt 2001. Hasse J mailar ny version av blanketten till delprojektladarna.	Pågår	Mona J/ Camilla Q	
2002-02-01	Modell för prestandatest Modellen presenteras på PL-möte när underlag finns.	Pågår	Dan P	Klart mars

Datum	Stängda punkter	Status	Ansvarig	Anm
2002-02-14 (2002-02-01)	Krav på Word 2000 Måste diskuteras ytterligare. Stor investering för a-kassorna. Word 97 bör fungera. Se dokumentet Teknisk plattform	Klart	Carl Otto E	
2002-03-07 (2002-01-08)	Gemensamt projektbibliotek Se till att Införandeprojektet får tillgång till ett gemensamt projektbibliotek (typ Projektplatsen). En förutsättning är att biblioteket ska kunna nås via Internet.	Klart	Joakim S Carl Otto E	