

Delprojekt/grupp	Budget etapp 1-5 okt 01 – 13/12 02	Utfall etapp 1- 5 okt 01 – 13/12 02	Differens	Kommentar
Projektledning/projektkontor				
-externa konsulttimmar	2.440 tim	2.500 tim	-60 tim	
-kostnader	100 tkr	100 tkr	0 tkr	Planeringsmöten
Acceptanstest ***)				
-externa konsulttimmar	940 tim	675 tim	+265 tim	Testsupport
-SO-/OAS-resurser	1.040 tim	1.394 tim	-354 tim	
-resurser från A-kassorna *)	5.820 tim	3.927 tim	+1.893 tim	
-kostnader	50 tkr	0 tkr	+50 tkr	Inköp programvara
Pilotdrift ****)				
-externa konsulttimmar	50 tim	0 tim	+50 tim	Utfört av projektledning
-resurser från A-kassorna	160 tim	320 tim	-160 tim	PL pilotprojekt
Dokumentation				
-externa konsulttimmar	275 tim	tim	tim	Webb-design handbok
-SO-/OAS-resurser	105 tim	tim	tim	
-resurser från A-kassorna	3.075 tim	tim	tim	
-kostnader	40 tkr	tkr	tkr	Resor proj.delt Gotland
Utbildning & användarstöd				
-externa konsulttimmar	1.490 tim	1.573 tim	-83 tim	Bitr PL, självst.mtrl, teknik- och driftstöd
-SO-/OAS-resurser	1.390 tim	1.204 tim	+186 tim	Utb, kursadm, layout
-resurser från A-kassorna	11.465 tim	8.035 tim	+3.430 tim	PL, utbildare/assistenter
-kostnader	2.835 tkr	1.356 tkr	+1.479 tkr	Resekost, lokhyra, tryck
				(exkl kostn utb.db mm)
Teknisk plattform **)				
-externa konsulttimmar	1.300 tim	900 tim	+400 tim	
-kostnader	250 tkr	250 tkr	0 tkr	
Rensning & konvertering ***)				
-externa konsulttimmar	1.240 tim	3.425 tim	-2.185 tim	PL-stöd, utveckling konv.program
-SO-/OAS-resurser	140 tim	75 tim	+65 tim	
-resurser från A-kassorna	890 tim	620 tim	+270 tim	PL delprojekt
Driftsättning				
-externa konsulttimmar	780 tim	tim	tim	Tekniksupport, mod konv.program, tekn plf
-SO-/OAS-resurser	1.730 tim	tim	tim	PL, kursa/support, test
-resurser från A-kassorna	400 tim	tim	tim	Central support
-kostnader	350 tkr	tkr	tkr	Möten lokala proj.led
TOTAL KOSTNAD (inkl moms)	16.148 tkr	tkr	tkr	
TOTALT ANTAL TIMMAR	34.730 tim	tim	tim	
-externa konsulttimmar 1.500 kr/tim	8.515 tim	tim	tim	
-resurser enl avtal med SO 0 kr/tim	4.405 tim	tim	tim	
-resurser från A-kassorna 50 kr/tim	21.810 tim	tim	tim	
KOSTNADER PERSONTIMMAR	12.523 tkr	tkr	tkr	
ÖVRIGA KOSTNADER	3.625 tkr	tkr	tkr	

*) i Acceptanstest beräknas resurserna från A-kassorna till 0 kr.
etapp 4

**) ingår från etapp 2 i delprojekt Driftsättning.

***) ingår från etapp 5 i delprojekt Driftsättning

*****) delprojektet avslutas i och med