

2002

Aktivitet	nov	dec	jan	febr	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Planeringsarbete delpjekt														
Rensningsinstruktioner														
Test av rensningsprogram 13/12-01														
Utbildning rensning 19/12-01														
Leverans rensningsprogram till driftstället 20/12-01														
Kontroll att rensning pågår på pilotkassan														
Kontroll att rensning pågår på övriga kassor														
Konverteringsstrategi (utkast 31/12-01)														
Konverteringsregler pilot														
Konverteringsregler skarp drift														
Konverteringsplan pilot														
Konverteringsplan skarp drift														
Provkonvertering av registerinformation														
Driftskonvertering av registerinformation														
		31/12												
Planerad milstolpe														

A-kassor och
driftställen har fått all
leverans för rensning.
21/12-01

Förslag till
konverterings-
strategi klar.
31/12-01

Rensning klar till
pilotdrift.
28/2-02

Rensning klar till
skarp drift.
30/4-02