

Rapport från teknikverifieringsprojektet

inkl testresultaten från steg 1 till 5

Dokumenttyp: Rapport

Uppdragsgivare: A-kassornas SO

Dokumentnamn: PROJEKTSTATUS
RAPPORT_ETAPP_

Senast sparad: 2023-08-07


Utskriftsdatum: 2023-08-07

Vad har hänt under oktober - januari:

Verifieringsmiljö

Verifieringsmiljön byggdes för att efterliknar de driftmiljöer som används av a-kassorna. Miljön kompletterades sedan för att kunna simulera de olika variationer som förekommer.

Testmiljön är utformad enligt bilden:



Planering av tester och testfall

Följande system ingick i testerna Melos, Medlem, Sota, FAS-2, Studs, Kommunal-Avtal/PAX, Agresso,, OAS 2.7 och OAS 3. Tillägg 2001-01 även Lotus Notes klient skall testas.

Testerna indelades i 7 olika teststeg varav steg 0 till 5 nu är klara. För varje teststeg utfördes upp till 6 olika testfall mot de olika systemen som berördes.

Efter varje förändring/uppgradering återanvänds testfallen.

Dokumenttyp: Rapport

Uppdragsgivare: A-kassornas SO

Dokumentnamn: PROJEKTSTATUS
RAPPORT_ETAPP_

Senast sparad: 2023-08-07

Utskriftsdatum: 2023-08-07

Teststeg		Testade System	Kommentar
0	Utgångsläge Tuxedoklient 6.4. Tuxedo server 6.4 och Sybase 11.9.2. Solaris 2.6		Funktion OK
1	Solaris uppgraderas till 2.7 Samtliga applikationer fungerade med de fel och brister som de har i produktionsmiljö. Detta steg är grundligt testat av CAP:s kassor		
		Agresso 4 testfall	Funktion OK
		Fas2 6 testfall	Funktion OK
		Medlem 4 testfall	Funktion OK
		Melos2 5 testfall	Funktion OK
		OAS 2.7 8 testfall	Funktion OK
		Pax 4 testfall	Funktion OK
		Sota 4 testfall	Funktion OK
		Studs 4 testfall	Funktion OK
2	Den för OAS2 och FAS-II gemensamma katalogen OASFAS tas bort enligt beskrivning i Tuxedo7_uppgradering.doc Samtliga applikationer fungerade med de fel och brister som de har i produktionsmiljö.		
		Fas2 6 testfall	Funktion OK
		Medlem 4 testfall	Funktion OK
		Melos2 5 testfall	Funktion OK
		OAS 2.7 8 testfall	Funktion OK
		Pax 4 testfall	Funktion OK
		Sota 4 testfall	Funktion OK
		Studs 4 testfall	Funktion OK
3	Solaris upg. 2.8 Uppgradering till Solaris 2.8 ej möjlig på grund av att Tuxedo 6.4 ej stödjer Solaris 2.8.		Återgår till 2.7 kommande tester
4	Sybase server 12		Funktion OK
		Fas2	Funktion OK

Dokumenttyp: Rapport

Dokumentnamn: PROJEKTSTATUS
RAPPORT_ETAPP_

Senast sparad: 2023-08-07

Utskriftsdatum: 2023-08-07

Uppdragsgivare: A-kassornas SO

		6 testfall	
		Medlem 4 testfall	Funktion OK
		Melos2 5 testfall	Funktion OK
		OAS 2.7 8 testfall	Funktion OK
		Pax 4 testfall	Funktion OK
		Sota 4 testfall	Funktion OK
		Studs 4 testfall	Funktion OK
5	Tuxedo server 7.1 Exakta patch-nivåer: Solaris 2.7 Genlevel 106541-17 Tuxedo 6.4 och 7.1 Sybase 12.0.0.4 SWR 9840		Funktion OK
6	Lotus Notes (Nyttillkommet behov 2002-01)		Ej Klart
7	Novell till version 6, Steg 2		Ej klart
8	Windows XP, Steg 2		Ej klart

Dokumenttyp: Rapport

Dokumentnamn: PROJEKTSTATUS
RAPPORT_ETAPP_

Uppdragsgivare: A-kassornas SO

Senast sparad: 2023-08-07

Utskriftsdatum: 2023-08-07

Program för att hitta TUXEDO DLL:er

Arbetet med att tillverka ett program som kan hitta namngivna filer t.ex. Tuxedo DLL:er. Programmet ger också storlek, namn och placering i nätet sorterat per katalog. Informationen används för att minska risken för kollisioner av felaktiga versioner.

Sammanställning över nedlagd arbetstid

Aktivitet	Nedlagd tid	Återstående arbete	Budget
Planering av tester	41	0	40
Bygga verifieringsmiljö + Stegvis uppgradering och förändring av utvecklingsmiljöerna	402 (314 + 88)	100 (Lotus+Novell 6 + XP)	200tim+500 tim
Test	136	100	100
Analys av testresultat	33	60	100
Slutrapport o Förslag	50	60	60
Övrigt	60 (34,5 DLL-inventerare 25,5 Risk-analys)	40	100
Oförutsätt		33 (Lotus Notes)	50
Projekttledning	140	5	120
TOTALT	862	398	1270

Tilläggsuppdrag OAS 2:s systemresursbehov

Utreda systemresursbehov för OAS 2		50	50
TOTALT	0	50	50

Dokumenttyp: Rapport

Uppdragsgivare: A-kassornas SO

Dokumentnamn: PROJEKTSTATUS
RAPPORT_ETAPP_

Senast sparad: 2023-08-07

Utskriftsdatum: 2023-08-07