

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22



OAS 3 - DELAR ATT DOKUMENTERA

Rapport den 7 maj 2002
Uppdaterad den 22 maj (Ver 1.1)

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\ DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	1 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

Innehåll

1. Inledning	3
2. Syfte med dokumentet	3
3. Dokument som ska produceras	4
3.1 Övergripande Systembeskrivning/Systemöversikt	4
3.1.1 Allmänt om OAS 3	4
3.2 Användardokumentationen	4
3.2.1 Flikar – beskrivning	4
3.2.2 Fönster – beskrivning	4
3.2.3 Arbetsmoment	5
3.2.4 Arbetsrutiner	5
3.2.5 Knappar	6
3.2.6 Kortkommandon	6
3.2.7 Hjälptexter – ”Popup”-texter	6
3.2.8 Hjälpfiler – ”ogiltig syntax”	6
3.2.9 Felmeddelanden/Feltexter	7
3.2.10 Menyraden	7
3.2.11 Verktygsraden	7
3.2.12 Åtgärdslistan	7
3.2.13 Ordlista	8
3.2.14 OAS 3-Atlas	8
3.3 Administration av OAS 3	8
3.3.1 Behörighetssystem	8
3.3.2 Admin-klienten	9
3.4 Utbildning	9
3.4.1 Självstudiematerial	9
3.4.2 Utbildningsmaterial	10
3.5 Övrigt	11
3.5.1 Felsökning	11
3.5.2 Dokumenteringsdokumentation	11
3.5.3 Fiskar-OAS	11
4. Dokument som ska samlas in	11
4.1 Systemdokumentation	11
4.2 Installationsdokumentation	12
4.3 Driftsdokumentation	12
5. Dokumentationsbearbetning	12
5.1 Webbifiering	12
5.2 Korrekturläsning	12
5.3 Kvalitetsgranskning	12
6. Överlämning till förvaltning	13

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	2 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

7. Avslutning_____ 13

1. Inledning

Detta dokument sammanfattar alla de olika delar som Dokumentationsprojektet inom SO's införandeprojekt dels ska producera, dels samla in och överlämna till förvaltningen.

Till dokumentet finns även en bilaga, "Tidsplan Etapp 4, version 1.0", där vi även preciserar hur långt vi hunnit i de olika delarna samt när vi beräknas kunna leverera en specifik del som "färdig".

Att dokumentet nu tas fram (och uppdaterats den 22 maj) beror på att vi idag har en klarare bild framför oss vad gäller vilka olika komponenter av dokumentation som ska tas fram kring OAS 3.

2. Syfte med dokumentet

Syftet med detta dokument är att visa var vi står i dokumentationsprojektet och vad vi förväntas kunna leverera när.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	3 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

3. Dokument som ska produceras

3.1 Övergripande Systembeskrivning/Systemöversikt

3.1.1 Allmänt om OAS 3

I den övergripande systembeskrivningen förklaras i mer allmänna ordalag vad OAS 3 är och hur det är uppbyggt i stort. Dokumentet saknar ingående tekniska beskrivningar och dokumentet är mer tänkt att kunna läsas av en lekman för att ge en övergripande översikt över hur OAS 3 är uppbyggt.

En pilotversion av dokumentet finns framtagen och är inkluderad i SEKO's "Pilothandbok".

Till driftsversionen av OAS 3 kommer dokumentet att finnas klart senast den 17 juni.

Valt datum beror på att vi först då får en "färdig" OAS 3-produkt och vi kan först då verifiera att det vi skrivit stämmer överens med systemet i sitt faktiska "slutskick". Naturligtvis vet vi att vi från nu till dess har ett system som ligger nära driftsversionen och att systemet är föränderligt även efter effektivt leveransdatum.

3.2 Användardokumentationen

3.2.1 Flikar – beskrivning

Beskrivningen av flikarna i OAS 3 är på en mer detaljerad nivå än den övergripande systemöversikten i rubrik 3.1.

I denna dokumentation förklaras från en mer övergripande synvinkel ner på fältnivå (endast vissa flikar) hur fliken fungerar och vad som finns där i. I Notesversionen av OAS 3-handboken kommer här att finnas länkar till de olika arbetsmoment som kan utföras i en viss flik.

En pilotversion av dokumentet finns framtagen och är inkluderad i SEKO's "Pilothandbok".

Till driftsversionen av OAS 3 kommer dokumentet att finnas klart den 17 juni. Valt datum med motivering som under rubrik 3.1.1 ovan.

3.2.2 Fönster – beskrivning

Beskrivningen av fönstren i OAS 3 är på en mer detaljerad nivå än den övergripande systemöversikten i rubrik 3.1.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	4 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

I denna dokumentation förklaras från en mer övergripande synvinkel ner på fältnivå (endast vissa fönster) hur fönstren fungerar och vad som finns där i. I Notesversionen av OAS 3-handboken kommer här att finnas länkar till de olika arbetsmoment som kan utföras i ett visst fönster.

En pilotversion av dokumentet finns framtagen och är inkluderad i SEKO's "Pilothandbok".

Till driftsversionen av OAS 3 kommer dokumentet att finnas klart den 17 juni. Valt datum med motivering som under rubrik 3.1.1 ovan.

3.2.3 Arbetsmoment

Ett Arbetsmoment är en instruktion för hur en viss mängd information ska registreras i OAS 3. I dokumentationsarbetet hittills har "Arbetsmoment" benämnts "Arbetsprocess".

Som exempel på Arbetsmoment kan nämnas "Ändra efternamn" på en medlem, "Göra en förstagångsprövning" eller "Registrera ett Övergångsbevis".

Vi anar att denna del av användardokumentationen kommer att bli den klart mest frekvent besökta delen vilket ställer mycket höga krav på kvalitet och upplägg.

Vi räknar med att vi kommer att dokumentera ett knappt åttiotal olika Arbetsmoment.

Till piloten finns de, enligt vår bedömning, mest frekventa Arbetsmomenten beskrivna i Pilothandboken.

Till driftsversionen av OAS 3 kommer samtliga Arbetsmoment vi har för avsikt att dokumentera vara klara till den 31 juli. Den 17 juli sker dock en delleverans.

Datomet valt då vi behöver så lång tid som möjligt på oss dels för att från piloten fånga upp vilka delar av systemet som saknar nödvändig dokumentation, dels för att eventuellt hinna ändra strukturen eller sättet för hur dokumentationen presenteras för handläggaren. Även med det sistnämnda hoppas vi kunna få hjälp av SEKO med deras synpunkter och råd.

3.2.4 Arbetsrutiner

En arbetsrutin är en mer övergripande förklaring av hur en serie Arbetsmoment (se rubrik 3.2.3) ska utföras.

Som exempel på en Arbetsrutin kan nämnas "Gör en förstagångsprövning med ett Övergångsbevis", där minst två olika Arbetsmoment ingår (jmf exemplen under rubrik 3.2.3).

Till pilotversionen av dokumentationen finns endast ett fåtal Arbetsmoment dokumenterade.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	5 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

Till driftsversionen av OAS 3 kommer samtliga Arbetsrutiner vi har för avsikt att dokumentera vara klara till den 31 juli. Den 17 juli sker en delleverans med dithills färdigt material.

Datomet valt med samma motivering som under rubriken 3.2.3 ovan.

3.2.5 Knappar

Ett navigeringsredskap i OAS 3 är de Knappar som finns i verktygsraden. Knapparna tar handläggaren på ett smidigt sätt till en rad olika flikar, fönster och funktioner i systemet.

Vi har till piloten dokumenterat de knappar som idag finns och kommer att se över de beskrivande texterna och framför allt presentationen av dessa till driftsversionen av OAS 3.

Detta arbete ska vara klart senast den 17 juni då vi vid det tillfället räknar med att inga förändringar vad gäller detta kommer att ske.

3.2.6 Kortkommandon

Till systemet håller en mängd kortkommandon på att tas fram. Dessa kortkommandon finns dokumenterade till piloten och uppdateras vart eftersom.

Presentationen av dessa är viktig! Det ska vara mycket lätt att leta fram önskat kortkommando snabbt. De vanligaste kortkommandona skulle eventuellt kunna tryckas upp på musmattor eller skrivbordsunderlägg.

Till driftsversionen av OAS 3 kommer kortkommandona att finnas färdigdokumenterade den 17 juni då vi inte räknar med några större förändringar angående detta efter det datomet.

3.2.7 Hjälptexter – "Popup"-texter

Hjälptexter/Pop-up-texter är hjälptexter som ska visas då muspekaren svävar över ett visst fält i OAS 3.

Dessa texter är inte anpassade idag utan ska vara klara till den 16 augusti. Datomet kan komma att justeras med hänsyn till om vad som krävs av Utvecklaren/Förvaltningen för att få in dokumentationsgruppens producerade material i applikationen.

3.2.8 Hjälpfiler – "ogiltig syntax"

I OAS 3 finns möjligheten att klicka i systemet och få upp rutor nu kallade "Ogiltig Syntax". Här kan vi välja att lägga in en kort beskrivande text om ett visst fält, vilket kan vara bra om det t ex skulle vara oklart i vilken enhet ett värde ska anges.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	6 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

Det finns inte några specialanpassade ”Hjälpfiler” framtagna till piloten. Till driftsversionen av OAS 3 ska vara klara till den 16 augusti. Datumet kan komma att justeras med hänsyn till om vad som krävs av Utvecklaren/Förvaltningen för att få in dokumentationsgruppens producerade material i applikationen.

3.2.9 Felmeddelanden/Feltexter

I systemet finns en mängd felmeddelanden/feltexter framtagna.

Trots namnet är det inte bara fel som visas utan också rutor som bekräftar vad handläggaren just gjort, t ex ”Spara OK” osv.

Arbetet med att se över texterna för dessa inleddes under förra året, varför vissa av dessa texter idag redan är anpassade.

Detta ska vara klara till den 16 augusti. Datumet kan komma att justeras med hänsyn till om vad som krävs av Utvecklaren/Förvaltningen för att få in dokumentationsgruppens producerade material i applikationen.

3.2.10 Menyraden

Genom Menyraden i OAS 3 kan handläggaren snabbt och enkelt navigera genom systemet.

En förklaring av menyraderna och hur dessa ska användas ges dels i Systemdokumentationen / Systemöversikten (se rubrik 3.1.1), dels i detta dokument tillgängligt i OAS 3-handboken.

Menyraderna beskrivs även i OAS 3-atlasen, se rubrik 3.2.14.

Menyraderna beskrivs i ett dokument ingående i ”Pilothandboken” och kommer att ses över till den 17 juni för OAS 3 driftsversion.

3.2.11 Verktygsraden

Se rubrik 3.2.5.

3.2.12 Åtgärdslistan

Med OAS 3 kommer en helt ny hantering av Åtgärdslistan. Denna hantering kommer att dokumenteras i ett särskilt avsnitt.

Dokumentationen ska vara helt klar den 16 augusti med en första delleverans den 17 juni.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	7 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

Att så sent datum valts beror på att dokumentationen över hanteringen av Åtgärdslistan kan bli komplex då det är ett relativt stort område som innefattas. Vi behöver därför så lång tid som möjligt på oss för denna dokumentationskomponent.

3.2.13 Ordlista

Till OAS 3 har en "Ordlista" tagits fram. Detta dokument är tänkt att användas som en "parlör" till under användandet av OAS 3. Anledningen till ordlistans uppkomst är att beskriva de termer och uttryck som är OAS och OAS 3-specifika. Vissa tas med då de är centrala i OAS 3 andra för att termen bytt betydelse eller är ny i OAS 3 jämfört med OAS 2.

Till pilotversionen av dokumentationen finns ett utkast till en Ordlista framtagen och levererad som kompletteringsblad till Pilothandboken.

Till driftsversionen av OAS 3 kommer samtliga utvalda ord att finnas dokumenterade till en deller leverans den 17 juni och slutlig leverans 16 augusti.

3.2.14 OAS 3-Atlas

Vi håller på att ta fram en "OAS 3-atlas".

OAS 3-atlasen ska beskriva hur systemet ser ut från ett fågelperspektiv för att ge handläggaren en överblick av vilka menyval som kan göras under vilken flik, vilka fönster och funktioner som nås från vilken flik, vilka fönster eller funktioner som är fönsterberoende, etc.

Vår ambition är att i Notesversionen av användardokumentationen ha denna OAS 3-atlas "klikbar" så att handläggaren kan komma till önskat informationsområde bara genom ett klick i atlasen.

Till Pilothandboken kommer ett kompletteringsblad med OAS 3-atlasen att släppas inom kort. Till OAS 3 driftsversion kommer atlasen att finnas klar den 17 juni.

3.3 Administration av OAS 3

3.3.1 Behörighetssystem

Till OAS 3 följer ett nytt behörighetssystem. Detta har dokumenterats av utvecklaren och dokumentet finns levererat till kassorna.

Vi kommer att gå igenom detta dokument inom kort för att se om det finns några praktiska tips eller annat vi kan lägga som dokumentationsprojektsbilaga till det framtagna dokumentet.

Detta arbete påbörjas inom kort och ska vara klart den 17 juni.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	8 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

3.3.2 Admin-klienten

Admin-klienten till OAS 3 ska dokumenteras. Parametersättningar osv ska finnas beskrivna för att undvika misstag i hanteringen av dessa.

Piloten klarar sig i dag utan denna dokumentation, dock med stöd från Datarutin, men en dokumentation om detta ska finnas framtagen till den 2 juni. Detta då kassorna alldeles efter kan få tillgång till klienten och då ska börja med vissa parametersättningar.

En delleverans hoppas vi få till under vecka 21.

3.4 Utbildning

3.4.1 Självestudiematerial

Om Självestudiematerialet

Självestudiematerialet är det material som handläggaren själv ska gå igenom före den faktiska utbildningen i OAS 3.

Till de utbildningar som hålls under våren (bl a Pilotkassans handläggare, applikations-ansvariga, Utbildarna, etc) finns ett PowerPoint-material framtaget som just nu håller på att uppdateras i samarbete med Karl-Eric Spörndly's Utbildningsprojekt.

Till de utbildningar som ska hållas under sommaren/hösten 2002 ska ett Flash-program finnas utvecklat till den 1 augusti.

Endast överskådligt beskrivs här nedan vilka delar som ska ingå i Självestudiematerialet.

Introduktion

En introduktion till OAS 3, att jämföra med den övergripande Systembeskrivning / Systemöversikt som nämns i kapitel 3.1.

Tanken med detta är att plantera OAS 3-tänket i huvudet på handläggaren som går igenom materialet så att denne förstår övergripande saker såsom att OAS 3 är uppbyggt kring flikar och fönster etc.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	9 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

Självstudierna

Handläggaren ska efter introduktionen av OAS 3 ta del av och deltaga i själva självstudiematerialet.

I detta material, som utgör själva kärnan av Självstudiematerialet, ska handläggaren såväl visas runt i OAS 3 som själv delta genom att klicka på olika knappar och andra fält i applikationen.

Test

Självstudiematerialet avslutas med ett självtest där handläggaren själv kan mäta sin självförvärvade förkunskapsnivå i OAS 3.

Leverans

Leveransplanen för detta ska diskuteras närmare med Utbildningsprojektet, men klart är att materialet måste vara klart senast första veckan i augusti enligt min bedömning.

3.4.2 Utbildningsmaterial

Inom begreppet utbildningsmaterial finns en rad olika komponenter: övningsuppgifter, övningsdatabaser, övningsdata, övningsmedlemmar, etc.

Detta material tas fram i samarbete med Utvecklingsprojektet och Datarutin.

Handläggare

För vårens utbildningar är utbildningsmaterial framtaget. Utbildningsmaterialet kommer nu att utvärderas och eventuella nya versioner släpps lagom till utbildningarna i höst. Detta material siktar vi dock på att ha klart före sommaren med endast eventuella smärre justeringar efter sommaren.

Applikationsansvariga

För vårens utbildningar finns ett utbildningsmaterial framtaget.

Materialet ska dock eventuellt webbifieras för eventuellt framtida och fortsatta bruk.

Övriga

För vårens utbildningar är utbildningsmaterial framtaget, bl a med hjälp av Inger Öhrling gällande de utbildningar hon själv håller. Utbildningsmaterialet kommer nu att utvärderas och

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	10 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

eventuella nya versioner släpps lagom till utbildningarna i höst. Materialet ska också samlas in i e-form.

Back-up-material

Det finns planer för ett back-up-material att användas under utbildningarna om åtkomsten till OAS 3 på något sätt skulle fela. Back-up-materialet skulle kunna tänkas vara i OH- eller PowerPoint-form.

Detta material sammanställs bl a med utgångspunkt från Självstudiematerialet och ska vara klart senast den sista juli.

3.5 Övrigt

3.5.1 Felsökning

Egentligen hörande till användarhandboken ska eventuellt ett avsnitt finnas där vi beskriver för handläggaren hur denne rättar en situation eller registrering som blivit felaktig.

Vi anar att det finns delar av systemet som det är enklare att göra fel i än andra, något vi också bett pilotkassan undersöka närmare.

Leveransdatum den 16 augusti.

3.5.2 Dokumenteringsdokumentation

Dokumentet beskriver vilka standards som valts för typsnitt, teckenstorlek och bildbehandlingsprogram osv.

Dokumentet kan tänkas vara till nytta i förvaltningsarbetet av dokumentationen.

Detta dokument beräknas finnas klart till den 16 augusti men är redan under utveckling genom att en rad små dokument inom ämnet upprättas vart eftersom.

3.5.3 Fiskar-OAS

Dokumentation kring Fiskar-OAS ska produceras och samlas in.

Här krävs ett samarbete med Fiskarnas a-kassa p g a de kassaspecifika delarna av försäkringen som den kassan omfattas av.

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	11 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

4. Dokument som ska samlas in

4.1 Systemdokumentation

Dokumentationen ger en översiktlig teknisk beskrivning av hur systemet är uppbyggt samt detaljerade beskrivningar av klient, mellanskikt och databas.

4.2 Installationsdokumentation

Beskriver just installation av OAS 3.

4.3 Driftsdokumentation

Beskriver IT-driften av systemet och kan utgöra arbetsinstruktioner för driftspersonalen.

5. Dokumentationsbearbetning

5.1 Webbifiering

Dokumentationen ska som bekant webbifieras genom att i princip all dokumentation sker i Lotus Notes och vara tillgänglig via Notes eller en webbläsare.

Detta arbete pågår sedan en tid fortlöpande genom projektet och kommer att pågå så länge dokument fortfarande läggs till eller ändras inom ramen för detta delprojekt.

Denna del av projektet ska vara klar den senast den 15 augusti. Sista tiden lär dock endast åt finslipningar, trimningar etc.

5.2 Korrekturläsning

Det material som tas fram måste också korrekturläsas vilket ska göras av ett antal handläggare. Vi kommer att lägga mindre vikt än planerat vid detta då en rutin inom delprojektet tas fram för granskning av alla dokument som läggs ned i Notesdatabasen. Rutinen bygger på att en delprojektmedlem aldrig granskar sina egna dokument.

Detta arbete ska påbörjas under andra halvan av maj och vara klart senast den 16 augusti.

5.3 Kvalitetsgranskning

De beskrivningar, bilder och förklaringar vi tar fram kvalitetsgranskas.

Vi bygger för närvarande en kvalitetssäkringsrutin bl a genom kontakter med SEKO men även genom att vi inom gruppen kommer att få ett system för vem eller vilka som ska granska

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	12 av 13

Dokumentation OAS 3				
Dokumentbeskrivning	Utfärdare	OAS-version	Dok version	Datum
Dokumentationsdelar	Alexander Löfgren	3.Driftsver	1.1	2002-05-22

vilka dokument innan de släpps ut på webben. Även här bygger det på att en delprojektmedlem aldrig granskar sina egna dokument.

6. Överlämning till förvaltning

Det material detta delprojekt tar fram eller samla in kommer att överlämnas tillförvaltningen senast den 16 augusti.

Förvaltning bör ske av allt material – en del av OAS-förvaltningen, annat av SO.

7. Avslutning

Till detta dokument finns även en sammanfattande tidsplan framtagen. Delprojektdokumenterna Delprojektplan och Tidsplan ska revideras med utgångspunkt från detta dokument.

--

Filnamn - Sökväg	Sida
D:\OAS_3_HISTORIK\2DELPROJEKT\DOKUMENTATION\3DOKUMENTATIONSDELAR\DOKUMENTATIONSDELAR_1_1.DOC	13 av 13