

## Omläggning - uppföljning kassor

2002-09-25

|                                          | = 1015 upp senare |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
|------------------------------------------|-------------------|------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|------|---------------|------|------|------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|--------------|-------|----------------|-------------------|---------------|--------|--------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|--|
|                                          | FEAK              | FAK  | Gra-fiska<br>arb | Pap-<br>pers | Skogs-<br>o Trä | Finans-<br>förb | För-<br>säkr-<br>timän | KA   | Ledar-<br>nas | MUA  | SHA  | SLAK | Säljar-<br>nas | Farma-<br>ci | EAK  | Hamn-<br>arb | HTF  | PEAK | Bygg-<br>nads | Han-<br>dels | SIFAK | Trans-<br>port | Hotell-<br>o rest | Målar-<br>nas | Metall | Journa-<br>liste-<br>nas | Lärar-<br>nas | SmåA  | KAAC  | Livs  | SEA   | TAK   | Indu-<br>stri-<br>facket | SAAC  | Alfa-<br>kassan | AEA   | Sv<br>Fiska-<br>res |  |
| Driftstart                               | 29/8              | 29/8 | 29/8             | 29/8         | 29/8            | 29/9            | 5/9                    | 5/9  | 5/9           | 5/9  | 5/9  | 5/9  | 9/9            | 12/9         | 12/9 | 12/9         | 12/9 | 12/9 | 16/9          | 18/9         | 26/9  | 3/10           | 7/10              | 7/10          | 10/10  | 21/10                    | 21/10         | 21/10 | 24/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 4/11                     | 4/11  | 11/11           | ??/11 | 28/11               |  |
| Provdrift                                |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Klientinstallationer                     |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Applikationsuppsättning i prvdriftsmiljö |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Provdriftskonvertering                   |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Brev - anpassning                        |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Brev - utskrifter                        |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Kringsystem                              |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Provdrift                                |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Utbildning                               |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Felrutiner                               |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Beslut om provdriften                    |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Återrapportering SO stopp 1              |                   |      |                  |              |                 | 30/8            | 30/8                   | 30/8 | 30/8          | 30/8 | 30/8 | 30/8 | 3/9            | 6/9          | 6/9  | 6/9          | 6/9  | 6/9  | 10/9          | 13/9         | 20/9  | 27/9           | 1/10              | 1/10          | 4/10   | 15/10                    | 15/10         | 15/10 | 16/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 29/10                    | 29/10 | 5/11            |       | 22/11               |  |
| Inför driftstart                         |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Arbetsrutiner                            |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Driftskonvertering                       |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Applikationsuppsättning i driftsmiljö    |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Provkörning i driftsmiljö                |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Behörigheter                             |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Avsluta OAS 2                            |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Användarstöd                             |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Beslut om skarp drift                    |                   |      |                  |              |                 |                 |                        |      |               |      |      |      |                |              |      |              |      |      |               |              |       |                |                   |               |        |                          |               |       |       |       |       |       |                          |       |                 |       |                     |  |
| Återrapportering SO stopp 2              | 28/8              | 28/8 | 28/8             | 28/8         | 28/8            | 4/9             | 4/9                    | 4/9  | 4/9           | 4/9  | 4/9  | 4/9  | 6/9            | 11/9         | 11/9 | 11/9         | 11/9 | 11/9 | 13/9          | 17/9         | 25/9  | 2/10           | 4/10              | 4/10          | 9/10   | 18/10                    | 18/10         | 18/10 | 24/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 1/11                     | 1/11  | 8/11            |       | 27/11               |  |